




# โครงการฉบับย่อ (Project Format)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

<https://www.link.in.th/EZDfg>



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ที่ สชน. ๑๕๓๕ / ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติโครงการย่อย (Project Format) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คบ.) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำโครงการย่อย (Project Format) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ นั้น

สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) ได้ประสานกับสำนักและกลุ่มงานจัดทำโครงการย่อย (Project Format) และแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติข้อมูลดังกล่าวฯ เพื่อให้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณ

๑๓ เม. ๖๕

(นายประทีป ธนกิจเจริญ)  
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

(นายจารึก ไชยรักษ์)

ผู้อำนวยการ

สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

## สารบัญ

### รายการ

หน้าที่

#### ส่วนที่ 1 โครงการฉบับย่อ (Project Format) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

##### **แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ**

(65P01A) โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์ (สย.)	1
(65P01B) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล (สย.)	6
(65P01C) โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (สสช.)	11
(65P01D) โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สสช.)	17
(65P01E) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สสช.)	22
(65P01F) โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ (สสช.)	29
(65P01G) โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ (กป.)	32

##### **แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ**

(65P02A) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (สว.)	37
(65P02B) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (กสส.)	43
(65P02C) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (กปส.)	49
(65P02D) โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (สว.)	54
(65P02E) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม (สว.)	59

##### **แผนงาน 3 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง**

(65P03A) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต (สนพ.)	64
(65P03B) โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด (สนพ.)	68
(65P03C) โครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (สนพ.)	77
(65P03D) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพและธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล (สนพ.)	82

รายการ	หน้าที่
<b><u>แผนงาน 4 แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม</u></b>	
(65P04A) โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป (กอ./กง./ลก.)	88
(65P04B) โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน (ตส.)	96
(65P04C) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบ.)	100
(65P04D) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (กบ.)	104
(65P04E) โครงการสื่อสารสังคม (กส.)	107
(65P04F) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565 (กท.)	113
<b><u>5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก</u></b>	
(65P05A) โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19 (สย.)	117
(65P05B) โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (สย.)	122
<b><u>6. แผนงานโครงการพิเศษ</u></b>	
(65P06A) โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.) (สย.)	126
(65P06B) โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.) (สย.)	128
(65P06C) โครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.) (สนพ.)	130
<b><u>7. แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ</u></b>	
(65P07A) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ (สย.)	133

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P01) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65P01A) โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวอนวรรณ กรินทร์ - นางวันเพ็ญ ทินนา - นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างพลวัต ครอบคลุมระบบสุขภาพ/สุขภาพในทุกมิติ (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ตามความมุ่งหมายหลักของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กรอบทิศทางนโยบายของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการป้องกันแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศ โดยกลไกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีบทบาทหน้าที่สำคัญตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติฯ ในการให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ดำเนินการพัฒนาหรือกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสุขภาพ/สุขภาพะของประชาชน เป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ คสช. ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินงานตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

## 2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบทิศทางนโยบายของประเทศ สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และการป้องกันและแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศ

2) เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรและภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการบริหารฯ (คบ.)

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. และพัฒนางาน คสช. เชิงรุกร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 และกรอบทิศทางนโยบายของประเทศ
2. สนับสนุนการดำเนินงานของ คบ. ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงานให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และบรรลุมิติวัตถุประสงค์
3. สนับสนุนและจัดการประชุมเชิงวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และองค์กรภาคียุทธศาสตร์ ในการผลักดันนโยบายสำคัญด้านสุขภาพ
4. สนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย กระทรวงหลัก 5 กระทรวงในกลไก คสช. และหน่วยงาน องค์กร และภาคียุทธศาสตร์ระดับนโยบาย เช่น องค์กรตระกูล ส., พอช. เป็นต้น

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.) ผู้บริหาร สช. และส่วนงานภายในทุกส่วนงาน

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,500,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากการขับเคลื่อนผ่าน ครม. และ/หรือ ภาคียุทธศาสตร์ อย่างน้อย 3 เรื่อง	60	มีการเสนอเรื่องเข้าสู่ ครม. เพื่อทราบ/เพื่อพิจารณา อย่างน้อย 3 เรื่อง	มติ ครม. รับทราบ/เห็นชอบเรื่องที่ คสช. เสนอ 2 เรื่อง	มติ ครม. รับทราบ/เห็นชอบเรื่องที่ คสช. เสนอ 3 เรื่อง
2. ความสำเร็จของการพัฒนาด้านควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (คบ.) อย่างน้อยร้อยละ 85	40	ร้อยละ 75-79	ร้อยละ 80-84	ร้อยละ 85 ขึ้นไป

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)/ ร้อยละ
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. และพัฒนางานเชิงรุก ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์	กลไก คสช. สามารถผลักดัน นโยบายสู่ ครม. อย่างน้อย 3 เรื่อง	50%	3,300,000
2	สนับสนุนการดำเนินงานของ คบ. ในการกำหนดนโยบายและ กำกับดูแลการดำเนินงานของ สำนักงาน	คบ. สามารถกำกับ การ บริหารงานสำนักงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ตาม กรอบการประเมินองค์การ มหาชนฯ ปี 2565 ร้อยละ 85 ขึ้นไป	30%	800,000
3	สนับสนุนการประชุมเชิง วิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย และองค์กรภาคียุทธศาสตร์ ใน การผลักดันนโยบายสำคัญด้าน สุขภาพ	3.1 ได้ข้อมูลสนับสนุนการ ทำงานของผู้บริหาร 3.2 การสร้างความสัมพันธ์ของ เครือข่าย	15%	1,000,000
4	สนับสนุนการจัดทำรายงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.	ได้รายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.	5%	400,000
รวมทั้งสิ้น			100%	5,500,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. และพัฒนางานเชิงรุกร่วมกับภาคียุทธศาสตร์													3.30	
1.1 จัดประชุม คสช.		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5	3.00	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน
1.2 จัดประชุมร่วมกับภาคียุทธศาสตร์	0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.05		0.30	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
2. สนับสนุนการดำเนินงานของ คบ. ในการ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของ สำนักงาน													0.80	
2.1 จัดประชุม คบ.	0.08		0.08		0.08		0.08		0.08		0.10		0.50	สย./ทุกสำนัก และกลุ่มงาน
2.2 การจ้างที่ปรึกษาประเมินผล การดำเนินงานของ เลขาธิการ คสช.												0.25	0.25	สย./ทุกสำนัก และกลุ่มงาน
2.3 จัดประชุม คณะอนุกรรมการ ประเมินผล เลขาธิการ													0.05	สย.
3. สนับสนุนการ ประชุมเชิงวิชาการ ร่วมกับภาคี เครือข่ายและ องค์กรภาคียุทธ ศาสตร์ในการ ผลักดันนโยบาย สำคัญด้านสุขภาพ													1.00	
จัดการประชุม วิชาการ เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ ประสาน การทำงานร่วมกับ ภาคีเครือข่ายฯ													1.00	ผู้บริหาร/สย.
4. สนับสนุนการ จัดทำรายงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.													0.40	ลก./ทุก สำนักและ กลุ่มงาน
จัดทำรายงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.													0.40	ลก./ทุกสำนัก และกลุ่มงาน



## ๑. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง อาจส่งผลกระทบต่อในการเปลี่ยนผู้แทนของหน่วยงานในระดับทรวง รวมถึงการตัดสินใจและความต่อเนื่องในการผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย

2. ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกลไก คสช. และ คบ. ที่ไม่ทราบหรือเข้าใจไม่ตรงกัน อาจมีผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมและการกำกับดูแลสำนักงานฯ

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P01) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65P01B) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(สย.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวกชพร นิลบัลย์ - นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะลิน - นางสาวสนทยา ทิมเรือง
สถานะโครงการ	รายการใหม่

### 1. หลักการ

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานขององค์กรเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการดำเนินงานของ สช. ประกอบด้วย แผนงานหลัก และแผนการดำเนินงานประจำปี โดยแผนการดำเนินงานประจำปี จะแสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนงานหลัก สช. ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแสดงความสอดคล้องระหว่างแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้นการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มีรายละเอียดชัดเจนจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน ส่งผลให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อสังคมมากที่สุด

ทั้งนี้ การบริหารแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การติดตาม (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งมีความสำคัญเท่ากันทุกส่วน หากส่วนหนึ่งส่วนใดขาดประสิทธิภาพก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารแผนงานและโครงการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

### 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการบริหารแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สามารถกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนได้

2. เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสนับสนุนการดำเนินงานของ คสช. คบ. รวมทั้งผู้รับผิดชอบแผนงาน/ โครงการสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการจัดทำแผนงานหลักของ สช. ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 รองรับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
2. สนับสนุนจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ร่วมกับส่วนงานต่างๆ

3. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวมของ สช. รวมทั้งสนับสนุนการประเมินผลในระดับต่างๆ
5. จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งในระดับผลผลิต ผลลัพธ์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน ของ สช.

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย สำนักงานงบประมาณ กพม. กพร. และ สตง.

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.) ผู้บริหาร สช. และส่วนงานภายในทุกส่วนงาน

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีการประกาศใช้แผนงานหลัก 5 ปี ของ สช. มีการประกาศใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพฯ	30	ได้ร่างแผนหลักฉบับที่ 4 สช.	ได้แผนหลักฉบับที่ 4 สช.	แผนหลักฉบับที่ 4 สช. ผ่านความเห็นชอบจาก คบ.
2. ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด อย่างน้อยร้อยละ 85	40	ร้อยละ 75-79	ร้อยละ 80-84	ร้อยละ 85 ขึ้นไป
3. ผลการประเมินถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของสำนักงานอย่างน้อย 1 เรื่อง	30	มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของสำนักงาน 1 เรื่อง	มีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของสำนักงาน 2 เรื่อง	ผลการประเมินถูกนำไปใช้ อย่างน้อย 1 เรื่อง

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก (%)	
1	การจัดทำแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 4	1.1 ได้แผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 4 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คบ.	30%	550,000
2	การติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2.1 ผลการดำเนินงานตามแผน 4 ปี 2565 บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัด อย่างน้อยร้อยละ 85 2.2 ได้แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คบ.	30%	300,000
3	การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3.1 ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงานของ สช.	10%	300,000
4	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	4.1 มีผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4.2 มีคู่มือตัวชี้วัดการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านความเห็นชอบจาก คบ. 4.3 มี (ร่าง) รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15%	250,000
5	การประเมินผลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สช.	5.1 มีรายงานการประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สช. จำนวน 2 ฉบับ	10%	500,000
6	การประชุม Ex-plus /สำนัก และ อื่นๆ	6.1 จัดประชุม Ex-plus จำนวน 12 ครั้ง 6.2 จัดประชุมสำนักและอื่นๆ จำนวน 8 ครั้ง	5%	100,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>2,000,000</b>

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. การจัดทำแผนงานหลัก สข. ฉบับที่ 4													0.55	
1.1 จัดประชุมคทง.จัดทำแผนงานหลักฯ	0.01		0.01		0.01								0.03	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน/คทง.
1.2 จัดประชุมระดมสมองจากผู้ทรงคุณวุฒิ		0.06		0.06									0.12	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน/คทง.
1.3 รับฟังความเห็นแผนงานหลัก ฯ				0.10									0.10	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน/คทง.
1.4 จัดพิมพ์แผนงานหลักฯ					0.30								0.30	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน/คทง.
2. การติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													0.30	
2.1 การประกาศและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานฯ ปี 2565	0.12												0.12	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน
2.2 การปรับแผนการดำเนินงานฯ ปี2565					0.10								0.10	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน
2.3 การติดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 รายไตรมาส			0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.08	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน
3. การจัดทำคำขออนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566													0.30	
3.1 การจัดทำแผนการดำเนินงานฯ ปี 2566							0.20						0.20	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน
3.2 เตรียมข้อมูลและจัดทำเอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2566									0.10				0.10	สย./ทุกสำนักและกลุ่มงาน

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														0.25	
4.1 จ้างที่ปรึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565														0.25	สย
5. การประเมินผลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สช.														0.50	
5.1 จ้างประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ สช. ปี 2565														0.25	สย
5.2 ประเมินผลการดำเนินงานเฉพาะเรื่องเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร														0.25	สย
6. การประชุม Explus /สำนัก และ อื่นๆ														0.10	
6.1 การประชุม Explus														0.06	สย.
6.2 การประชุมสำนักและอื่นๆ														0.04	สย.

#### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การให้ความสำคัญ เรื่องการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของผู้บริหารและบุคลากร สช.

2. ความเข้าใจ เรื่อง นิยามตัวชี้วัดและแนวทางการเก็บข้อมูลผลการดำเนินงาน ของผู้บริหารของบุคลากร สช.

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO1) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65PO1C) โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(สสช.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ - นางสาววิภาวดี แก้วเกตุ - นางสาวกัญญาพัชร นาดี - นางสาวแคทรียา การาม - นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัมย์
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly: NHA) เป็นเครื่องมือพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างเป็นระบบในระดับชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ได้มีสถานะเป็นข้อเสนอเชิง นโยบาย ที่จะได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติไปเป็นนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับ กระทรวง กรม ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น

โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้ (1) เป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคม ในการร่วมกำหนดทิศทางแนวนโยบาย ร่วม ดำเนินการ ร่วมติดตาม ร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมพัฒนา ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง (2) เป็น กระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ผ่านการถกแถลง เพื่อให้คนในสังคมได้เรียนรู้ ยอมรับ และเข้าใจในความแตกต่างกันของความหมายทางนโยบายระหว่างตนเองและผู้อื่น (3) เป็นกระบวนการทำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ ยากและซับซ้อน โดยการสานพลังของ พลังทางปัญญา พลังทางสังคม และพลังทางภาครัฐ- การเมือง (4) มีความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และเชื่อมโยงกับ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2564

2. เพื่อขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ที่กำหนดโดย คจ.สช. ดังนี้

1. ปรับและบูรณาการการดำเนินการทั้งขาขึ้นและขาลงของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพจังหวัด
2. เตรียมประเด็นทางวิชาการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพร้อมกัน 2 ปี ซึ่งได้ประเด็นหลัก ของปี พ.ศ. 2563-2564 คือ “พลังพลเมืองตื่นรู้ สู้วิกฤตสุขภาพ”
3. ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนมติและนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
4. เปิดให้ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมสมัชชาฯ ให้กว้างขวางขึ้น ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และทบทวนสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากบุคคล หรือผู้แทนองค์กร ตามมาตรา 44 วรรคสอง ให้ชัดเจนสอดคล้องกับระเบียบวาระมากขึ้น

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

1) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง ประชาชน หรือตัวแทนกลุ่มประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และบุคคล หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรใน 5 กลุ่มเครือข่ายที่ คจ.สช. เชิญให้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง และกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น

2) ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญจาก คจ.สช. ให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับอนุญาตจาก คจ.สช. หรือผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ที่คณะกรรมการประกาศให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4) กลุ่มอื่นๆ หมายถึง คณะกรรมการอื่นๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ คจ.สช. กำหนด

#### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ทุกสำนัก และกลุ่มงานใน สช.

### 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 6,200,000.00 บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน)



## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีการจัดกระบวนการ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการจัด สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2564	10	การจัดกระบวนการ NHA14 เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ฯ บาง หมวด	การจัดกระบวนการ NHA14 เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ฯ บาง หมวดและมีกิจกรรม ขยายการมีส่วนร่วม ตามประกาศ คจ.สช.ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนเข้าร่วม สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564	การจัดกระบวนการ NHA14 เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ฯ ทุก หมวดและมีกิจกรรม ขยายการมีส่วนร่วม ตามประกาศ คจ.สช.ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียนเข้าร่วม สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564
2. ได้มติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 อย่างน้อย 2 มติ	50	ได้ร่างระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติฯ ไม่น้อย กว่า 2 เรื่อง	ร่างระเบียบวาระ สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติฯ ไม่น้อย กว่า 2 เรื่อง ผ่าน เวทีรับฟังความเห็น จากกลุ่มเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง	ได้มติสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติฯ อย่าง น้อย 2 เรื่อง
3. จำนวนกลุ่มเครือข่ายที่เป็น สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคสอง เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด	30	ร้อยละ 50-59	ร้อยละ 60-69	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. จำนวนผู้เข้าร่วมตาม มาตรา 44 วรรคหนึ่ง เข้า ร่วมกิจกรรมก่อนวันประชุม และระหว่างวันประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	10	จำนวนคนที่สมัคร เข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 150 คน	ร้อยละ 15 ของ จำนวนคนที่สมัคร เข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง 2 กิจกรรม	ร้อยละ 20 ของ จำนวนคนที่สมัคร เข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง 2 กิจกรรม

- \* **หมายเหตุ**
1. จำนวนคนที่สมัครเข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ภายในเดือนกันยายน 2564
  2. จำนวนกิจกรรมหมายถึง จำนวนกิจกรรมย่อยของ 6 กิจกรรม ที่ประกาศตามประกาศ คจ.สช. เรื่องหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานของ กลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กลไกคณะกรรมการชุดต่างๆ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>● ได้ร่างระเบียบวาระการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง</li> <li>● จำนวนผู้เข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง เข้าร่วม กิจกรรมก่อนวันประชุมและ ระหว่างประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564</li> </ul>	80%	1,640,000
2	การบริหารจัดการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>● สนับสนุนและบริหารจัดการ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</li> </ul>	15%	4,500,000
3	สนับสนุนงานต่างประเทศ ครั้ง ที่ 14 พ.ศ. 2564	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ระเบียบวาระการประชุม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ฉบับภาษาอังกฤษ</li> </ul>	5%	60,000
รวมทั้งสิ้น			100%	6,200,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564													1.64	สสช.
1.1 ประชุมคณะกรรมการ คจ.สช. 2 ครั้ง (กรรมการชุดปัจจุบัน 1 ครั้งและชุดใหม่บวกชุดปัจจุบันอีก 1 ครั้ง)	←→												0.20	
1.2 จัดประชุมอนุกรรมการ จำนวน 4 คณะ ละ 2 ครั้ง	←→												0.40	
1.3 จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนาร่างระเบียบวาระฯ ทั้ง 3 คณะๆ ละ 2 ครั้ง	←→												0.30	
1.4 จัดกิจกรรมต่างๆ ก่อนวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (งานของอนุฯ การมีส่วนร่วม และอนุฯ สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ)	←→												0.54	
1.5 ประชุม AAR งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564				←→									0.20	
2. การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564													4.50	กอ.
2.1 สนับสนุนและบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล			←→										4.50	

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
3. สนับสนุนงาน ต่างประเทศ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564													0.06	กป.
ระเบียบวาระการ ประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ฉบับ อังกฤษ													0.06	

### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การขยายการมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ.2564 กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีหลากหลาย ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายต้องใช้วิธีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การสร้างเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน

2. รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแบบผสมผสาน (Hybrid Assembly) นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ต้องคำนึงถึงศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีไม่เท่ากัน รวมถึงการสร้างบรรยากาศความรู้สึกร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P01) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65P01D) โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(สสช.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ - นางสาวกัญญาพัชร นาดี - นางสาววริษฐา แก้วเกตู - นางสาวแคทรียา การาม - นางสาวช่อฉัตร สุนทรพะลิน - นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ - นางสาวศิริเพ็ญ ก่องแก้วรัมย์
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly: NHA) เป็นเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างเป็นระบบในระดับชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กำหนดให้มีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ได้มีสถานะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่จะได้รับการผลักดันไปสู่การปฏิบัติไปเป็นนโยบายสาธารณะ ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง กรม ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลไกการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.และอนุกรรมการชุดใหม่) ในการจัดทำกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566 การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566 และการพัฒนาประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566 ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาข้อเสนอนโยบายควบคู่กับการขับเคลื่อนทางสังคม

2. เพื่อสนับสนุนการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566

3. เพื่อขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการดำเนินการตามมาตรา 44 วรรค1 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน เป็นไปตามกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพ พ.ศ. 2565 - 2566 ที่กำหนดโดย คจ.สช. ชุดใหม่

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

1) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง ประชาชน หรือตัวแทนกลุ่มประชาชน ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง และบุคคล หรือผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรใน 5 กลุ่มเครือข่ายที่ คจ.สช. เชิญให้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชนและเอกชน กลุ่มเครือข่ายภาควิชาการ วิชาชีพ กลุ่มเครือข่ายภาครัฐ การเมือง กลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็น

2) ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญจาก คจ.สช. ให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ

3) ผู้สังเกตการณ์ หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชิญหรือได้รับอนุญาตจาก คจ.สช. หรือผู้เข้าร่วมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง ที่คณะกรรมการประกาศให้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์

4) กลุ่มอื่นๆ หมายถึง คณะกรรมการอื่นๆ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ คจ.สช. กำหนด

#### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ทุกสำนัก และกลุ่มงานใน สช.

### 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,800,000.00 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. ได้กรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566	30	ได้ร่างกรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566	ได้กรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566	ได้หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566
2. ได้ประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566 ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต	30	มีข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกำหนดประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพ	มีกลไก/กระบวนการสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ประเด็นหลัก	ได้ประเด็นหลักของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
และได้ข้อเสนอจากภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นร่างระเบียบวาระฯ		แห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566		
3. ข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการพัฒนาเป็นระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 อย่างน้อย 2 ระเบียบวาระ	30	มีข้อเสนอจากภาคีเครือข่ายเพื่อเสนอเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15	ได้ (ร่าง) ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 อย่างน้อย 2 ระเบียบวาระ	ได้ระเบียบวาระของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 อย่างน้อย 2 ระเบียบวาระ
4. มีจำนวนผู้เข้าร่วมตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมก่อนวันประชุมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (เทียบกับครั้งที่ 14)	10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6-9	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>เกิดกลไกคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>ได้กรอบและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565 - 2566 และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2565-2566</li> <li>ได้ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 อย่างน้อย 2 ระเบียบวาระ</li> <li>มีกิจกรรมต่างๆ ก่อนวันประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ที่หลากหลาย และมีผู้เข้าร่วมผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย</li> </ul>	60%	2,200,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
2	งานประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานการประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ฉบับ</li> </ul>	10%	300,000
3	การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนและบริหารจัดการงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล</li> </ul>	15%	2,500,000
4	งานสื่อสารสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อ Content/ IFG เพื่อการสื่อสาร (FB Live งาน Side event สมัชชาสุขภาพจังหวัดและนิทรรศการออนไลน์สมัชชาครั้งที่ 15)</li> </ul>	15%	800,000
รวมทั้งสิ้น			100%	5,800,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565														2.20	สสช.
1.1 ประชุมคณะกรรมการ คจ.สช. ชุดใหม่ 4 ครั้ง	←												→	0.40	
1.2 จัดประชุมอนุกรรมการ 4 คณะ				←									→	0.50	
1.3 จัดประชุมคณะทำงาน พัฒนาร่างระเบียบวาระฯ				←									→	0.70	
1.4 จัดเวทีชี้แจงและรับฟังความเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระฯ (รวมทุกเรื่อง 2 ครั้ง/ แยกรายเรื่อง 6 ครั้ง)								←					→	0.60	
2. งานประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565														0.30	สย.



กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
จัดทำการประชุมผล กระบวนการสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565														0.30	
3. การบริหารจัดการ ประชุมสมัชชาสุขภาพ แห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565														2.50	กอ.
3.1 จ้างบริหาร จัดการการ ประชุมสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ														2.30	
3.2 จ้างจัดทำ ข้อมูลและบริหาร จัดการงาน ลงทะเบียน														0.20	
4. งานสื่อสาร สาธารณะในสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565														0.80	กส.
4.1 ค่าผลิตข้อมูลเพื่อ การสื่อสาร														0.30	
4.2 จ้างถ่ายทอดสด ผ่านโซเชียลมีเดียใน การจัดกิจกรรมสมัชชา สุขภาพจังหวัด														0.20	
4.3 จ้างจัดทำ นิทรรศการออนไลน์														0.30	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่ และคณะอนุกรรมการ คณะทำงานชุดต่างๆ ที่เหมาะสม ทำงานแบบคล่องตัว เคลื่อนงานได้เร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อไม่ให้เป็นการงานบริหารจัดการมากเกินไป

2. การขยายการมีส่วนร่วมในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีหลากหลาย ซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายต้องใช้วิธีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ การสร้างเรียนรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน

3. รูปแบบการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแบบผสมผสาน (Hybrid Assembly) นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน ต้องคำนึงถึงศักยภาพการใช้งานเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีไม่เท่ากัน รวมถึงการสร้างบรรยากาศความรู้สึกร่วมในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO1) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65PO1E) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(สสช.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน - นางสาวนันณฤณัฐ ฤงษ์ปัญญา - นางสาวฐิติมา สุวัตติ - นางสาววันวิสา แสงทิม
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” เป็น กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ การก่อตัวของนโยบาย การจัดทำข้อเสนอแนะนโยบาย การตัดสินใจเชิงนโยบาย การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลทางนโยบาย เป็นวงจรไปตามลำดับ ซึ่ง คสช. ได้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) และเพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง คมส. จึงได้มีการพัฒนาระบบการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติฯ มาอย่างต่อเนื่อง และเกิดขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ สู่อการปฏิบัติด้วยการวางแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนฯตามบทบาทหน้าที่ของ คมส. และ สช. ซึ่งเป็นหน่วยเลขานุการของคณะกรรมการ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดเวทีนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมติสมัชชาสุขภาพรายมติ และการร่วมกันหาแนวทางการขับเคลื่อน การจัดการกับอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ การสนับสนุนการขับเคลื่อนมติฯ ของหน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายต่างๆ

## 2. วัตถุประสงค์

1. พัฒนาแนวทาง กลไก และหนุนเสริมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เกิดจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เกิดรูปธรรมความสำเร็จ
3. เชื่อมประสานการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะระดับชาติสู่การขับเคลื่อนระดับพื้นที่

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ขอบเขตงานระดับชาติ มุ่งเน้นไปที่กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับนโยบายที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
2. ขอบเขตงานระดับพื้นที่ เชื่อมประสานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

1) หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในประเด็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐและภาคการเมือง ภาควิชาชีพและวิชาการ ภาคประชาสังคม ภาคประชาสังคม และพื้นที่ 77 จังหวัด

2) ภาควิทยาศาสตร์หลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

3) กลไกของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ได้แก่ คมส. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสังคมและสุขภาพ

#### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สสช. (ขาขึ้น) และ สนพ.

### 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. ร้อยละ 20 ของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ (ไม่น้อยกว่า 13 มติ)	50	ร้อยละ 10 ของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ	ร้อยละ 15 ของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ	ร้อยละ 20 ของนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ
2. มีนโยบายสาธารณะระดับชาติเกิดจากกระบวนการ 4PW ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง	50	มีนโยบายสาธารณะระดับชาติ 6 เรื่อง	มีนโยบายสาธารณะระดับชาติ 7-9 เรื่อง	มีนโยบายสาธารณะระดับชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	<p>สนับสนุนกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส./อนุกรรมการฯ 2 คณะ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) จำนวน 3 ครั้ง</li> <li>● จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2 คณะ/คณะละ 3 ครั้ง</li> </ul>	<p>ได้รายงานผลการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</p>	20%	600,000
2	<p>สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรายประเด็น/มติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จนถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรระดับชาติ อย่างน้อย 13 มติ</li> <li>● มีนโยบายสาธารณะระดับชาติ เกิดจากกระบวนการ 4PW ที่สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อย 10 เรื่อง</li> </ul>	60%	1,900,000
3	<p>สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯระดับชาติไปสู่ระดับพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เกิดการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะระดับชาติสู่พื้นที่ผ่านกลไกภาคีเครือข่ายต่างๆ แต่ละระดับ จำนวน 5 มติ</li> </ul>	10%	500,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
4	สนับสนุนการติดตามมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</li> </ul>	5%	200,000
5	ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้บทเรียนการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ</li> </ul>	5%	300,000
รวมทั้งสิ้น			100%	3,500,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/ งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. สนับสนุนกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส./อนุกรรมการฯ 2 คณะ)														0.60	สสช.
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส.)	↔			↔				↔				↔		0.27	
1.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	↔			↔				↔				↔		0.33	
2. สนับสนุนการขับเคลื่อนมิติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรายประเด็น/มิติ														1.90	สสช.
2.1 ประเด็นด้านสุขภาพสังคมและสุขภาพ ชัยขับเคลื่อนเป็นกลุ่มมิติที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันใน 7 กลุ่มมิติ			←										→	0.70	

กิจกรรม/ งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
2.2 ประเด็นด้าน การแพทย์และ สาธารณสุข ขับเคลื่อนเป็นรายมิติ สมัชชาสุขภาพฯ			←									→	0.60	
2.3 จัดประชุม ปรึกษาหารือ หน่วยงานจาก 3 ภาคส่วน เพื่อเชื่อม ประสานและยกระดับ ความร่วมมือในการ พัฒนาระบบ กลไก และบูรณาแผนปฏิบัติ การและทรัพยากรใน การดำเนินงาน ร่วมกัน			←									→	0.16	.
2.4 จัดเวทีการสาน พลัง สร้างความ ร่วมมือ กลไก คณะทำงานขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ แบบ มีส่วน ร่วม			←									→	0.20	
2.5 จัดประชุม พัฒนากฎหมาย แนวทาง ข้อเสนอ หรือข้อตกลงร่วมที่ เกี่ยวข้องกับมิติ			←									→	0.04	
2.6 จัดเวทีสรุป บทเรียนการ ขับเคลื่อนมิติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ			←									→	0.20	
3. สนับสนุนการ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะระดับชาติ ไปสู่ระดับพื้นที่													0.50	สสช.
3.1 จัดประชุม ประสานหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนกลางและ พื้นที่ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานหรือ โครงการฯ			←									→	0.40	

กิจกรรม/ งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
3.2 จัดประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ พิจารณาสนับสนุน โครงการฯ			←									→	0.01	
3.3 ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามและ ประเมินผล ความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการฯ			←									→	0.08	
3.4 จัดประชุม ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อวิเคราะห์ผลการ ดำเนินงานโครงการที่ ได้ติดตามและ ประเมินผล สู่การ พัฒนาและสนับสนุน การดำเนินงานใน ระยะต่อไป			←									→	0.01	
4. สนับสนุนการ ติดตามมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ													0.20	สสช.
4.1 จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการผู้แทน หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายจาก 3 ภาคส่วนเพื่อประเมิน สถานการณ์ กำหนด เป้าหมายและทิศ ทางการขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุขภาพ แห่งชาติร่วมกัน			←									→	0.10	
4.2 จัดประชุม ติดตามความก้าวหน้า และวิเคราะห์ผลสำเร็จ จากการดำเนินงาน ของหน่วยงานองค์กร ภาคีเครือข่ายที่ รับผิดชอบในแต่ละข้อ มติ			←									→	0.10	
5. ถอดบทเรียนการ ขับเคลื่อนมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ													0.30	สสช.
ถอดบทเรียนการ ขับเคลื่อนมติสมัชชา สุขภาพแห่งชาติ										←		→	0.30	

## ๑. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานระดับนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง
2. ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กร ภาควิทยาศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องกับมิติสุขภาพแห่งชาติ



ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO1) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65PO1F) โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ
ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(สช.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวธัญญาภรณ์ บุญแสน - นางสาวนันทฉัตร ฤกษ์ปัญญา - นางสาวจิตติมา สุวัตติ - นางสาววันวิสา แสงทิม
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่หลักของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) คือ การสานพลังให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่จะนำไปสู่สังคมสุขภาวะ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างการบริหารจัดการและความท้าทายของสถานการณ์ทางสังคม จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มี “กลไกการดำเนินงาน” ที่มีองค์ประกอบภายใต้หลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ผู้แทนในส่วนของผู้กำหนดนโยบาย ผู้แทนฝ่ายวิชาการและผู้แทนจากภาคประชาสังคม ที่มีเป้าหมายร่วมกัน มารวมพลัง (Synergy) เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ จึงเป็นการสมควรที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จะให้การสนับสนุนกลไกการดำเนินงานที่ คสช. แต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหรือข้อเสนอการหนุนเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือสู่การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายหรือข้อเสนอดังกล่าวให้บรรลุผลสำเร็จ

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ ในการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอการหนุนเสริมการนำนโยบายสู่การปฏิบัติต่อหน่วยงานองค์กรภาคียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชาติและหรือระดับพื้นที่

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานและฝ่ายเลขานุการของกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ รวมทั้งผู้บริหารของหน่วยงานองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ เพื่อประชุมปรึกษาหารือให้ความเห็นต่อทิศทางเป้าหมายและกระบวนการดำเนินงานของกลไก ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ

2. ติดตามการดำเนินงานของกลไกพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติให้ได้รับทราบความคืบหน้า หรือพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

##### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

- (1) กลไกคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
- (2) หน่วยงานองค์กร ภาควิทยาศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น

##### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย -ไม่มี-

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. ได้นโยบายสาธารณะ จำนวน 2 นโยบาย	100	ได้ร่างข้อเสนอเชิง นโยบาย จำนวน 2 ร่างข้อเสนอ	ได้ข้อเสนอเชิง นโยบาย จำนวน 2 ข้อเสนอ	ได้นโยบาย สาธารณะ จำนวน 2 นโยบาย

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์การประเมินเป้าหมายมาตรฐานนับตั้งแต่ผ่านคณะกรรมการชุดนั้นๆ  
2. เกณฑ์การประเมินเป้าหมายขั้นสูงนับตั้งแต่ผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

#### 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนกลไกขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายหรือประเด็น เฉพาะ	กลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ จำนวน 2 กลไก	100%	500,000
รวมทั้งสิ้น			100%	500,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ														0.50	
ประชุมกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ		↔			↔			↔				↔		0.50	สสช.

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานระดับนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง
2. ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กร ภาคียุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO1) แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ
ชื่อโครงการ	(65PO1G) โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ
ระยะเวลาการดำเนินงาน	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
โครงการ	
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กป.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวณนุต มธูพจน์ - นางสาวชนิษฐา แซ่เอี้ยว - นางสาวอรนิต อรไชย
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

จากวิกฤตสุขภาพจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการทำงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งในระดับโครงการไปจนถึงนโยบาย และตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับโลก ในการแก้ไขวิกฤตสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพ ปัจจุบัน ทิศทางการพัฒนาสุขภาพในระดับโลก หันมาให้ความสำคัญกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health : SDH) และแนวคิดทฤษฎีนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in All Policies : HiAP) อีกครั้ง ซึ่งการทำงานที่ผ่านมา สช. ขยายงานสร้างความร่วมมือและเครือข่ายนานาชาติใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับประเทศไทย (2) ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ (3) ระดับนานาชาติ ด้วยเหตุนี้ งานวิชาการจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับแนวคิด 3 ประการ คือ HiAP, SDH และ Social Participation เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามสาขาวิชา และพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป โดยมีอาจมีความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายของ สช. ไปพร้อมกัน

## 2. วัตถุประสงค์

1. ขับเคลื่อนแนวคิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (4PW) ผ่านความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ และการพัฒนาองค์ความรู้ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ HiAP, SDH และ Social Participation

2. แสวงหาและพัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพนานาชาติกลุ่มใหม่ ด้วยการจัดพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและนักวิชาการจากประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ เพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ

2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศไทย

3. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง Social Determinants of Health, Health in All Policies หรือ Social Participation ที่สอดคล้องกับ 4PW

4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งไทยและต่างชาติในเรื่อง 4PW เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายนานาชาติกลุ่มใหม่ของ สช. ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5. ขับเคลื่อนมติสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 เรื่อง ปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health - SDH)

6. บริหารจัดการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลกับภาคีเครือข่ายนานาชาติ

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย องค์กรอนามัยโลก (สำนักงานใหญ่สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสำนักงานประจำประเทศไทย), เครือข่าย Global Network for Health in All Policies และเครือข่าย Social Participation Technical Network

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย IHPP, สปสช, สสส, กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการต่างประเทศ, คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 2,200,000.00 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1.มีความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร หรือภาคี เครือข่ายต่างประเทศ 1 แผน/ความร่วมมือ	30	มีการหารือความร่วมมือระหว่าง สช. กับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ภาคี	มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน เกิดเป็นร่างข้อเสนอ (proposal) หรือร่างขอบเขตงาน (TOR) อย่างน้อย 1 เรื่อง	มีหนังสือ/MOU ระหว่าง สช.กับภาคีเครือข่ายต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ฉบับ
2.มีข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วยเรื่องการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 1 เรื่อง	30	ข้อมูลวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย อย่างน้อย 1 เรื่อง	ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ผ่าน คณะกรรมการ อย่างน้อย 1 เรื่อง	ข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ผ่าน คสช. จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
3.มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง SDH/HiAP/SP 1 เรื่อง	40	มีการจัดทำบทความ/หนังสือ SDH/HiAP/SP	ได้ร่างบทความ/ต้นฉบับหนังสือ SDH/HiAP/SP	ได้บทความ/หนังสือ SDH/HiAP/SP

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ NCITHS	1.1 ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพที่ผ่านความเห็นชอบของคสช. จำนวน 1 เรื่อง	25%	1,000,000
2	สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ องค์การอนามัยโลก (CCS) ฉบับใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570	2.1 ความร่วมมือระหว่าง สช. กับองค์กรระหว่างประเทศ หรือ องค์กร หรือภาคีเครือข่ายต่างประเทศ 1 แผน/ความร่วมมือ	25%	1,000,000
3	พัฒนาองค์ความรู้ SDH/HiAP/SP	3.1 หนังสือ/บทความ SDH/HiAP/SP ฉบับภาษาอังกฤษ/ไทย อย่างน้อย 1 เรื่อง	20%	100,000
4	พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจากองค์ความรู้ของ สช.	4.1 เครือขายนานาชาติกลุ่มใหม่ของ สช. ในประเทศอาเซียน	10%	50,000
5	ขับเคลื่อนมติสมัชชานามัยโลก สมัยที่ 74 เรื่อง SDH	5.1 แนวทางการดำเนินเรื่อง SDH นำไปสู่การปฏิบัติ	10%	25,000
6	บริหารจัดการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ	6.1 บทความฉบับภาษาอังกฤษจากการแปลข่าวเอกสารต่าง ๆ ของ สช. อย่างน้อย 10 เรื่อง	10%	25,000
รวมทั้งสิ้น			100%	2,200,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/ งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ NCITHS														1.00	
1.1 สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการดำเนินงานของคณะกรรมการ NCITHS							1.00							1.00	กป.
2. สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ องค์การอนามัยโลก (CCS) ฉบับใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570														1.00	
2.1 สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ องค์การอนามัยโลก (CCS) ฉบับใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570				1.00										1.00	กป.
3. พัฒนาองค์ความรู้ SDH/HiAP/SP														0.10	
3.1 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน	0.01			0.01			0.01							0.03	กป./ทุก สำนัก
3.2 จัดแปลงหนังสือ										0.02				0.02	กป.
3.2 จัดออกแบบและพิมพ์หนังสือ												0.05		0.05	กป.
4. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจากองค์ความรู้ของ สช.														0.05	
4.1 จัด Virtual Study	0.01													0.01	กป/ ทุกสำนัก
4.2 จัด Online Journal Club	0.01													0.01	กป/ ทุกสำนัก

กิจกรรม/ งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
4.3 จ้างออกแบบ และผลิตหนังสือฯ												0.03	0.03	กป.
5.ขับเคลื่อนมิติ สมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 เรื่อง SDH													0.025	
5.1 จัดประชุมการ ขับเคลื่อนมิติฯ SDH	←			0.025								→	0.025	กป/ ทุกสำนัก
6.บริหารจัดการเว็บไซต์ภาค ภาษาอังกฤษ													0.025	
6.1 จ้างแปลข่าว เอกสารต่าง ๆ ของ สช. ฉบับ ภาษาอังกฤษ	←			0.025								→	0.025	กป.

#### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. พันธสัญญาและงบประมาณของภาคีเครือข่ายนานาชาติในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน
2. การรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับภาคีนานาชาติผ่านการสื่อสารออนไลน์ อาจส่งผลต่อการทำงานร่วมกันให้สำเร็จ



ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO2) แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ	(65PO2A) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักวิชาการและนวัตกรรม(สวน.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวชลาลัย จันทวดี - นางสาวทัศนันท์ สัตย์ณุชนม์ - นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ - นางสาวนภินทร ศิริไทย - นางสาวศิริธร อรไชย
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ระบุว่า ให้ใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีกำหนดให้ต้องทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อย ทุก 5 ปี ซึ่งธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการร่างธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการจัดทำร่างฯ แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานนำไปสู่เป้าหมายระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศตามที่ระบุไว้ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ให้บรรลุผลดังกล่าว

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
2. เพื่อสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
3. เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3
4. เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพไทยที่อ้างอิงการดำเนินงานตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนกลไกคณะกรรมการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และกลไกคณะอนุกรรมการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ทั้ง 3 คณะ ในการดำเนินการยกร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

2. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

3. สนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1

4. สนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐ-นโยบาย องค์กรภาควิชาการ-วิชาชีพ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายทุกระดับ และ ประชาชน

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.) ผู้บริหาร สช. และส่วนงานภายในทุกส่วนงาน

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีการประกาศใช้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ	50	ร่าง ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ผ่านความเห็นชอบจาก คสช.	มีการนำเสนอ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ตามขั้นตอน/กระบวนการของกรม.	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีการประกาศใช้เป็นกรอบและแนวทาง
2. มีร่างหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	30	มีแผนงาน/กลไกการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	มีการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	มีร่างหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
3. มีรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย ปี 2565 และการสื่อสารเผยแพร่และได้รายงานต่อสาธารณะ	20	มีการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย	มีร่างรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย	รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนกลไกการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	ได้ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่มีการประกาศใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ จำนวน 1 ฉบับ/เรื่อง	75%	3,000,000
2	สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ	ได้กลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในการนำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับพื้นที่	5%	200,000
3	สนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	ได้หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มีการประกาศใช้	10%	400,000
4	สนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	ได้รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ที่มีการสื่อสารเผยแพร่และได้รายงานต่อสาธารณะจำนวน 1 เรื่อง	10%	400,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
<b>1.สนับสนุนกลไกการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3</b>													3.00	
1.1 จัดประชุม คกก.จัดทำธรรมนูญฯ 2 ครั้ง	←→			←→									0.10	สวน.
1.2 จัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ 3 คณะ ๆ ละ 4 ครั้ง (ทุกเดือน)	←→	←→	←→	←→									0.60	สวน.
1.3 การจัดเวทีรับฟังความเห็นต่อร่างธรรมนูญฯ ของกลุ่มภาคียุทธศาสตร์ ผู้มีส่วนได้เสีย และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ	←→	←→											1.00	คณะอนุ กก.สวน.
1.4 การรับฟังความเห็นผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น Online การให้ความเห็นผ่านเอกสาร ฯลฯ	←→	←→											0.10	คณะอนุ กก.สวน.
1.5 การจัดเวทีรับฟังความเห็น ของภาคีเครือข่ายใน NHA 14			←→										0.20	คณะอนุ กก.สวน.
1.6 การจัดทำสื่อเพื่อสื่อสารสังคม	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	0.80	คณะอนุ กก.สวน.
1.7 การวิเคราะห์และปรับปรุง ร่างธรรมนูญฯ ร่าง 3 (จากการรับฟังความเห็น)				←→	←→								0.20	คณะอนุ กก.สวน.
1.8 นำเสนอ ร่างธรรมนูญฯ ร่าง 3 ต่อคสช.						←→								คกก.สวน.
<b>2. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ</b>													0.20	
2.1 การสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3 (จัดประชุมกลไกการ							←→	←→	←→	←→	←→	←→	0.15	สวน.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
ขับเคลื่อนฯ/ Think Tank จำนวน 3 ครั้ง)															
2.2 การจัดทำ Knowledge Communication เกี่ยวกับระบบสุขภาพของไทย ตามธรรมนูญฯ ฉบับที่ 3 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้ การยอมรับและนำไปใช้ประโยชน์ในทุกระดับ														0.05	สวน
3. สนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1														0.40	
3.1 สนับสนุนงานวิชาการ โดยเน้นให้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายสำคัญ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องข้อมูลที่มีอยู่ และพัฒนากรอบหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ														0.30	สวน
3.2 นำเสนอกรอบหลักเกณฑ์ฯ ให้ที่ประชุมกลไกการขับเคลื่อนฯ / Think Tank พิจารณา														0.05	สวน
3.3 ปรับแก้ไขกรอบหลักเกณฑ์ฯ จากความเห็นของ กลไกการขับเคลื่อนฯ / Think Tank														0.00	สวน
3.4 จัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ และให้ที่ประชุมกลไกการขับเคลื่อนฯ / Think Tank พิจารณา														0.05	สวน

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
4. สนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ														0.40	
4.1 ดำเนินการติดตามและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามธรรมนูญฯ	←						→							0.20	สวน
4.2 ดำเนินการสังเคราะห์สถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้วยหลักทางวิชาการและการมีส่วนร่วม							←		→					0.10	สวน
4.3 จัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของไทย ปี 2565									←		→			0.05	สวน
4.4 จัดเวทินำเสนอรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ ปี 2565											←		→	0.05	สวน

### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้มีระยะเวลาดำเนินการค่อนข้างสั้น อาจเกิดความล่าช้าของกระบวนการที่ต้องการความครบถ้วนครอบคลุมของการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง อาจส่งผลให้ไม่เป็นไปกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้

2. ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์จากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติของบุคลากร สช. ภาควิทยาศาสตร์ ภาควิเคราะห์ และประชาชน

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P02) แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ	(65P02B) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ (กสส.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางภคคนันท์ ทองเหลืองสุข - นายพิสิษฐ์ ศรีอัคคโกดิน - นางสาวรัฐวรรณ เฮงสีหาพันธ์ - นางสาวนันทพร เตชะประเสริฐสกุล - นางจุฑามาศ โมฬี
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 บัญญัติเรื่องสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพในหมวด 1 ไว้ 8 มาตรา เพื่อรับรองสิทธิด้านสุขภาพไปพร้อม ๆ กับการที่ทุกคนต้องมีหน้าที่ดำเนินการด้านสุขภาพอย่างมีความรับผิดชอบต่อด้วย สิทธิดังกล่าว ได้แก่ สิทธิในการดำเนินชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ สิทธิในการได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพของหญิง เด็ก คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มต่างๆ สิทธิในการรักษาความลับของข้อมูลด้านสุขภาพส่วนบุคคล สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอย่างถูกต้องและพอเพียงในการเพิ่มศักยภาพตนเองและในการรับบริการสุขภาพ สิทธิเกี่ยวกับการร่วมกระบวนการเอชไอเอ และสิทธิในการปฏิเสธการรักษาพยาบาลในวาระสุดท้ายของชีวิต เพื่อการจากไปอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นต้น

ดังนั้น สช. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพของประชาชนไปพร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขภาพ โดยมุ่งสนับสนุนให้หน่วยงานองค์กร และบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน สภาวิชาชีพด้านสุขภาพ ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และผู้รับบริการด้านสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข ได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ ได้แก่ สุขภาพของหญิง เด็ก คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาสในสังคม

2. เพื่อคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. พัฒนานโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ และเป็นประเด็นช่องว่าง (Gap) ของสังคม ที่ต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบข้ามส่วน (Inter-sectoral collaboration) โดยใช้กลไกและเครื่องมือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

2. สนับสนุนให้เกิดกลไกการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและระบบเฝ้าระวังการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ โดยมีกลไกการบูรณาการอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและวิชาการ ฐานข้อมูล และสื่อสารและการเคลื่อนไหวสังคม

3. การพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิตในระบบบริการสาธารณสุข โดยการสนับสนุนการใช้ ACP และ LW ในสถานพยาบาล 12 เขตสุขภาพ และ การขยายผลพื้นที่ต้นแบบในการสร้างระบบการส่งเสริมสิทธิตามมาตรา 12

4. สนับสนุนหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของชีวิตในกลุ่มเป้าหมายใหม่ (กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ใช้ระบบประกันภาคเอกชน กลุ่มพนักงานภาคเอกชน)

5. สื่อสารภาคประชาชนและขับเคลื่อนสังคม ในโรงพยาบาลจังหวัดน่าน เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อสิทธิด้านสุขภาพการทำหนังสือแสดงเจตนาในวาระสุดท้ายของชีวิต (Living will) ตามมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้แก่ประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น

6. การพัฒนาองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในพัฒนาองค์ความรู้จัดทำหลักสูตรออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองและสิทธิด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของผู้ป่วย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข และการศึกษารูปแบบการนำมาตรา 12 ไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมในในระบบประกันภัยของประเทศไทย

7. บริหารกลไกคณะกรรมการ/คณะทำงาน พัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย กลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ ได้แก่ กลุ่มหญิง เด็ก คนพิการ คนสูงอายุ และคนด้อยโอกาสในสังคม บุคลากรด้านสาธารณสุข กลุ่มที่ใช้ระบบประกันภาคเอกชน กลุ่มพนักงานภาคเอกชน

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร สช. และ บุคลากร สช.

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)



## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีนโยบายสาธารณสุขในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง	20	มีข้อเสนอเชิงนโยบาย/มติ ที่ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็น 1 เรื่อง	มีข้อเสนอเชิงนโยบายที่พัฒนาผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 1 เรื่อง	มีนโยบายสาธารณสุข 1 เรื่อง
2. สถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น จัดกิจกรรมสื่อสารภาคประชาชนการสร้างสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต จำนวน 6 เขตสุขภาพ	30	3 เขตสุขภาพ	4-5 เขตสุขภาพ	อย่างน้อย 6 เขตสุขภาพ
3. สถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพมีการใช้มาตรฐานแผนการดูแลล่วงหน้าสำหรับประเทศไทย (Thai Standard Advance Care Plan Form) หรือหนังสือแสดงเจตนาฯ (Living will) เพื่อส่งเสริมสิทธิด้านสุขภาพของผู้ป่วย จำนวน 6 เขตสุขภาพ	40	3 เขตสุขภาพ	4-5 เขตสุขภาพ	อย่างน้อย 6 เขตสุขภาพ
4. องค์กรความรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบาย จากการขับเคลื่อนมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 จำนวน 1 เรื่อง	10	มีกระบวนการพัฒนา (จัดทำกรอบคิด รวบรวมสังเคราะห์ และสร้างการมีส่วนร่วม) การจัดทำองค์ความรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 เรื่อง	มีร่างองค์ความรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 เรื่อง	องค์ความรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบาย 1 เรื่อง

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ	<p>1.1 มีนโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ</p> <p>1.2 เกิดกลไกการบูรณาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและระบบเฝ้าระวังการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ</p>	40%	1,500,000
2	พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต	<p>2.1 มีการส่งเสริมการใช้สิทธิด้านสุขภาพในวาระสุดท้ายของชีวิตในระบบบริการสาธารณสุข</p> <p>2.2 มีการสื่อสารภาคประชาชนการสร้างสุขภาพวาระสุดท้ายของชีวิต โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน</p> <p>2.3 มีองค์ความรู้/ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการขับเคลื่อนมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550</p>	60%	2,500,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>4,000,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. การพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะในประเด็น ที่เป็นปัญหาการ เข้าถึงสิทธิด้าน สุขภาพของกลุ่ม ประชากรที่มี ความจำเพาะด้าน สุขภาพ														1.50	
1.1 จัดประชุมสมัชชา สุขภาพเฉพาะประเด็น สิทธิด้านสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ	0.25 ↔													0.25	กสส.
1.2 จัดประชุมสมัชชา สุขภาพเฉพาะประเด็น สิทธิด้านสุขภาพเด็ก และเยาวชนไร้รัฐไร้ สัญชาติ	0.25 ↔													0.25	กสส.
1.3 สนับสนุน หน่วยงานองค์การ ศึกษาประเด็นช่องว่าง ปัญหาการคุ้มครอง สุขภาพกลุ่มประชากรฯ		0.20 ↔												0.20	กสส.
1.4 พัฒนากลไก การบูรณาการมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะและระบบเฝ้า ระวังการคุ้มครองสิทธิ ด้านสุขภาพ			0.80 ↔											0.80	กสส.
2. พัฒนาและ ขับเคลื่อนระบบการ สร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชนในวาระ สุดท้ายของชีวิต														2.50	
2.1 สนับสนุนสถาน บริการสาธารณสุขใน เขตสุขภาพจัดกิจกรรม สื่อสารภาคประชาชน การสร้างสุขภาพระยะ สุดท้ายของชีวิต		1.50 ↔												1.50	กสส.
2.2 สื่อสารมาตรฐาน แผนการดูแลล่วงหน้า สำหรับประเทศไทย		0.20 ↔												0.20	กสส.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
2.3 ขยายผลพื้นที่ต้นแบบในการสร้างระบบการส่งเสริมสิทธิตามมาตรา 12		0.20												0.20	กสส.
2.4 สนับสนุนภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนมาตรา 12 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไปบูรณาการกับนโยบายและกลไกของหน่วยงานให้เกิดการปฏิบัติในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ (กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มที่ใช้ระบบประกันภาคเอกชน กลุ่มพนักงานภาคเอกชน)		0.50												0.50	กสส.
2.5 สร้างความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในจัดทำหลักสูตรออนไลน์ ที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง และสิทธิด้านสุขภาพในระยะสุดท้ายของผู้ป่วยสำหรับบุคลากรสาธารณสุข	0.10													0.10	กสส.

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ยังขาดข้อมูลวิชาการ การประเมินผลกระทบและการประเมินคุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการขับเคลื่อนงานสิทธิด้านสุขภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหาร การวางแผนการขับเคลื่อน และการสื่อสารคุณค่างานต่อสังคมให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง
2. หน่วยงานหลักภาครัฐมีการดำเนินงานสิทธิด้านสุขภาพตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานเอง ไม่ได้ให้ความสำคัญในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
3. สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสิทธิด้านสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายบุคลากรสาธารณสุข

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P02) แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ	(65P02C) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(กปส.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางนัตยา พรหมทอง - นายทรงพล ตุละทา - นางสาวสุวิชา ทวีสุข
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment/HIA) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการที่ทุกภาคส่วนในสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งคำถามและหาคำตอบในการจัดการกับความเสี่ยงต่อสุขภาพจากนโยบายหรือโครงการพัฒนาต่างๆ โดยเป้าหมายของการทำการประเมินผลกระทบสุขภาพอยู่ที่การมุ่งค้นหาว่า นโยบายหรือโครงการพัฒนาประเทศในรูปแบบต่าง ๆ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม สังคม และสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนอย่างไร และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ถกแถลงถึงข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดของการพัฒนาที่ต้องควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตประชาชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนและทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงและใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม และทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ตามที่กำหนดในมาตรา 5 มาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ง พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรภาคี และเครือข่ายต่างๆ ในการส่งเสริมและติดตามการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ โดยการเชื่อมโยงและบูรณาการการขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อสร้างและเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับต่างๆ ได้แก่ เครือข่ายนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม เอกชนและชุมชน

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกความร่วมมือในการส่งเสริมและติดตามการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติ รวมถึงการประสานติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2. การจัดทำคู่มือและแนวทางการดำเนินงานในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพในระดับต่างๆ
3. สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ
4. การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ และการจัดกิจกรรมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และประชาชนทั่วไป

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) และคณะอนุกรรมการ รวมถึงคณะทำงานด้านต่างๆ

2) หน่วยงาน/องค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นต้น

3) เครือข่ายสถาบันวิชาการ HIA ในระดับภาค และเครือข่ายนักวิชาการ HIA consortium ทั้ง 4 ภาค

4) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5) เครือข่ายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งจากภาคประชาสังคม เอกชนและชุมชน

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สำนักขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่ (สนพ.), สำนักวิชาการและนวัตกรรม(สวน.) สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล (สย.) สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ(สสช.) กลุ่มงานสื่อสารทางสังคม (กส.) กลุ่มงานพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ

### 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1.หน่วยงาน/องค์กรหรือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง นำ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ไปใช้เป็นแนวทางการ ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 หน่วยงาน/ องค์กร/เครือข่าย	30	1 หน่วยงาน/ องค์กร/เครือข่าย	2 หน่วยงาน/ องค์กร/เครือข่าย	อย่างน้อย 3 หน่วยงาน/องค์กร/ เครือข่าย
2.มีการจัดทำคู่มือและแนว ทางการดำเนินงานในการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฯ ฉบับที่ 3 จำนวน 3 เรื่อง	30	คู่มือและแนวทาง HIA 1 เรื่อง	คู่มือและแนวทาง HIA 2 เรื่อง	คู่มือและแนวทาง HIA 3 เรื่อง
3.ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ในการประเมินผลกระทบด้าน สุขภาพ อย่างน้อย 100 คน	40	ภาคีเครือข่ายเข้า ร่วมกิจกรรมฯ น้อย กว่า 60-79 คน	ภาคีเครือข่ายเข้า ร่วมกิจกรรมฯ น้อย กว่า 80-99 คน	ภาคีเครือข่ายเข้า ร่วมกิจกรรมฯ อย่างน้อย 100 คน

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	การบริหารกลไกความร่วมมือ สนับสนุนการขับเคลื่อนและ ติดตามการดำเนินงาน ตาม หลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับที่ 3	หน่วยงาน/องค์กรหรือเครือข่าย นำหลักเกณฑ์ฯ ไปใช้ เป็น แนวทางการดำเนินงาน อย่างน้อย 3 หน่วยงาน	30%	700,000
2	การสร้างและพัฒนาความรู้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ	คู่มือและแนวทางการ ดำเนินการในการทำ HIA 3 เรื่อง	30%	300,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
3	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ คนและพัฒนาเครือข่าย	ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อย่าง น้อย 100 คน	40%	3,000,000
รวมทั้งสิ้น			100%	4,000,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. การบริหารกลไก ความร่วมมือสนับสนุน การขับเคลื่อนและ ติดตามการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ฯ HIA ฉบับที่ 3													0.70	นายยา, สุวิชา, ทรงพล ชะวะลีพร
1.1 การสนับสนุนการ จัดประชุมและการ ดำเนินงานของ HIA Commission รวมถึงกลไกที่ เกี่ยวข้อง	0.09			0.08			0.09			0.08			0.34	นายยา, สุวิชา, ทรงพล, ชะวะลีพร
1.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ บริหารจัดการ เพื่อ สนับสนุนการ บริหารจัดการและ การประสานงาน กลไกที่เกี่ยวข้อง	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.36	ชะวะลีพร
2. การสร้างและพัฒนา ความรู้ เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล กระบวนทัศน์สุขภาพ ฉบับ ที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ													0.30	นายยา, ทรงพล
2.1 การสนับสนุนการ ประเมินผลกระบวน ทัศน์สุขภาพ และ การประสานความ ร่วมมือกับกลไกที่ เกี่ยวข้อง ในการ สนับสนุนการ พัฒนาองค์ความรู้	0.05		0.05		0.05		0.05						0.20	ทรงพล



กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
2.2 การพัฒนาคู่มือ แนวทางการ ดำเนินงานในการ ประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพ		0.05			0.05								0.10	นายตา
3. สนับสนุนการ พัฒนาศักยภาพคนและ พัฒนาเครือข่าย													3.00	ทรงพล, สุ วิชา
3.1 การประชุม เครือข่าย HIA Consortium			0.10					0.10					0.20	สุวิชา
3.2 การสนับสนุนการ ดำเนินงานของศูนย์ วิชาการประเมินผล กระทบด้านสุขภาพ ในการจัด กระบวนการ พัฒนา ศักยภาพบุคลากร และขยายเครือข่าย HIA ในระดับภาค				0.50				0.80	0.50				1.80	สุวิชา
3.3 จัดการประชุม วิชาการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนา และขับเคลื่อนงาน HIA (HIA Forum)					0.05	0.05		0.90					1.00	ทรงพล

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ความไม่แน่นอนในด้านแหล่งทุนสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายสถาบันวิชาการ HIA ซึ่งต้องมีการเจรจาในระดับบริหาร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายเชิงสถาบัน

2. การขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านการบูรณาการการดำเนินงานกับกฎหมายและกลไกอื่นที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องสร้างกลไกความร่วมมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ที่มี Strong Commitment สูงพอสมควร เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นความท้าทายที่สำคัญ

3. การจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HIA Forum จำเป็นต้องออกแบบกระบวนการที่จะสามารถเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่าย ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO2) แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ	(65PO2D) โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบาย สาธารณะ
ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักวิชาการและนวัตกรรม(สวน.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวชลาลัย จันทวดี - นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ - นางสาวทัศนันท์ สัตย์ณัฐนัม
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

ในกระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีนั้น นอกจากกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมถึงการใช้องค์ความรู้ประกอบการทำงาน ตามวิสัยทัศน์ของ สช. ที่ว่า “ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานทางปัญญา (Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4PW)” ซึ่ง ปัญญาหรือ Wisdom ในที่นี้ก็คือความรู้นั่นเอง ดังนั้น การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมภายใต้สาระของเครื่องมือในการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอื่นๆ รวมทั้งการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และนวัตกรรมดังกล่าว กับภาคีเครือข่าย จึงมีความสำคัญและจำเป็นที่ สช. จะต้องสร้างและพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เป็นพลวัตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เรื่องการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ สช. และภาคีเองก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านเครื่องมือต่างๆ ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการทำงานของ สช. และภาคีผ่านกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันสถานการณ์ต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการสำหรับบุคลากร สช. และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามเครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา โดยทำงานร่วมกับนักวิชาการเพื่อศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นสำคัญทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ผ่านเครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ โดยใช้กลไกคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพของ สช. เป็นกลไกแนะนำประเด็นที่จะทำการศึกษา

2. สนับสนุนนักวิชาการเพื่อจัดกระบวนการสนับสนุนให้บุคลากร สช. สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้หรือผลงานวิชาการจากกระบวนการทำงาน สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการทำงาน หรือใช้เผยแพร่ในช่องทาง/เวทีวิชาการต่างๆ และสนับสนุนการใช้เครื่องมือ/ทักษะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานจริงในส่วนงานต่างๆ ของ สช.

3. การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม/เครือข่ายอื่นๆ และสนับสนุนการดำเนินงานตามเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย ภาคีเครือข่ายของ สช. ทั้งในระดับประเทศทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม (ส่วนกลาง) และภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ (เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) สมัชชาสุขภาพจังหวัด ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ รวมถึงภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่และเครือข่ายอื่นๆ)

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกส่วนงาน/สำนัก/กลุ่มงาน (พนักงานขององค์กรและพนักงานโครงการ)

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีความรู้/องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามเครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หรือเครื่องมืออื่นๆ อย่างน้อย 10 เรื่อง	70	มีความรู้/องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม 6-7 เรื่อง	มีความรู้/องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม 8-9 เรื่อง	มีความรู้/องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม อย่างน้อย 10 เรื่อง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
2. บุคลากร สช. และภาคี เครือข่ายมีทักษะที่จำเป็นใน การพัฒนานโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมตามเครื่องมือ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ การ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ อย่างน้อย 50 คน	30	บุคลากร สช. และ ภาคีเครือข่ายมี ทักษะที่จำเป็นใน การพัฒนานโยบาย 30-40 คน	บุคลากร สช. และ ภาคีเครือข่ายมี ทักษะที่จำเป็นใน การพัฒนานโยบาย 41-49 คน	บุคลากร สช. และ ภาคีเครือข่ายมี ทักษะที่จำเป็นใน การพัฒนานโยบาย อย่างน้อย 50 คน

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนกลไกคณะทำงาน จัดการความรู้และพัฒนา ศักยภาพของ สช.	1.1 มีการประชุมหารือกลไก คณะทำงานจัดการความรู้และ พัฒนาศักยภาพของ สช. จำนวน 6 ครั้ง	5%	30,000
2	สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ใน ประเด็นสำคัญทางนโยบายและ ยุทธศาสตร์	ได้รายงานการศึกษาการพัฒน องค์ความรู้การพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะฯ ผ่านเครื่องมือตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ จำนวน 1 เรื่อง	30%	400,000
3	สนับสนุนการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการและการพัฒนา ศักยภาพสำหรับบุคลากร สช.	3.1 มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการสำหรับ บุคลากร สช. 3.2 มีการสนับสนุนการใช้ เครื่องมือ/ทักษะที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพในการ ดำเนินงานจริงในส่วนงานต่างๆ ของ สช.	20%	350,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
4	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย	มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจำนวน 50 คน	10%	220,000
5	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่	มีการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของเครือข่ายคนรุ่นใหม่/เครือข่ายใหม่ อย่างน้อย 1 เรื่อง	35%	2,000,000
รวมทั้งสิ้น			100%	3,000,000

### 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนกลไกคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพของ สช.													0.03	สวน.
การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพจำนวน 6 ครั้ง	↔		↔		↔		↔		↔		↔		0.03	สวน.
2. สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นสำคัญทางนโยบายและยุทธศาสตร์													0.40	สวน.
2.1 ทหารีบุคคลากร สช. เพื่อค้นหาประเด็นที่จะพัฒนาเป็นองค์ความรู้หลัก สช. ปี 65 และวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง	↔↔↔↔												0.01	สวน.
2.2 การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ตามแผน			←									→	0.39	สวน.
3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากร สช.													0.35	สวน.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
3.1 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ				↔									0.12	สวน
3.2 สนับสนุนการใช้เครื่องมือ/ทักษะที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน รวมถึงการเผยแพร่		←										→	0.23	สวน.
4. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพภาคี เครือข่าย													0.22	สวน.
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย		←										→	0.22	สวน.
5. สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพและ สนับสนุนเครือข่ายคน รุ่นใหม่ขับเคลื่อน ประเด็นที่เป็นปัญหา ด้านสุขภาพของพื้นที่													2.00	สวน.
5.1 สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นที่ เป็นปัญหาสำคัญด้าน สุขภาพของเครือข่าย คนรุ่นใหม่/เครือข่าย ใหม่		←										→	1.50	สวน.
5.2 สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพคนรุ่น ใหม่/เครือข่ายใหม่มี ส่วนร่วมใน กระบวนการนโยบาย สาธารณ		←										→	0.50	สวน.

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การค้นหาประเด็นองค์ความรู้/นวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ที่ยังไม่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เป็นองค์ ความรู้ที่สามารถตอบโจทย์สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงานของ สช. ได้จริง

2. ยังขาดการมีส่วนร่วมการค้นหาทักษะสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร/ภาคี เครือข่าย/ภาคีคนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วน ร่วม

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO2) แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ
ชื่อโครงการ	(65PO2E) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม (สวน.)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวทัศนันทน์ สัตย์ณัฐ - นางสาวทิพิชา โปษยานนท์ - นางสาวกนกวรรณ รั้งพรดี - นางสาวชลาลัย จันทวดี
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย(ผู้รับบริการ) ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สข. ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องให้การคุ้มครอง และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลสาธารณะและข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540 และการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ นโยบายสาธารณะที่ได้พัฒนาและขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรสข. และภาคีเครือข่าย

2. เพื่อสนับสนุนให้องค์กรดำเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ภายใต้พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร สช. และภาคีเครือข่าย ที่ประกอบด้วยสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของส่วนงานต่างๆ ในสช.และสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาธารณะ

2. สนับสนุนให้มีการจัดทำชุดข้อมูลขององค์กรตามระบบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ภายใต้ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

3. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540 และพ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัล และกลไกภายใต้คณะกรรมการฯ

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

4.1.1.ภาคีเครือข่ายทั้งระดับภาค ระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล หรือระดับชุมชน ที่มีการทำงานร่วมกับสช.และหรือที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

4.1.2 ภาคีเครือข่ายและประชาชนที่ต้องการทราบข้อมูลและสารสนเทศการพัฒนา นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของสช.

#### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย บุคลากร สช. ทุกระดับ

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 ระบบ	50	มีการเตรียมการปรับปรุงและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 2 ระบบ	ระบบฐานข้อมูลที่ถูกปรับปรุงพัฒนา 1 ระบบ	ระบบฐานข้อมูลที่ถูกปรับปรุงพัฒนา 2 ระบบ
2. มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามภารกิจของ สช. จำนวน 4 เรื่อง/งาน	25	2 เรื่อง/งาน	3 เรื่อง/งาน	4 เรื่อง/งาน



ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
3. มีชุดข้อมูลตามภารกิจขององค์กรที่ประกาศเป็นข้อมูลเปิดขององค์กร จำนวน 4 ชุดข้อมูล	25	ชุดข้อมูลตามภารกิจ 2 ชุด	ชุดข้อมูลตามภารกิจ 3 ชุด	ชุดข้อมูลตามภารกิจ 4 ชุด

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัลของ สช.	1.1 การประชุมคณะกรรมการข้อมูลฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.2 การประชุมคณะทำงาน/หารือกลุ่มย่อยตามประเด็นที่คณะกรรมการมอบหมาย	10%	100,000
2	พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	2.1 มีฐานข้อมูลที่จำเป็นเพียงพอสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรและภาคีเครือข่าย 2.2 ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตามภารกิจของ สช. 2.3 ชุดข้อมูลตามภารกิจขององค์กร (data set) ที่ประกาศเป็นข้อมูลเปิดขององค์กร 4 ชุด	80%	3,500,000
3	สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	มีการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	10%	100,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>3,700,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัลของ สช.														0.10	ทิพิชา
1.1 ประชุม คกก.	←→			←→			←→			←→				0.05	ทิพิชา/ ทัศนันทน์
1.2 ประชุม คทง.		←→	←→		←→	←→		←→	←→		←→			0.05	กนกวรรณ/ ทัศนันทน์
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม														3.50	กนกวรรณ
2.1 ประชุมเพื่อพัฒนาโครงสร้างข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากรสช.		←→		←→			←→			←→				0.05	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนันทน์
2.2 ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	←												→	2.00	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนันทน์/ สิระกาญจน์
2.3 วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย						←							→	1.00	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนันทน์/ สิระกาญจน์
2.4 พัฒนาแนวคิดและออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI ,MLในการค้นหาความต้องการประเด็นนโยบายสาธารณะ/ประเด็นยุทธศาสตร์ point for discussion ได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์									←				→	0.45	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนันทน์/ สิระกาญจน์

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
3. สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และ พ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562														0.10	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนัทธ์
3.1 ประชุมหารือกับ กส. เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	←—————→												0.04	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนัทธ์	
3.2 ประชุมหารือกับ ส่วนงานต่างๆ เพื่อ ติดตามการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.การคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562		↔		↔			↔			↔			0.06	ทิพิชา/ กนกวรรณ/ ทัศนัทธ์	

### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

คน สข.ยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่อง ธรรมชาติของข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อการ ทำงานด้านการพัฒนาชุดข้อมูลของสข.

ปีงบประมาณ	2565																				
ภายใต้แผนงาน	(65PO3) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง																				
ชื่อโครงการ	(65PO3A) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต																				
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565																				
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่(สนพ.)																				
ผู้รับผิดชอบโครงการ	<table border="0"> <tr> <td>- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร</td> <td>- นางสาวปรานอม ไอสาร- นางสาว</td> </tr> <tr> <td>- นายกรฤทธิ ชุมบุรีรักษ์</td> <td>ปาริชาติ พิมพ์สุภาพร</td> </tr> <tr> <td>- นายจักรรินทร์ สีมา</td> <td>- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวชญาดา ธีรวิบูล</td> <td>- นางสาวพฤษภา สิ้นลีอนาม</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวรัฐพร เกษกัจจร</td> <td>- นางสาวสิริกร เค้าวไทย</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวณัชฎาภรณ์ สุริยะพรหม</td> <td>- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม</td> <td>- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์</td> </tr> <tr> <td>- นางนันทิยา ลีวลักษณ์</td> <td>- นางสาวอภิรักษ์ เดชกมล</td> </tr> <tr> <td>- นายบัณฑิต มั่นคง</td> <td>- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวบุญยวรี หงส์ทอง</td> <td>- นายเตชิต ชาวบางพรหม</td> </tr> </table>	- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร	- นางสาวปรานอม ไอสาร- นางสาว	- นายกรฤทธิ ชุมบุรีรักษ์	ปาริชาติ พิมพ์สุภาพร	- นายจักรรินทร์ สีมา	- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม	- นางสาวชญาดา ธีรวิบูล	- นางสาวพฤษภา สิ้นลีอนาม	- นางสาวรัฐพร เกษกัจจร	- นางสาวสิริกร เค้าวไทย	- นางสาวณัชฎาภรณ์ สุริยะพรหม	- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน	- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม	- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์	- นางนันทิยา ลีวลักษณ์	- นางสาวอภิรักษ์ เดชกมล	- นายบัณฑิต มั่นคง	- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์	- นางสาวบุญยวรี หงส์ทอง	- นายเตชิต ชาวบางพรหม
- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร	- นางสาวปรานอม ไอสาร- นางสาว																				
- นายกรฤทธิ ชุมบุรีรักษ์	ปาริชาติ พิมพ์สุภาพร																				
- นายจักรรินทร์ สีมา	- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม																				
- นางสาวชญาดา ธีรวิบูล	- นางสาวพฤษภา สิ้นลีอนาม																				
- นางสาวรัฐพร เกษกัจจร	- นางสาวสิริกร เค้าวไทย																				
- นางสาวณัชฎาภรณ์ สุริยะพรหม	- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน																				
- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม	- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์																				
- นางนันทิยา ลีวลักษณ์	- นางสาวอภิรักษ์ เดชกมล																				
- นายบัณฑิต มั่นคง	- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์																				
- นางสาวบุญยวรี หงส์ทอง	- นายเตชิต ชาวบางพรหม																				
สถานะโครงการ	รายการใหม่																				

## 1. หลักการ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559 เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา นโยบายสาธารณะให้ตรงกับความจำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในแต่ละพื้นที่ มีคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นกลไกใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานโดยเชื่อมโยงองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ ภาคเอกชน ภาคประชาชนสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหสุขภาพในพื้นที่ของตัวเอง บูรณาการการทำงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ของทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันให้มาร่วมในการขับเคลื่อน การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ และกำหนดทิศทางของระบบสุขภาพ ให้ตรงกับความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับ 'ปัจจัยกำหนดสุขภาพ' อันจะนำไปสู่ระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติ ดังนั้น การขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเป็นพลังให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนและร่วมกันทำงาน โดยยึดประโยชน์สุขและสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่เป็นศูนย์กลาง เพื่อกำหนดทิศทางในการมุ่งไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพเข้มแข็งมากขึ้น และเกิดความยั่งยืนของการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมสุขภาพร่วมกันต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2559

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกเชื่อมประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับเขต และระดับนโยบาย

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. การดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจำนวน 13 เขต

1.1 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต ในเขตพื้นที่ 1-13 เพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางยุทธศาสตร์ และประสานการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับเขต จำนวน 13 เขต

1.2 สนับสนุนการเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องค์กร ภาคี ยุทธศาสตร์ และเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะตามที่คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนกำหนด จำนวน 13 เขต

2. การติดตามผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจำนวน 13 เขต

2.1 สนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจำนวน 13 เขต ร่วมกับทีมเลขานุการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อวางแผนทางการดำเนินงาน และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำนวน 13 เขต (ตามอำนาจหน้าที่ ข้อ 14 (5) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน)

## 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่, สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล, สำนักพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ (สสช.), กลุ่มงานสื่อสารสังคม (กส.), สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวณ.), กลุ่มงานการเงินและข้อตกลง

4.2 กลุ่มเป้าหมายนอก ประกอบด้วย เขตสุขภาพเพื่อประชาชนจำนวน 13 เขต ผู้บริหาร 4ส.1ก. ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และ กรุงเทพมหานคร คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสช.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (พชจ.) และสำนักงานเขตสุขภาพ

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)

## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1.มีประเด็นร่วมของเขต สุขภาพสุขภาพเพื่อประชาชน จำนวน 26 ประเด็น	40	18-20 ประเด็น	21-23 ประเด็น	24-26 ประเด็นขึ้นไป
2.ประเด็นนโยบายสาธารณะ ของเขตสุขภาพได้รับการแก้ไข ด้วยความร่วมมือของ หน่วยงาน องค์กร และ เครือข่ายในเขตสุขภาพ ทำให้ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผลมากขึ้น อย่างน้อย 13 ประเด็น	60	6-8 ประเด็น	9-11 ประเด็น	12-13 ประเด็นขึ้นไป

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการดำเนินงานเขต สุขภาพเพื่อประชาชนเขต 13	จำนวนประเด็นในพื้นที่ที่ได้รับ การขับเคลื่อนด้วยกลไกเขต สุขภาพเพื่อประชาชน อย่าง น้อย 1 ประเด็น	10%	1,100,000
2	สนับสนุนติดตามและการ ดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อ ประชาชนเขต 1-13	1. ได้รายงานสรุปผลการ ติดตามและการประเมินผล 13 เขต 2. ได้ประเด็นในพื้นที่ที่ได้รับ การขับเคลื่อนด้วยกลไกเขต สุขภาพเพื่อประชาชน จำนวน 12 ประเด็น	90%	1,700,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>2,800,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 13													1.10	
1.1 ประชุม คกก. กขป. เขต 13	0.10		0.10		0.10		0.10		0.10		0.12		0.62	สนพ.
1.2 ประชุมเลขานุการร่วม	0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.06	สนพ.
1.3 ประชุม อนุกรรมการประเด็น จำนวน 6 ประเด็น			0.05			0.05			0.05			0.05	0.20	สนพ.
1.4 ประชุม คณะกรรมการ ขับเคลื่อนมิติสมัชชา (กขป.เขต 13)			0.05			0.05			0.05			0.07	0.22	สนพ.
2. สนับสนุนติดตาม และการดำเนินงาน เขตสุขภาพเพื่อ ประชาชนเขต 1-13													1.70	
2.1 ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานของเขต สุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1-12		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06		0.06	0.36	สนพ.
2.2 จัดประชุมติดตาม การดำเนินงานของเขต สุขภาพเพื่อประชาชน เขต 1-13 (ผ่าน ออนไลน์)	0.30		0.07			0.07			0.07			0.30	0.81	สนพ.
2.3 ตรวจสอบบัญชี 12 เขต												0.53	0.53	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพ จังหวัด และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงของผู้ประสานงานและภาคีเครือข่าย

2. หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่

ปีงบประมาณ	2565																				
ภายใต้แผนงาน	(65P03) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง																				
ชื่อโครงการ	(65P03B) โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด																				
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565																				
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับพื้นที่(สนพ.)																				
ผู้รับผิดชอบโครงการ	<table border="0"> <tr> <td>- นายเตชิต ขาวบางพรหม</td> <td>- นางสาวบุญยวีร์ หงษ์ทอง</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์</td> <td>- นายบัณฑิต มั่นคง</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวอภิสิทธิ์ เดชกมล</td> <td>- นางนันทิยา ลีวัลักษณ์</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์</td> <td>- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน</td> <td>- นางสาวฉวีภาภรณ์ สุริยะพรหม</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวสิริกร เค้าภูไทย</td> <td>- นางสาวรัฐพร เกษกำจร</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวพุกษา สิ้นลือนาม</td> <td>- นางสาวชญาดา เอียรวิบูล</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม</td> <td>- นายจักรรินทร์ สีมา</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร</td> <td>- นายกรฤทธิ ชูมนุรักษ์</td> </tr> <tr> <td>- นางสาวปรานอม โอसार</td> <td>- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร</td> </tr> </table>	- นายเตชิต ขาวบางพรหม	- นางสาวบุญยวีร์ หงษ์ทอง	- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์	- นายบัณฑิต มั่นคง	- นางสาวอภิสิทธิ์ เดชกมล	- นางนันทิยา ลีวัลักษณ์	- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์	- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม	- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน	- นางสาวฉวีภาภรณ์ สุริยะพรหม	- นางสาวสิริกร เค้าภูไทย	- นางสาวรัฐพร เกษกำจร	- นางสาวพุกษา สิ้นลือนาม	- นางสาวชญาดา เอียรวิบูล	- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม	- นายจักรรินทร์ สีมา	- นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร	- นายกรฤทธิ ชูมนุรักษ์	- นางสาวปรานอม โอसार	- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
- นายเตชิต ขาวบางพรหม	- นางสาวบุญยวีร์ หงษ์ทอง																				
- นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์	- นายบัณฑิต มั่นคง																				
- นางสาวอภิสิทธิ์ เดชกมล	- นางนันทิยา ลีวัลักษณ์																				
- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์	- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม																				
- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน	- นางสาวฉวีภาภรณ์ สุริยะพรหม																				
- นางสาวสิริกร เค้าภูไทย	- นางสาวรัฐพร เกษกำจร																				
- นางสาวพุกษา สิ้นลือนาม	- นางสาวชญาดา เอียรวิบูล																				
- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม	- นายจักรรินทร์ สีมา																				
- นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร	- นายกรฤทธิ ชูมนุรักษ์																				
- นางสาวปรานอม โอसार	- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร																				
สถานะโครงการ	รายการใหม่																				

## 1. หลักการ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 40 กำหนดให้มีการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้พัฒนาและยกระดับจากสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area-based Health Assembly: AHA) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น สช. จึงมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายประชาสังคมทุกจังหวัด จัดกระบวนการสานพลัง พัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายสาธารณสุข โดยใช้เครื่องมือตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมีกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย สื่อสารสังคมด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มุ่งเปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมจากแนวตั้งสู่แนวราบเพื่อความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและระบบประสานสนับสนุน จึงได้กำหนดให้มีการยกระดับกลไกและสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดในนี้หมายถึง พื้นที่จังหวัดตามเขตการปกครองจำนวน 77 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร



## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพเครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัด ให้มีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแบบทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคม และสอดคล้องกับภาวะวิกฤตจากโควิด-19
3. เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ระดับนโยบายและในพื้นที่
4. เพื่อสนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเสริมความรู้ แนวคิดการทำงาน การยกระดับศักยภาพและการสนับสนุนให้เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในจังหวัดและในระดับภูมิภาค

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ยกระดับและเสริมศักยภาพ เครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัด ให้มีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแบบทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13, ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับ 3, HIA 3, ระบบระบบการคุ้มครองสิทธิฯ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ในสมาชิกสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 15
2. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคม และสอดคล้องกับภาวะวิกฤตจากโควิด-19 นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ได้แก่
  - 2.1 การพัฒนากลไกสมาชิกสุขภาพจังหวัด เพื่อวางเป้าหมาย แผนงานร่วม การบูรณาการกับกลไก ภาคีหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
  - 2.2 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของพื้นที่ สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ที่เกิดจากกระบวนการสมาชิกสุขภาพจังหวัด หรือกระบวนการมีส่วนร่วมอื่นของภาคีต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนของ สช. และหน่วยงานยุทธศาสตร์อื่น จำนวนสะสม ไม่น้อยกว่า 30 จังหวัด
  - 2.3 การประสานเชิงนโยบายเพื่อร่วมกันวางแนวทางการขับเคลื่อนงาน การจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพ ร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่
  - 3.1 สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการเสริมความรู้ แนวคิดการทำงาน การยกระดับศักยภาพและการสนับสนุนให้เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในจังหวัดและในระดับภูมิภาค
  - 3.2 ติดตามการดำเนินงาน ด้วยการจัดประชุมปรึกษาหารือในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
  - 3.3 จัดประชุมสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่
  - 3.4 สรุปบทเรียนและถอดความรู้พื้นที่จากการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ/ภาคประชาสังคม/ภาควิชาการ 76 จังหวัด

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สำนักภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 13,280,000.00 บาท (สิบสามล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและการเชื่อมประสานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย จำนวน 90 เรื่อง/ร่างแผน	30	มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ร่างแผนระดับจังหวัด 60-70 เรื่อง/ร่างแผน	มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ร่างแผนระดับจังหวัด 71-84 เรื่อง/ร่างแผน	มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ร่างแผนระดับจังหวัด 85-90 เรื่อง/ร่างแผนขึ้นไป
2. มีนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์เชิงนโยบายที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของสังคม หรือสอดคล้องกับสถานะวิกฤตโควิด-19 จำนวน 80 นโยบาย	40	มีนโยบายสาธารณะ/แผนพัฒนาจังหวัด 55-64 เรื่อง และร้อยละ 35 ของนโยบายได้รับการขับเคลื่อน	มีนโยบายสาธารณะ/แผนพัฒนาจังหวัด 65-74 เรื่อง และร้อยละ 35 ของนโยบายได้รับการขับเคลื่อน	มีนโยบายสาธารณะ/แผนพัฒนาจังหวัด 75-80 เรื่องขึ้นไป และร้อยละ 35 ของนโยบายได้รับการขับเคลื่อน
3. ร้อยละ 35 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	30	18-22 จังหวัด	23-27 จังหวัด	28-30 จังหวัดขึ้นไป

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนให้เครือข่ายสมาชิกสุขภาพจังหวัด มีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแบบทิศทางการพัฒนาประเทศผ่านกระบวนการในระดับชาติ	จำนวน 76 จังหวัด	65%	7,360,000
2	สนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกับภาคยุทธศาสตร์ทั้งระดับนโยบายและในพื้นที่	จำนวน 10 หน่วยงาน/องค์กร	10%	500,000
3	สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ	จำนวน 18 จังหวัด	5%	750,000
4	สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	จำนวน 24 จังหวัด	5%	1,278,000
5	สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จำนวน 20 จังหวัด	5%	940,000
6	สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้	จำนวน 14 จังหวัด	5%	530,000
7	สนับสนุนการติดตามและดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ/เครือข่ายสมาชิกสุขภาพระดับจังหวัด	จำนวน 13 เขต	5%	1,922,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>13,280,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนให้ เครือข่ายสมัชชา สุขภาพจังหวัด มีส่วน ร่วมในการกำหนด ออกแบบทิศทาง การพัฒนาประเทศผ่าน กระบวนการใน ระดับชาติ													7.36	
1.1 สนับสนุนการ พัฒนาและขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะแบบ มีส่วนร่วมระดับจังหวัด ปี 2565	7.36												7.36	สนพ.
2. สนับสนุนการ ขับเคลื่อนงานร่วมกับ ภาคียุทธศาสตร์ทั้ง ระดับนโยบายและใน พื้นที่													0.50	
2.1 จัดประชุมร่วมกับ ภาคียุทธศาสตร์ทั้งใน ระดับนโยบายและใน พื้นที่	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.50	สนพ.
3. สนับสนุนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคเหนือ													0.75	
3.1 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 1 (8 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 8 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.18	สนพ.
3.2 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 2 (5 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 5 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.135	สนพ.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
3.3 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 3 (5 จังหวัดฯ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 5 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.135	สนพ.
3.4 สนับสนุนการจัด เวทีภาค 3 เขตฯ ละ 100,000 บาท												0.30	0.30	สนพ.
<b>4. สนับสนุนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคกลาง</b>													1.278	
4.1 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 4 (8 จังหวัดฯ ละ 1,250 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 8 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	สนพ.
4.2 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 5 (8 จังหวัดฯ ละ 1,250 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 8 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	สนพ.
4.3 ติดตามและ สนับสนุนการ ปฏิบัติงานเขต 6 (8 จังหวัดฯ ละ 1,625 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 8 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01 3	0.01	0.01 3	0.01	0.01 3	0.01	0.01 3	0.01	0.01 3	0.01	0.01 3	0.138	สนพ.
4.4 ค่าตอบแทน น.ส. นภาพร แจ่มทับทิม (50,000 บาท * 12 เดือน)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.60	สนพ.
4.5 สนับสนุนการจัด เวทีภาค 3 เขตฯ ละ 100,000 บาท												0.30	0.30	สนพ.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
<b>5. สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</b>													0.94	
5.1 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 7 (4 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 4 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	สนพ.
5.2 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 8 (7 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 7 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.165	สนพ.
5.3 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 9 (4 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 4 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.12	สนพ.
5.4 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 10 (5 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 5 จังหวัด (10,000 บาท*6ครั้ง)	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.01	0.01 25	0.135	สนพ.
5.5 สนับสนุนการจัดเวทีภาค 4 เขตๆ ละ 100,000 บาท												0.40	0.40	สนพ.
<b>6. สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้</b>													0.53	
6.1 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 11 (7 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท*6ครั้ง) ออนไลน์	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.165	สนพ.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
7 จังหวัด (10,000 บาท*6 ครั้ง)															
6.2 ติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติงานเขต 12 (7 จังหวัดๆ ละ 2,500 บาท * 6 ครั้ง) ออนไลน์ 7 จังหวัด (10,000 บาท * 6 ครั้ง)	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.01	0.01 75	0.165	สนพ.	
6.3 สนับสนุนการจัดเวทีภาค 2 เขตๆ ละ 100,000 บาท												0.20	0.20	สนพ.	
7. สนับสนุนการติดตามและดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ/เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด													1.922		
7.1 จ้างพนักงานโครงการ น.สรูปรรณการ (42,000 บาท * 12 เดือน)	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.04 2	0.504	สนพ.	
7.2 จ้างพนักงานโครงการ น.สนชฎาภรณ์ สุริยะพรหม (27,000 บาท * 12 เดือน)	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.02 7	0.324	สนพ.	
7.3 จ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักบริหารจัดการจำนวน 1 คน (36,000 บาท * 12 เดือน)	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.03 6	0.432	สนพ.	
7.4 เวทีสรุปบทเรียน 4 ภาค + กทม.												0.50	0.50	สนพ.	
7.5 จัดประชุมสำนักสนพ. (10,000 บาท * 6 ครั้ง)		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.01	0.06	สนพ.	
7.6 ลงพื้นที่ติดตาม/เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย		0.02		0.02		0.02		0.02		0.02 2			0.102	สนพ.	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์จริงของผู้ประสานงานและภาคีเครือข่าย
2. หน่วยงานภาคียุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนทิศทางการสนับสนุนภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่
3. กรุงเทพมหานครมีประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อน มีกลุ่มผลประโยชน์ค่อนข้างสูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลาย
4. กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้มีความยากลำบากในการจัดประชุมกับคนหมู่มาก ต้องอาศัยการจัดประชุมออนไลน์ค่อนข้างมาก



ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P03) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อโครงการ	(65P03C) โครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมิติ สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการดำเนิน โครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่(สนพ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร - นางสาวอุมาพร พิชัยรักษ์ - นางสาวสุนันทา ปินะทาโน - นายเตชิต ชาวบางพรหม - นางสาวสิริกร เค้าวไทย - นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สืบเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีบริบทที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากความเป็นเมืองหลวงและความเป็น “มหานคร” ซึ่งเป็นแหล่งรวมความเจริญจากทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้กรุงเทพมหานคร เต็มโตเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างไร้การควบคุม และกลไกราชการไม่สามารถจัดการปัญหาการขยายตัวของเมืองกรุงเทพมหานครได้ทัน ทำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ มากขึ้น

กระบวนการสมัชชาสุขภาพมีเจตจำนงเพื่อเป็นเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนได้มาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายโดยมีข้อมูลและความรู้เชิงประจักษ์เป็นฐานในการตัดสินใจเลือกที่จะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ซึ่งกระบวนการจัดสมัชชาสุขภาพจำเป็นต้องมีการจัดตั้งกลไกหรือคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าอำนวยการให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วม และกลไกหลักที่จะเข้ามาหนุนเสริมการขับเคลื่อนได้แก่ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต และคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต อีกทั้งยังมีองค์กรภาคียุทธศาสตร์ที่สำคัญ (Strategic Core Group) ในการพัฒนาพื้นที่ อาทิเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็ง ด้วยความพร้อมของกลไกต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นโอกาสที่จะนำสมัชชาสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกันได้

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนากลไกสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้มีเอกสารหลักและร่างมติเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. เพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานครมีฉันทมติรับรองข้อเสนอของระเบียบวาระเรื่องธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร และระเบียบวาระเรื่องการจัดการผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของคนกรุงเทพมหานคร

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานคร
2. การประสานการทำงานร่วมกับภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมติ อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 13 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. สนับสนุนการกระบวนการพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนให้เครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

## 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพื้นที่ 13 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สำนักภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

## 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีข้อเสนอเชิงนโยบายจากกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและการเชื่อมประสานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงนโยบาย จำนวน 2 เรื่อง	70	มีมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เรื่อง	มติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เรื่อง และร่างมติสมัชชาสุขภาพจำนวน 1 เรื่อง	มีมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เรื่อง
2. มีนโยบายสาธารณะ จำนวน 2 นโยบาย	10	มีแผนหรือ Road map ในการขับเคลื่อนนโยบาย	มีนโยบายสาธารณะ จำนวน 1 นโยบาย	มีนโยบายสาธารณะ จำนวน 2 นโยบาย
3. ร้อยละ 35 ของนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	10	มีนโยบายที่ถูกนำไปขับเคลื่อนร้อยละ 25	มีนโยบายที่ถูกนำไปขับเคลื่อนร้อยละ 30	มีนโยบายที่ถูกนำไปขับเคลื่อนร้อยละ 35
4. มีภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาเครือข่ายสานนโยบายสาธารณะ กทม.	10	มีจำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 20 เขต	มีจำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 30 เขต	มีจำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 50 เขต

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	จำนวน 2 มติ	70	2,000,000
2	สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	จำนวน 2 นโยบาย	10	1,000,000
3	สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จำนวน 50 เขต	10	800,000
4	การพัฒนาเครือข่ายสานนโยบายสาธารณะ กทม.	จำนวน 50 เขต	10	1,200,000
รวมทั้งสิ้น			100%	5,000,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุน กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ ของสมัชชาสุขภาพ กรุงเทพมหานคร													2.00	สนพ.
1.1 จัดเวทีสมัชชา สุขภาพ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2	0.2 0	0.7 0											0.90	
1.2 สนับสนุนการ ดำเนินงานของกลไก สมัชชาสุขภาพ กรุงเทพมหานคร			0.1 0		0.1 0		0.1 0		0.1 0		0.1 0		0.50	
1.3 สนับสนุน กระบวนการพัฒนา งานวิชาการ						0.6 0							0.60	
2. สนับสนุน กระบวนการ ขับเคลื่อนมติสมัชชา สุขภาพ กรุงเทพมหานคร													1.00	สนพ.
2.1 สนับสนุน ขับเคลื่อนมติสมัชชา สุขภาพ กรุงเทพมหานคร	0.1 0		0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0	0.1 0		1.00	
3. สนับสนุนการ พัฒนาสนับสนุนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร													0.80	สนพ.
3.1 สนับสนุนการ พัฒนาสนับสนุนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	0.0 7	0.0 5	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 7	0.0 5	0.80	
4. การพัฒนา เครือข่ายสานนโยบาย สาธารณะ กทม.													1.20	สนพ.
4.1 การพัฒนา เครือข่ายสานนโยบาย สาธารณะ กทม.			0.3 0			0.3 0		0.3 0		0.3 0			1.20	

## ๑. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. กรุงเทพมหานครมีประเด็นปัญหาที่มีความซับซ้อน มีกลุ่มผลประโยชน์ค่อนข้างสูง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมีความหลากหลาย
2. กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้มีความยากลำบากในการจัดประชุมกับคนหมู่มาก ต้องอาศัยการจัดประชุมออนไลน์ค่อนข้างมาก

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P03) แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง
ชื่อโครงการ	(65P03D) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขระดับพื้นที่(สนพ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- นายเตชิต ชาวบางพรหม</li> <li>- นางสาวอุมพร พิชัยรักษ์</li> <li>- นางสาวอภิสิทธิ์ เดชกมล</li> <li>- นางสาวสุภาภรณ์ ดำรงพันธ์</li> <li>- นางสาวสุนันทา ปินะทาโน</li> <li>- นางสาวสิริกร เค้าวไทย</li> <li>- นางสาวพุกษา สิ้นลีอนาม</li> <li>- นางสาวพรทิพย์ เชื้องาม</li> <li>- นางสาวปาริชาติ พิมพ์สุภาพร</li> <li>- นางสาวปรานอม โอसार</li> <li>- นางสาวบุญยวีร์ หงษ์ทอง</li> <li>- นายบัณฑิต มั่นคง</li> <li>- นางนันทิยา ลีวัลักษณ์</li> <li>- นางสาวนภาพร แจ่มทับทิม</li> <li>- นางสาวณัฏฐาภรณ์ สุริยะพรหม</li> <li>- นางสาวธรรพ์พร เกษกัจจ</li> <li>- นางสาวชญาดา เอียรวิบูล</li> <li>- นายจักรรินทร์ สีมา</li> <li>- นายกรฤทธิ ชุมบุรีรักษ์</li> <li>- นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร</li> </ul>
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เป็นการนำแนวคิดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปปรับใช้ให้เหมาะสมในระดับพื้นที่ ซึ่งอธิบายอย่างง่ายได้ว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันของคนในตำบล ที่อยากเห็น อยากเป็น อยากมี (ภาพที่พึงประสงค์) โดยร่วมกันคิด กำหนดทำ และรับประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา และสังคม ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พร้อมกันไปกับการสร้างชุมชนเข้มแข็ง หรือ การจัดการตนเอง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเอง ซึ่งพบว่าปัจจุบัน ธรรมนูญสุขภาพตำบล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากภาคีเครือข่าย และท้องถิ่น เนื่องจากในหลายพื้นที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือ กระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา สช. ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญ และเป็นการขยายพื้นที่การทำธรรมนูญในเชิงคุณภาพ เพราะเป็นช่วงเริ่มต้นพัฒนากระบวนการ จนได้ประสบการณ์ ความรู้ทั้งเรื่องการจัดทำธรรมนูญและการขับเคลื่อนธรรมนูญจากพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น จึงเห็นว่าเป็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนการขยายพื้นที่การทำธรรมนูญตำบลในเชิงระบบ โดยประสานความร่วมมือภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมกันสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบล/ชุมชน ด้วยการนำแนวคิดของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติไปปรับใช้ให้เหมาะสมในระดับพื้นที่
2. เพื่อสนับสนุนเครื่องมือกระบวนการนโยบายสาธารณะตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติฯ สู่ภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่จังหวัด/อำเภอ/ตำบล/ชุมชน
3. บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับจังหวัด
4. บูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งระดับตำบลโดยใช้เครื่องมือธรรมนูญสุขภาพตำบล ร่วมกับ อบต.เทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

### 1. การพัฒนาความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์

1.1 สร้างความร่วมมือระดับนโยบาย หน่วยงาน องค์กรภาคีที่จะร่วมสนับสนุนการจัดทำและการขับเคลื่อนธรรมนูญตำบล ได้แก่ สปสช.(กองทุนตำบลฯ) สสส.(ตำบลสุขภาพฯ) สธ.(พชอ.) กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชักชวนและพัฒนาความคิดบทบาทร่วม

1.2 การจัดทำหลักสูตรการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการธรรมนูญสุขภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวคิด การขยายผลขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู่การพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่

### 2. พัฒนาศักยภาพกลไกและติดตามกระบวนการการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญระดับพื้นที่

2.1 สนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่และสนับสนุนการขับเคลื่อนธรรมนูญระดับพื้นที่

2.2 พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงธรรมนูญ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้เป็นทีมจัดกระบวนการจัดทำธรรมนูญในทุกพื้นที่ (เป็นการลงทุนร่วมของ สช. ร่วมกับภาคีต่างๆ)

2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลธรรมนูญระดับพื้นที่

2.4 พัฒนา วิจัยองค์ความรู้ การขับเคลื่อนสนับสนุนการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่เพื่อการพัฒนาต่อขยายผล

2.5 พัฒนาพื้นที่ธรรมนูญตำบล ที่มีความเข้มแข็งให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ เป็นพี่เลี้ยงให้พื้นที่อื่น

2.6 จัดเวทีนำเสนอการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข : สสจ. สสอ. รพสต. อสม.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สปสช. พอช. สถาบันการศึกษาในพื้นที่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพพื้นที่ ประเด็น ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ กขป. พขอ. ภาคเอกชน/ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ ประชาสังคม มูลนิธิ สมาคม สื่อสารมวลชน ภาควิทยาศาสตร์และหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สนพ. สวน. สย. กสส.

5 . งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1.มีธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออื่นที่มีหลักการสำคัญคล้ายกัน ที่เกิดจากกระบวนการ 4PW เป็นเครื่องมือสร้างสุขภาวะของพื้นที่ 1,000 ตำบล/ฉบับ	70	มีธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออื่นๆ 600-749 ตำบล/ฉบับ	มีธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออื่นๆ 750-899 ตำบล/ฉบับ	มีธรรมนูญสุขภาพตำบลหรือชื่ออื่นๆ 900-1,000 ตำบล/ฉบับขึ้นไป
2.มีหลักสูตรการอบรมธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หลักสูตร และมีการจัดอบรมอปท. อย่างน้อย 100 แห่ง	30	มีหลักสูตรการอบรมธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หลักสูตร	มีการจัดอบรมธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สำหรับ อปท. 50-80 แห่ง	มีการจัดอบรมธรรมนูญสุขภาพพื้นที่สำหรับ อปท. 81-100 แห่งขึ้นไป



7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี ยุทธศาสตร์	ภาคียุทธศาสตร์และ รูปแบบความร่วมมือกับภาคี ยุทธศาสตร์ จำนวน 6 ความ ร่วมมือ	40%	650,000
2	พัฒนาศักยภาพกลไกและ ติดตามกระบวนการการพัฒนา ธรรมนูญระดับพื้นที่และ สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน ธรรมนูญระดับพื้นที่	จำนวน 1,000 ตำบล/ฉบับ	60%	4,350,000
รวมทั้งสิ้น			100%	5,000,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1.การพัฒนาความ ร่วมมือกับภาคี ยุทธศาสตร์													0.65	
1.1 ประชุม ปรึกษาหารือการ พัฒนาความร่วมมือกับ ภาคียุทธศาสตร์ จำนวน 5 ครั้งๆละ 20,000 บาท	0.0 2			0.0 2			0.0 2			0.0 2		0.0 2	0.10	สนพ.
1.2 การจัดทำ หลักสูตรการพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วน ร่วมโดยกระบวนการ ธรรมนูญสุขภาพเพื่อ พัฒนาศักยภาพ แนวคิด การขยายผล ขับเคลื่อนธรรมนูญ สุขภาพสู่การพัฒนา ระบบสุขภาพระดับ พื้นที่ (ข้อตกลง สนับสนุนวิชาการ)	0.5 5												0.55	สนพ.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
2. พัฒนาศักยภาพ กลไกและติดตาม กระบวนการการ พัฒนาธรรมนุญระดับ พื้นที่และสนับสนุน กระบวนการ ขับเคลื่อนธรรมนุญ ระดับพื้นที่													4.35	
2.1 สนับสนุนการ พัฒนาธรรมนุญระดับ พื้นที่และสนับสนุนการ ขับเคลื่อนธรรมนุญ ระดับพื้นที่ 12 เขต เขตละ 250,000บาท	3.0 0												3.00	สนพ.
2.2 พัฒนาศักยภาพที่ เลี้ยงธรรมนุญ ให้ ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อให้เป็นทีมจัด กระบวนการจัดทำ ธรรมนุญในทุกพื้นที่ (เป็นการลงทุนร่วมของ สข. ร่วมกับภาคีต่างๆ จำนวน 5 ครั้งๆละ 50,000 บาท	0.0 5		0.0 5			0.0 5			0.0 5			0.0 5	0.25	สนพ.
2.3 พัฒนาองค์ความรู้ การขับเคลื่อน สนับสนุนการพัฒนา ธรรมนุญระดับพื้นที่ เพื่อการพัฒนาต่อยอด ขยายผล 40 พื้นที่ๆละ 20,000 บาท			0.2 0			0.2 0			0.2 0			0.2 0	0.80	สนพ.
2.4พัฒนาพื้นที่ ธรรมนุญตำบล ที่มี ความเข้มแข็งให้เป็น พื้นที่เรียนรู้ เป็นที่ เลี้ยงให้พื้นที่อื่น 200 พื้นที่ๆ ละ 1,000 บาท			0.0 5			0.0 5			0.0 5			0.0 5	0.20	สนพ.
2.5 จัดเวทีนำเสนอ การขับเคลื่อนธรรมนุญ สุภาพพื้นที่จำนวน 1 ครั้ง ออนไลน์												0.1 0	0.10	สนพ.

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. งบประมาณค่อนข้างจำกัดไม่สอดคล้องกับปัจจัย เงื่อนไขความเป็นจริงในพื้นที่ และการมีผลต่อกระบวนการลงสนับสนุนจาก สช.
2. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และสถานการณ์ภัยพิบัติอื่นๆ ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น
3. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัด ภาควิทยาศาสตร์ในพื้นที่ ยังมีอุปสรรค ทั้ง ทักษะคน ความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย การสั่งการหรือนโยบายที่ไม่ชัดเจน และการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายความร่วมมือที่ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
4. การบูรณาการ เชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลของภาคี ที่ยังขาดการประสาน และวางแผนการร่วมกัน เช่น การกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ แผนงาน แผนเงิน ระยะเวลาการขับเคลื่อน ร่วมกัน
5. พี่เลี้ยงที่มีความรู้ความเข้าใจ และเกาะติด และร่วมสนับสนุนพื้นที่ธรรมาภิบาลยังมีจำนวนไม่มากพอ
6. กระบวนการพัฒนาธรรมาภิบาลมีกระบวนการขั้นตอนที่ต้องอาศัยการวางแผน จัดกระบวนการ ติดตาม ที่มีรายละเอียดที่ต้องมีการจัดอย่างปรกติและสร้างการมีส่วนร่วม จนเกิดการเชื่อมั่นและยอมรับ จึงมีอาจจะเร่งรัดและกำหนดผลในระยะเวลาอันสั้นได้
7. ทิศทางการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น ที่ยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการทำงานกับท้องถิ่น

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4A) โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานอำนวยการ(กอ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวนินดา จัดหงษา - นางสาวสุรธนา สมเจริญศิลป์ - นางสาวปุณณภา กองวิสัยสุข - นางสาวชลิตา มีสมวัฒน์ - นางสาวกรกนก ต้นตระกูล - นางสาวกัญญาพัชร นาดี
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 อยู่ใต้อำนาจของนายกรัฐมนตรี การดำเนินงานตามภารกิจของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลสูง จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไปขึ้น

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลสูง
3. เพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตามภารกิจของผู้บริหารและองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมขององค์กรให้น่าอยู่และมีความปลอดภัย

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

3.1 ศึกษา ทบทวน และวิเคราะห์กระบวนการเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาระบบงานด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ โดยการนำระบบ LEAN Management มาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ได้แก่ การนำ e-Signature มาใช้ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำเสนอข้อมูลด้วย Dash board เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการทำงาน

3.2 สนับสนุนการพัฒนาในการใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบ e-Office และระบบ e-Contract อย่างต่อเนื่อง

3.3 บริหารจัดการสำนักงาน อาคาร สถานที่ ให้มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และมีความปลอดภัย

3.4 บริหารจัดการด้านพัสดุของสำนักงานให้เพียงพอ คุ่มค่า ต่อการใช้งาน

3.5 จัดทำแผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และทบทวนแผนดำเนินการธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

3.6 วิเคราะห์ผลการประเมินและรวบรวมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

3.7 รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

3.8 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารองค์กร

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ชุดต่างๆ ภาครีเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก สช. เจ้าหน้าที่การค้า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหารและพนักงาน สช.

### 5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 10,500,000.00 บาท (สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

## 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ ที่นำระบบ LEAN Management มาใช้ในการพัฒนา 1 ระบบ	10	มีการพัฒนาระบบอย่างน้อย 1 ระบบ	มีการพัฒนาระบบอย่างน้อย 2 ระบบ	มีระบบที่ใช้งานได้จริง 1 ระบบ
2. คะแนนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน	40	ผลการประเมิน ITA 75-79 คะแนน	ผลการประเมิน ITA 80-84 คะแนน	ผลการประเมิน ITA ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
3. คะแนนจากผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน	40	คะแนน PMQA น้อยกว่า 250-299 คะแนน	คะแนน PMQA 300-349 คะแนน	คะแนน PMQA ไม่น้อยกว่า 350 คะแนน
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ข้อตกลง พัสดุ สารบรรณ บริหารงานทั่วไป และงานเลขานุการกิจ อย่างน้อยร้อยละ 80	10	ร้อยละ 60-69	ร้อยละ 70-79	อย่างน้อยร้อยละ 80

## 8. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ (กง.)	1. มีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน ข้อตกลง พัสดุ ที่นำระบบ LEAN Management มาใช้ในการพัฒนา 1 ระบบ 2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ข้อตกลง พัสดุ สารบรรณ	20%	270,000

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
		บริหารงานทั่วไป และงาน เลขานุการกิจ อย่างน้อยร้อยละ 80		
2	การตรวจสอบงบการเงิน และ รายงานประเมินผลการใช้ จ่ายเงินและทรัพย์สินของ สำนักงาน (กง.)	งบการเงิน และรายงาน ประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และ ทรัพย์สินของสำนักงาน	10%	480,000
3	การบริหารสำนักงานทั่วไป (กอ.)	สนับสนุน บริหารจัดการ สำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐาน New Normal	10%	2,755,000
4	การบริหารจัดการด้านพัสดุ (กอ.)	บริหารจัดการด้านพัสดุของ สำนักงานให้เพียงพอ คุ่มค่า ต่อการใช้งาน	20%	4,920,000
5	การควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยง (กอ.)	1. มีแผนการควบคุมภายในและ แผนบริหารความเสี่ยง 2. ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 3. แผนดำเนินธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ได้รับการทบทวนและ พัฒนาได้อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์ 4. ผลการประเมินสถานะการ เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	20%	100,000
6	สนับสนุนอำนวยการทีม ผู้บริหาร สช. (ลก.)	ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ สช.	10%	500,000
7	การบริหารจัดการอาคาร สุขภาพแห่งชาติ (กอ.)	สำนักงาน อาคาร สถานที่ มี สภาพแวดล้อมที่น้อยุ่และมีความ ปลอดภัย	10%	1,475,000
รวมทั้งสิ้น			100%	10,500,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงิน ข้อตกลงและพัสดุ													0.27	กง.
1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมงานพัฒนาระบบสนับสนุน		/		/		/		/		/		/	0.02	
1.2 จัดทำคลิป VDO และคู่มือการสนับสนุนโครงการ		/											0.10	
1.3 จัดอบรมการใช้ระบบ e-Contract (online)		/		/		/		/		/			0.05	
1.4 สนับสนุนงานด้านการเงิน และข้อตกลง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	
2. การตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้ จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน													0.48	กง.
2.1 งบการเงิน และ รายงานประเมินผล การใช้จ่ายเงินและ ทรัพย์สินของ สำนักงาน	/												0.48	
3. การบริหารสำนักงานทั่วไป													2.755	กองบริหาร ทั่วไป น.ส.ชลิ ดา
3.1 จ้างพนักงานโครงการ และสมทบ ประกันสังคม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.83	
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม OM, Cluster4, Admin, งานพัสดุ และ ทำบุญ สำนักงาน,													0.37	
3.3 ค่าใช้สอยอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าธรรมเนียม ค่า น้ำมันรถตู้และ จักรยานยนต์ ค่าทาง ด่วน ค่าเปลี่ยนถ่าย น้ำมันเครื่องฯ ค่าต่อ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10	



กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
ภาษี ต่อทะเบียน ต่อ ประกัน															
3.4 ค่าหนังสือและสื่อ เผยแพร่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.01		
3.5 ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ค่า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ค่า ไปรษณีย์ ค่า สาธารณูปโภคอื่น (ค่า ค่าใช้จ่ายห้องสมุด)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.445		
4. การบริหารจัดการ ด้านพัสดุ													4.92	กองงานพัสดุน.ส.ปุนณภา	
4.1 จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.40		
4.2 จ้างเหมาบริการ จัดเก็บเอกสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12		
4.3 จ้างบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการ สื่อสาร และให้บริการ โสตทัศนอุปกรณ์ สำนักงาน คณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.39		
4.4 จ้างเหมาบริการ ดูแลภูมิทัศน์สำนักงาน (รายเดือน)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.09		
4.5 จ้างเหมาบริการ ปรับภูมิทัศน์สำนักงาน รวมระเบียบ ชั้น 2 และ ชั้น 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.08		
4.6 จ้างเหมาบริการ บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ สำนักงาน ชั้น 2 และ ชั้น 3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.10		
4.7 จ้างเหมาบริการ ระบบบริหารการ ประชุมอิเล็กทรอนิกส์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.43		
4.8 เช่ารถยนต์ตู้ โดยสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.27		

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
4.9 เช่าพื้นที่จัดเก็บเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.24	
4.10 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง และค่าถ่ายเอกสาร	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.80	
4.11 จ้างทำกระดาษหัวจดหมายและซองจดหมาย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ			/			/			/				0.18	
4.12 จ้างซักแก้วและปลอกพนักเก้าอี้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ				/				/					0.04	
4.13 ซื้อกระดาษสำหรับถ่ายเอกสาร			/			/			/			/	0.06	
4.14 ซื้อ/จ้างครุภัณฑ์ /เพิ่มเติม/ทดแทน			/			/			/			/	0.05	
4.15 ซื้อ/จ้าง วัสดุงานบ้านงานครัว			/			/			/			/	0.10	
4.16 จ้างซ่อมพัสดุและจัดซื้อจัดจ้างกรณีเร่งด่วน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.28	
4.17 จ้างบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ ข้อตกลงการเงิน และบริหารจัดการ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.29	
5. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง													0.10	ก.งานควบคุมภายในฯ น.ส.กรรณก. นางวิสิษฐ์รัตน์
5.1 จัดประชุมคณะทำงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง และแผน BCP	/		/		/		/		/		/		0.02	

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
5.2 จัดประชุม วิเคราะห์ผลการ ประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) และพัฒนา ข้อจำกัด					/	/	/	/	/				0.01	
5.3 จัดกิจกรรม ต่อต้านทุจริต					/								0.05	
5.4 ทบทวน และ พัฒนาแผนบริหาร ความเสี่ยงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ปรับปรุง และพัฒนาแผนงานให้ ทันสมัยและเหมาะสม กับการปฏิบัติงานจริง						/		/		/			0.01	
5.5 จัดประชุม คณะทำงานการการ ประเมินสถานะการเป็น ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)	/			/			/	/		/			0.01	
6. สนับสนุน อำนวยการทีมผู้บริหาร สช.													0.50	ลก.
6.1 สนับสนุน อำนวยการทีมผู้บริหาร สช.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.50	น.สนวินดา จัด หงษา
7. การบริหารจัดการ อาคารสุขภาพแห่งชาติ													1.475	กองงานบริหาร ทั่วไป น.ส.ชลิ ดา มีสมวัฒน์
7.1 ค่าใช้จ่าย ส่วนกลางอาคาร สุขภาพแห่งชาติ	/												1.37	
7.2 ค่าใช้จ่ายส่วน ห้องสมุด 100 ปี เสมอ พร้อมพวงแสมแก้ว	/												0.105	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. การยอมรับและความร่วมมือของผู้บริหารและพนักงาน สช. ทุกระดับ ในการนำระบบ LEAN Management มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
2. ข้อจำกัดที่เกิดจาก กฎหมาย ระเบียบ ของหน่วยงานที่กำลังดำเนินการปฏิบัติงาน ได้แก่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) เป็นต้น

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4B) โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานตรวจสอบภายใน(งานตรวจสอบฯ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวปณิตดา ขาวสะอาด - นางณภัทร คุหาพัฒนกุล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

การตรวจสอบภายใน เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร ปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้งานตรวจสอบภายในสำเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด งานตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป ทั้งหลักการสากลและตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นต้น โดยมีกิจกรรมที่ให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบการตรวจสอบภายในขององค์กรมีความเชื่อถือได้ ถูกต้องทันเวลา
2. เพื่อให้การตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ประเมิน การให้คำปรึกษา สามารถให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์กรให้ปฏิบัติและดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การรายงานผลเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารรวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. สอบทานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ค.สช.) ประกอบด้วย การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบด้านข้อกำหนด กฎระเบียบ (Compliance Audit) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบด้านอื่นๆ (Other Audit) เช่น การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Audit) การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) หรืออื่นๆ ตามที่ผู้บริหารได้มอบหมาย เป็นต้น

2. สอบทานจากแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในของ สช. ประจำปี 2565

3. รายงานผลการสอบทานที่ตรวจพบ ความเสี่ยง ผลกระทบและข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

4. ติดตามและรายงานผลการสอบทาน

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณประโยชน์ และองค์กรภาคีเครือข่าย

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย สำนัก/กลุ่มงาน/งาน ภายใต้โครงสร้างองค์กร สช.

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (89-100 คะแนน)
1. ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน อย่างน้อยร้อยละ 90	60	ระดับความสำเร็จ ร้อยละ 70-79	ระดับความสำเร็จ ร้อยละ 80-89	ระดับความสำเร็จ อย่างน้อยร้อยละ 90
2. รายงานผลการสอบทานของผู้ตรวจสอบภายในถูกนำไปใช้และปรับปรุงพัฒนา กระบวนการของสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง	40	รายงานผลการสอบทาน 1 เรื่อง	รายงานผลการสอบทาน 2 เรื่อง	รายงานผลการสอบทาน ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ 1.1 การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	มีการจัดประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ อำนาจที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบ การตรวจสอบภายใน และกฎ บัตรของคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง/ปี	30%	102,000
2	สนับสนุนการบริหารจัดการ งานตรวจสอบภายใน 2.1 จ้างผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน (จำนวนเงิน 618,000 บาท)	1. มีการปฏิบัติงานสนับสนุน การตรวจสอบภายในของ สช. ให้บรรลุตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2565 และอื่นๆ ที่ ได้รับมอบหมาย	70%	898,000
	2.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สช. (จำนวนเงิน 250,000 บาท)	2. สอบทานโครงการฯ ที่ได้รับ เงินสนับสนุนฯ เป็นไปตาม วัตถุประสงค์กิจกรรม ผลการ ดำเนินงานที่ระบุในข้อตกลงฯ และบรรลุผลสำเร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3. มีการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง ตามคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ไม่น้อย กว่า 25 โครงการ/ปี		
	2.3 ค่าบริหารจัดการใน สำนักงานฯ (จำนวนเงิน 30,000 บาท)	4. มีการบริหารจัดการภายใน งานตรวจสอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			100%	1,000,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนการจัดประชุม คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ													0.102	ตส.
1.1 การจัดประชุม คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ	0.0 17		0.0 17		0.0 17		0.0 17		0.0 17		0.0 17		0.102	
2. สนับสนุนการบริหารจัดการงาน ตรวจสอบภายใน													0.898	ตส.
2.1 จ้างผู้ปฏิบัติงาน สนับสนุนการ ตรวจสอบภายใน													0.618	
2.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ทานโครงการฯ ที่ ได้รับเงินสนับสนุนจาก สช.													0.250	
2.3 บริหารจัดการ ภายในสำนักงาน													0.030	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. หน่วยรับตรวจไม่ให้ความร่วมมือ เช่น การเข้าไม่ถึงเอกสารหลักฐาน
2. เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ภัยคุกคามโรคติดต่อ ภัยพิบัติ ประท้วง จลาจล

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4C) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(กบ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวรัตติกาล มหาชล - นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย - นายสันหกิจ รัตนกุล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

แผนงานหลัก สข. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุงใหม่) ปีงบประมาณ 2563-2565 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “การสร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” นำไปสู่การจัดทำแผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาระบบงาน และขีดความสามารถบุคลากร ให้มีความพร้อมในการเป็นหน่วยงานของรัฐแบบใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาลสูง การบริหารและพัฒนาบุคลากรจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการยกระดับสมรรถนะขององค์กร ซึ่งในการบริหารและพัฒนาบุคลากรนั้น ต้องอาศัยกระบวนการวางแผนทรัพยากรบุคคล การพัฒนาระบบบริหารผลงาน การพัฒนาบุคลากรเชิงรุกเพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการทำงานที่พร้อมทำงานรองรับการทำงานตามยุทธศาสตร์ การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการที่จูงใจ ตลอดจนการสร้างให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถผลักดันงานให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานพร้อมรองรับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการเรียนรู้เติบโต และเห็นคุณค่าของตนเองและองค์กร

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรที่สำคัญ เพื่อให้เกิดระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการวางแผนอัตรากำลัง ระบบบริหารผลงาน ระบบการว่าจ้างงาน เป็นต้น
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล
3. บริหารเงินเดือนและสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจ



#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย -ไม่มี-

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สช

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 70,500,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (50-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-84 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (85-100 คะแนน)
1.บุคลากรมีขีดความสามารถในการทำงานพร้อมรองรับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	70	บุคลากรมีขีดความสามารถ ร้อยละ 60-69	บุคลากรมีขีดความสามารถ ร้อยละ 70-79	บุคลากรมีขีดความสามารถ อย่างน้อยร้อยละ 80
2.ระบบบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เติบโตและเห็นคุณค่าของตนเองและองค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	30	คะแนนความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 60-69	คะแนนความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ 70-79	คะแนนความพึงพอใจในการทำงาน อย่างน้อยร้อยละ 80

#### 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	พัฒนาระบบงานด้านบุคลากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ	ระบบบริหารงานบุคลากรมี ประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เติบโตและเห็นคุณค่าของ ตนเองและองค์กร อย่างน้อย ร้อยละ 80	40%	50,000
2	พัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล	บุคลากรมีขีดความสามารถใน การทำงานพร้อมรองรับภารกิจ และการเปลี่ยนแปลงของ องค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	40%	450,000
3	บริหารเงินเดือนและสวัสดิการ	เงินเดือนและสวัสดิการมีความ ถูกต้อง	20%	70,000,000
รวมทั้งสิ้น			100%	70,500,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1.พัฒนาระบบงานด้านบุคลากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.05	กบ.
1.1 ทบทวนการจัดสรรอัตรากำลังตามภารกิจรองรับการเปลี่ยนแปลง Workforce Planning / ยกระดับบุคลากรกลุ่มการจัดการ	0.00	0.00	0.00										0.00	
1.2 ทบทวนโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่		0.00	0.00	0.00	0.00								0.00	
1.3 พัฒนาระบบประเมินผลงานเน้นการวัดผลสำเร็จเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน outcome oriented	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
1.4 พัฒนาระบบการวางแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุกในออกแบบและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรร่วมกันที่เหมาะสม	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	
1.5 พัฒนาระบบการสร้างและพัฒนาคน Talent มุ่งสร้างผลงาน					0.00	0.00	0.00						0.00	
1.6 มีการจัดประชุมคณะกรรมการคน	0.01			0.01				0.01			0.00		0.03	
1.7 การบำรุงรักษา ระบบ IT ด้านการบริหารเงินเดือน										0.02			0.02	

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
2. พัฒนาขีด ความสามารถ บุคลากรให้รองรับ การเปลี่ยนแปลง และ มีทักษะในการทำงาน ที่หลากหลาย รองรับ การทำงานในยุค ดิจิทัล	0.04	0.04	0.04 2	0.03 2	0.04 2	0.03 2	0.04 2	0.03 2	0.04 2	0.03 2	0.04 2	0.03 2	0.45	กบ.
2.1 สร้างและพัฒนา Mindset การทำงาน และทักษะการทำงาน ยุคใหม่เพื่อเพิ่มให้ องค์กรเป็น High Performance Org. และองค์กรดิจิทัล	0.02	0.02	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.20	
2.2 พัฒนาทักษะที่ สำคัญและจำเป็นใน การทำงาน ได้แก่ ทักษะทางวิชาการ การคิดเชิงกลยุทธ์ การ สานพลัง การวิเคราะห์ ข้อมูล	0.02	0.02	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.01 6	0.20	
2.3 การสร้างและ พัฒนาคนให้เป็น Multi skill ที่ หลากหลายทำงานใหม่			0.01		0.01		0.01		0.01		0.01		0.05	
3. บริหารเงินเดือน และสวัสดิการ	5.69 5	5.77 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.69 5	5.77 5	7.19 5	70.00	กบ.
3.1 บริหารเงินเดือน	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	5.625	7.125	69.00	
3.2 บริหารสวัสดิการ	0.070	0.150	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.150	0.070	1.00	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับในการทำหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่จะร่วมมือกันในการวางแผนเป้าหมายและสนับสนุนกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานพัฒนาดตนเอง
2. workload ของงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงานที่อาจกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร
3. การเปลี่ยน Mindset และทัศนคติของบุคลากรทุกระดับ ในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ และในอนาคต

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4D) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล(กบ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวรัตติกาล มหาชล - นางสาวปรางทิพย์ เนตรน้อย - นายสันหกิจ รัตนกุล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

แผนงานหลัก สข. ฉบับที่ 3 (ปรับปรุงใหม่) ปีงบประมาณ 2563-2565 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ “การสร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เป็นบรรทัดฐานของพฤติกรรมการทำงานของบุคลากรที่ยึดถือปฏิบัติ การส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากร จะเป็นเสมือนกำหนดความคิด ค่านิยม รวมทั้งการกระทำของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหมดนี้เพื่อให้สอดคล้องไปถึงอนาคตที่องค์กรจะเดินไปข้างหน้า ซึ่งก็ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้องค์กรบรรลุตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา สข. ดำเนินการในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องผ่านธรรมณูญคนสุชน ซึ่งเกิดมาจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กรที่ร่วมกันกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร ดังนั้นการดำเนินงานขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
2. กิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่สำคัญ การกระตุ้นให้บุคลากรเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learner พร้อมต่อการปรับตัวและยืดหยุ่น การกระตุ้นให้พนักงานคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
3. การจัดกิจกรรม Km day
4. การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานประจำปี

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย -ไม่มี-

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากร สช

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

#### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1.บุคลากรมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	100	บุคลากรที่มีพฤติกรรมการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ร้อยละ 60-69	บุคลากรที่มีพฤติกรรมการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ร้อยละ 70-79	บุคลากรที่มีพฤติกรรมการสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80

#### 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	มีการจัดกิจกรรมประชุมตามแผน	20%	5,000
2	กิจกรรมออกแบบและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่สำคัญที่สอดคล้องกับการทำงาน	บุคลากรมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	30%	20,000
3	การจัดกิจกรรม KM Day	ความพึงพอใจการจัด KM Day ร้อยละ 80	20%	20,000
4	การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานประจำปี	บุคลากรมีพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร อย่างน้อยร้อยละ 80	20%	450,000
5	การจัดกิจกรรมทบทวนธรรมนูญคนสุขน	บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมนูญคนสุขน	10%	5,000
รวมทั้งสิ้น			100%	500,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1.การประชุม คณะทำงานในการ ขับเคลื่อนค่านิยมและ วัฒนธรรมองค์กร	0.0 02				0.0 02				0.0 01				0.005	กบ.
ประชุมคณะทำงาน	0.0 02				0.00 2				0.00 1				0.005	
2.กิจกรรมออกแบบ และขับเคลื่อนค่านิยม องค์กรที่สำคัญที่ สอดคล้องกับการ ทำงาน		0.0 05			0.0 05			0.0 05		0.0 05			0.020	กบ.
ขับเคลื่อนค่านิยม องค์กรที่เชื่อมโยง กับอัตลักษณ์องค์กร		0.00 5			0.00 5			0.00 5		0.00 5			0.020	
3.การจัดกิจกรรม KM Day											0.0 20		0.020	กบ.
KM Day											0.02 0		0.020	
4.การจัดกิจกรรม สร้างสัมพันธ์ พนักงานประจำปี							0.4 50						0.450	กบ.
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์							0.45 0						0.450	
5.การจัดกิจกรรม ทบทวนธรรมาณูชน สุข	0.0 05												0.005	กบ.
ทบทวนธรรมาณู ชน	0.0 05												0.005	

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. ความร่วมมือของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะร่วมมือในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร
2. workload ของงานที่ได้รับมอบหมายของพนักงานที่อาจกระทบต่อการเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4E) โครงการสื่อสารสังคม
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานสื่อสารสังคม(กส.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ - นายชูชาติ ตริรัตน์ยานนท์ - นายพรมประสิทธิ์ ธรรมกรณ์ - นางสาววารภรณ์ วงศ์สวัสดิ์กุล - นางสาวชนัญชิตา จันทร์หมีน
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

กลุ่มงานสื่อสารสังคมมีความประสงค์จะทำการสื่อสารเชิงรุกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการรับรู้บทบาทขององค์กรนักสานพลังและการเป็นศูนย์กลางด้านการสื่อสารสังคมสุขภาวะเพื่อผลักดันนโยบายให้กลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาและสร้างการรับรู้บทบาทการเป็นองค์กร "นักสานพลัง" และการเชื่อมโยงการสื่อสารสังคมสุขภาวะ
2. เพื่อสร้างการรับรู้และความน่าเชื่อถือให้กับภาคีเครือข่ายและสาธารณะ ต่อบทบาทและความสำคัญของ คสช. สช. และประเด็นงานที่ขับเคลื่อน
3. เพื่อขยายกลุ่มภาคีเครือข่ายสื่อสุขภาวะ/นักสื่อสารชุมชน
4. เพื่อการสร้างและรับรู้ในอัตลักษณ์ สช. และมุ่งเน้นสนับสนุนงานสื่อสารภายใต้บทบาทและภารกิจ สช.

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

### 1. การสื่อสาร กขป. คสช.

- 1.1 แผนสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่และสอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดจากเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ร่วมกับกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมอื่นของพื้นที่ จำนวน 13 เขต
- 1.2 เผยแพร่บทบาทกลุ่ม กขป.ในการดำเนินงาน รวมถึงสมาชิกในแต่ละจังหวัด
- 1.3 การสื่อสาร คสช. โดยเน้นเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อสังคมในปัจจุบัน รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีผลต่อการแก้ปัญหาสุขภาพที่สำคัญเป็นหลัก และมีดีของบทบาท คสช.เป็นใคร สำคัญอย่างไร

2. สื่อสารและสร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายเน้นหนักตามแผนงาน สช. และ  
 เลขาธิการ คสช. ดังนี้
  - 2.1 การจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ที่สอดคล้องกับ  
 สถานการณ์วิกฤตโควิด
  - 2.2 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 3 ที่  
 สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
  - 2.3 ระบบการคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามมาตรา 12
  - 2.4 นโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-  
 19 ของประเทศ ที่เกิดจากกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพ  
 เฉพาะประเด็น
  - 2.5 การสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่เป็นประเด็นสำคัญของพื้นที่และสอดคล้อง  
 กับวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดจากเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ร่วมกับกลไกและ  
 กระบวนการมีส่วนร่วมอื่นของพื้นที่ จำนวน 13 เขต
  - 2.6 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพหรือแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ที่เป็นประเด็น  
 สำคัญของพื้นที่ สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ  
 ที่ 13
  - 2.7 มาตรการหรือข้อตกลงร่วมหรือธรรมนูญประชาชน เป็นกรอบในการขับเคลื่อนสร้าง  
 เสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิกฤตโควิด-19
  - 2.8 แผนงานหลัก 5 ปีของ สช. มีการประกาศใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา  
 นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่เกิดจากการ  
 ประเมินคุณค่าและบทเรียนของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และสอดคล้อง  
 กับวิกฤตของประเทศ
3. Corporate Identity (CI) การสร้างอัตลักษณ์องค์กร ที่ทั้งองค์กรต้องร่วมมือกัน
  - 3.1 การดำเนินการให้ สช. เป็นศูนย์กลางข้อมูล/คลังสมองสุขภาพ ที่สามารถเป็นที่  
 ปรึกษาให้กับประชาชนได้
  - 3.2 สร้างการรับรู้และความชัดเจนของการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรสู่ภาคีเครือข่าย
  - 3.3 สร้างการรับรู้และความชัดเจนของการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรภายใน
  - 3.4 การใช้โทนสี ลายเส้นที่เป็นมาตรฐาน และเอกลักษณ์ สช.

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

##### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

4.1.1. ภาคยุทธศาสตร์สื่อ เช่น อสมท. ไทยพีบีเอส ผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อ และสื่อ  
 ชุมชน และสื่อมวลชน

4.1.2. ภาคีเครือข่าย (เดิม) เช่น คสช. กขป. สมาชิกสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและ  
 ระดับชาติ นักสานพลัง (นนส.) องค์กรเครือข่าย 26 องค์กร ฯลฯ และภาครัฐ เช่น  
 นักการเมือง สภาพัฒน์ สำนักงานประมาณ อปท. กระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน  
 ท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานภาคยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย สปสช. สธ. สสส. พอช. TPBS  
 สรรส. IHPP นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สำนักพุทธฯ ฯลฯ



4.1.3 ภาคิเครือขาย (ใหม่) เช่น นักสื่อสารสขภาวะชุมชน เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเชิงพัฒนา

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร สช. (คบ.) ผู้บริหาร สช. และเจ้าหน้าที่ สช.

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-70 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (71-85 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (86-100 คะแนน)
1.ภาคิเครือขาย รั้บรูการดำเนินงานของ สช. ในประเด็นเน้นหนัก	40	เกิดกระบวนการสื่อสารไปยังกลุ่มภาคิเป้าหมายในรูปแบบสื่อตามช่องทางต่างๆ ร้อยละ 50-59	ผลการประเมินการสื่อสารการสื่อสารในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 60-69	ผลการประเมินการสื่อสารในแต่ละกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 70
2.เกิดภาคิเครือขายนักสื่อสารสขภาวะชุมชนที่มีการดำเนินงานสื่อสารสขภาวะอย่างสม่ำเสมอ	40	มีภาคิเครือขายนักสื่อสาร 6-8 เขตสขภาพ	มีภาคิเครือขายนักสื่อสาร 9-11 เขตสขภาพ	มีภาคิเครือขายนักสื่อสาร 12-13 เขตสขภาพ
3. อัดลัษณ่องคักรมีความชัดเจน และมีการสื่อสารแก่กลุ่มเป้าหมายได้รั้บรู	20	อัดลัษณ่องคักรมีการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน มีการนำใช้อย่างถูกต้องโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ร่วมงานกับสช. ต่ำกว่า ร้อยละ 60	อัดลัษณ่องคักรมีการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน มีการนำใช้อย่างถูกต้องโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ร่วมงานกับสช. ร้อยละ 60-80	อัดลัษณ่องคักรมีการพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน มีการนำใช้อย่างถูกต้องโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ร่วมงานกับสช. มากกว่าร้อยละ 80

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	พัฒนาและสร้างการรับรู้ บทบาทความสำคัญ เกี่ยวกับ คสช. กขป. สมัชชาสุขภาพ	ภาคีเครือข่ายของสช. รับรู้ บทบาท คสช. กขป. จนได้รับ การยอมรับ	10%	100,000
2	สื่อสารเชิงรุกสร้างการรับรู้และ เข้าใจนโยบายเน้นหนักตาม แผนงาน สช. และ เลขาธิการ คสช.	1. กลุ่มเป้าหมายรับรู้บทบาท การทำงานนโยบายสาธารณะ เครื่องมือหลัก สช. 2. เกิดงานสนับสนุนงาน สช. ตามนโยบายของเลขาธิการ คสช. โดยก่อให้เกิดการรับรู้ของ กลุ่มเป้าหมาย	35%	2,650,000
3	การพัฒนาเครือข่าย/ขยายฐาน นักสื่อสารสุขภาพชุมชน	เกิดนักสื่อสารสุขภาพชุมชนใน ทุกจังหวัด เชื่อมโยงกับกขป.ทุก เขต และมีนักสื่อสารคนรุ่นใหม่ เพิ่มขึ้น	10%	350,000
4	การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)	สช.ได้รับการยอมรับในการเป็น นักสานพลังภาพลักษณ์อันพึง ประสงค์ ต่อสังคม (क्रम. เครือข่าย ประชาชน)	15%	100,000
5	การพัฒนา Health Station เป็นสถานีสื่อสารสุขภาพ	เกิดช่องทางและการสื่อสาร 2 ทาง ให้กับนักสื่อสารชุมชน และสื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งใน ด้านข่าวสาร content รูปแบบ ต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับการรับสารของ กลุ่มเป้าหมาย	20%	755,000
6	การสนับสนุนการดำเนิน โครงการ	เกิด การสนับสนุนการ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ	10%	1,045,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>100%</b>	<b>5,000,000</b>

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. พัฒนาและสร้างการรับรู้ บทบาท ความสำคัญ เกี่ยวกับ คสช. กขป. สมัชชา สุขภาพ													0.10	กส. ,สนพ.,สย.
1.1 ค่าบริหารจัดการ สื่อสารระดับชาติและพื้นที่													0.10	กส. ,สนพ.,สย.
2. สื่อสารเชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายเน้นหนักตามแผนงาน สช. และเลขาธิการ คสช.													2.65	กส.
2.1 จ้างผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม													0.50	กส.
2.2 จ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ประจำปี 2565													1.65	กส.
2.3 จ้างบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์และคลิปปิงข่าวออนไลน์ ประจำปี 2565													0.50	กส.,ทุก สำนัก
3. การพัฒนาเครือข่าย/ขยายฐานนักสื่อสารสุขภาพชุมชน													0.35	กส.,สนพ.
3.1 ค่าฝึกอบรมนักสื่อสารชุมชน และกิจกรรมการผลิตเนื้อหาเพื่อการสื่อสาร													0.35	กส.,สนพ.
4. การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)													0.10	กส.,HR
4.1 ค่าผลิตอุปกรณ์เครื่องมือการสื่อสารองค์กรให้กับงานสำคัญของสำนักงาน													0.10	กส.
5. การพัฒนา Health Station เป็นสถานีสื่อสารสุขภาพ													0.755	กส.

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
5.1 ค่าเช่าระบบจัดการ Multimedia Server และระบบ Streaming Server	←—————→												0.403	กส.
5.2 จ้างเหมาบริการ ต่ออายุใบรับรองความ ปลอดภัย (SSL Certificate) โดเมน healthstation.in.th (1 ปี)	←—————→												0.03	กส.
5.3 ค่าใช้บริการ อินเทอร์เน็ตความเร็ว สูง (C Internet)	←—————→												0.016	กส.
5.4 ค่าใช้บริการ โทรศัพท์ (CAT One Connect)	←—————→												0.004	กส.
5.5 จ้างบริหาร ปรับปรุงเนื้อหา และ พัฒนาเว็บไซต์ Health Station	←—————→												0.302	กส.
<b>6. การสนับสนุนการ ดำเนินโครงการ</b>													<b>1.045</b>	<b>กส.</b>
6.1 ค่าประชุมสำนัก และบริการจัดการ	←—————→												0.034	กส.
6.2 ค่าจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ให้ปฏิบัติหน้าที่นัก บริหารจัดการ	←—————→												0.32	กส.
6.3 ค่าจ้างเหมา บริการบุคคลธรรมดา ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน สื่อสารสังคม	←—————→												0.28	กส.
6.4 ค่าจ้างพนักงาน โครงการ กส. (นาย พรประสิทธิ์ ธรรม กรณ์)	←—————→												0.411	กส.

#### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

สถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ยังคงอยู่ทำให้การทำกิจกรรมกับเครือข่ายมีข้อจำกัด

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO4) แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม
ชื่อโครงการ	(65PO4F) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	กลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัล(กท.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นายสุรชัย กลั่นวารี - นางสาวสิระกาญจน์ มโนทัศน์ันท์
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

การเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่องค์กรดิจิทัลในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม ดังนั้น พันธกิจในการพัฒนานโยบายด้านสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาด้านสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานให้ทันสถานการณ์ ผลักดันการสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม คุ่มค่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

การเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรดิจิทัลนั้นจะต้องปฏิรูปองค์กรจากปัจจัยภายใน ทั้ง กระบวนคิด (Digital Mindset) ความรู้เท่าทันและทักษะดิจิทัล (Digital Literacy and Digital Skill) ของบุคลากร การปรับกระบวนการทำงานขององค์กรเป็นรูปแบบการทำงานบนระบบดิจิทัล (Digital Process) วัฒนธรรมองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Culture) สภาพแวดล้อมกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยสู่เป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Organization) โดยบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ ร่วมปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมืออย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดสารสนเทศ เครื่องมือหรือบริการด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรขององค์กรให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างความคล่องตัว พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นคง และเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ เพื่อนำไป ศึกษาและพัฒนาต่อยอดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเองในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ภายใน สช. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมาย
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรและภาคีเครือข่าย การปฏิบัติงานทางไกลและการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวเพื่อการปฏิบัติ (BYOD)

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Master data) และมาตรฐานการเชื่อมต่อ (Core data service) โดยการพัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อให้บริการข้อมูลรวมทั้งรองรับการทำงานบน mobile device

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย บุคลากร สช.

4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย คณะกรรมการ อนุกรรมการ และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมดำเนินงานตามภารกิจสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 5,300,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. ระบบเครือข่ายของ สช. ไม่ถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์	20	ระบบเครือข่ายถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ทั้งจากอุปกรณ์ของ สช. และอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน 2 ครั้ง	ระบบเครือข่ายถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ทั้งจากอุปกรณ์ของ สช.และอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน 1 ครั้ง	ระบบเครือข่ายถูกคุกคามจากภัยไซเบอร์ทั้งจากอุปกรณ์ของ สช.และอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงาน 0 ครั้ง
2. ได้ API (Application Programming Interface) ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกลางกับบริการดิจิทัลของ สช.	50	จำนวน API ที่ถูกพัฒนาใหม่ 1 APIs	จำนวน API ที่ถูกพัฒนาใหม่ 2 APIs	จำนวน API ที่ถูกพัฒนาใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 APIs
3. ระดับความพร้อมการพัฒนาด้านดิจิทัล (Maturity Model) แต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าระดับ 2 (Developing)	30	ผลการวัดระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ต่ำกว่าระดับ 2 ไม่นเกิน 3 ด้าน	ผลการวัดระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ต่ำกว่าระดับ 2 ไม่นเกิน 2 ด้าน	ผลการวัดระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ต่ำกว่าระดับ 2 ไม่นเกิน 1 ด้าน

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ สข. มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>	50%	3,800,000
2	พัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อ ให้บริการข้อมูล	มี API ที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการทำงานของระบบอื่นผ่าน core data service	50%	1,500,000
รวมทั้งสิ้น			100%	5,300,000

## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
1. ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน ภายในองค์กร ระบบ สารสนเทศและเว็บไซต์														3.80	กท.
1.1 ปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานใหม่ที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทด้าน เทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงมีความ มั่นคงปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น	/	/	/											2.50	สุรชัย /สิระกาญจน์
1.2 ปรับปรุงระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการและ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในองค์กร e-office และเว็บไซต์ สข.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.30	สิระกาญจน์/ สุรชัย/ อรรถัย
2. พัฒนา API Application Programming Interface) เพื่อ ให้บริการข้อมูล														1.50	กท.
2.1 วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา API (Application Programming Interface)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1.50	สิระกาญจน์/ สุรชัย/ อรรถัย

## ๑. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. บุคลากรด้านดิจิทัลที่จะบริหารโครงการและปฏิบัติงานพัฒนาระบบหรือนวัตกรรมดิจิทัลไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านดิจิทัลขององค์กร
2. บุคลากรมีทักษะในการจัดการข้อมูลไม่เพียงพอ และการแปลงกระบวนการปกติเป็นกระบวนการดิจิทัล
3. ข้อมูลที่มีอยู่ไม่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือมีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนเพียงพอ
4. ขาดรูปแบบกระบวนการทำงานมาตรฐานที่จะสามารถนำไปปรับสู่การทำงานแบบดิจิทัลได้



ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO5) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก
ชื่อโครงการ	(65PO5A) โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(สย.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางวันเพ็ญ ทินนา - นางสาววิไลวรรณ สิริสุทธิ์ - นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

สถานการณ์ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง จากผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 หรือ โควิด-19 และวิกฤตการณ์ความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ฯลฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ/สุขภาวะของประชาชนในทุกด้าน รวมทั้งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากมีข้อพิจารณาสำคัญในเรื่องการใช้งบประมาณแผ่นดินที่รัฐจะต้องมีการจัดสรรเพื่อใช้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ฐานะการคลังของประเทศน่าจะยังมีข้อจำกัดอยู่มาก ซึ่งย่อมส่งผลต่อการดำเนินการของทุกหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญและเลือกดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพ/สุขภาวะ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและปฏิรูปประเทศในภาวะวิกฤตจากโควิด-19 ที่สอดคล้องกับภารกิจภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และส่งผลไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

## 2. วัตถุประสงค์

1. วิเคราะห์สถานการณ์ประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ SDGs, นโยบายชาติ/นโยบายรัฐบาล, ประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพ/สุขภาวะในภาวะวิกฤตจากโควิด-19 หรือประเด็นที่สังคมสนใจ
2. สนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมฯ เชิงประเด็น
3. สนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิงประเด็น เช่น เวทีนโยบายสาธารณะ หรือเครื่องมืออื่น นโยบายสาธารณะอื่นๆ เป็นต้น

### 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

- 3.1 สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะผ่านเครื่องมือและกลไกภายใต้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศ
- 3.2 สนับสนุนเครือข่ายภาคียุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวสังคมผ่านเวทีสาธารณะรูปแบบต่างๆ โดยใช้กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ
- 3.3 สนับสนุนการสื่อสารเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย
- 3.4 สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและปฏิรูปประเทศ

### 4. กลุ่มเป้าหมาย

#### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก ประกอบด้วย

(1) ระดับนโยบาย : หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ฯลฯ

(2) ระดับพื้นที่ : ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานคร สมัชชาจังหวัด ฯลฯ

#### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย -ไม่มี-

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 3,500,000.00 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)

### 6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. ได้นโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศในภาวะวิกฤตจากโควิด-19 รวมทั้งมีการบูรณาการการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง	60	ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย อย่างน้อย 2 เรื่อง	ได้นโยบายสาธารณะอย่างน้อย 1 เรื่อง	1.ได้นโยบายสาธารณะอย่างน้อย 2 เรื่อง 2.นโยบายสาธารณะได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
2. มีเครือข่าย/ภาคียุทธศาสตร์ เข้าร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ/เวทีต่างๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน	20	มีเครือข่ายเข้าร่วม 100-149 คน	มีเครือข่ายเข้าร่วม 150-199 คน	มีเครือข่ายเข้าร่วม อย่างน้อย 200 คน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก คะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
3. ได้องค์ความรู้/งานวิชาการ/ นวัตกรรม อย่างน้อย 2 เรื่อง	20	มีกระบวนการจัดทำ องค์ความรู้/ งานวิชาการ/นวัตกรรม	องค์ความรู้/ งานวิชาการ/นวัตกรรม อย่างน้อย 1 เรื่อง	องค์ความรู้/ งานวิชาการ/นวัตกรรม อย่างน้อย 2 เรื่อง

## 7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			งบประมาณ (บาท)
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	
1	สนับสนุนกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม เชิงประเด็น ในประเด็นที่ เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพใน ภาวะวิกฤตจากโควิด-19	1. ได้ ข้อเสนอเชิงนโยบาย อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. ได้ นโยบายสาธารณะ อย่าง น้อย 2 เรื่อง 3. ร้อยละ 50 ของนโยบาย ได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	50%	2,200,000
2	สนับสนุนเครือข่าย/ภาคี ยุทธศาสตร์เข้าร่วมใน กระบวนการนโยบายสาธารณะ/ เวทีต่างๆ	มีเครือข่าย/ภาคียุทธศาสตร์เข้า ร่วมในกระบวนการนโยบาย สาธารณะ/เวทีต่างๆ จำนวนไม่ น้อยกว่า 200 คน	20%	500,000
3	สนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้/ งานวิชาการ/นวัตกรรม และ การสื่อสารสังคม	องค์ความรู้/งานวิชาการ/ นวัตกรรม อย่างน้อย 2 เรื่อง	20%	300,000
4	สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	การดำเนินงานร่วมกับองค์กร ภาคียุทธศาสตร์	10%	500,000
รวมทั้งสิ้น			100%	3,500,000

8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุน กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมเชิง ประเด็น ในประเด็นที่ เป็นปัญหาสำคัญด้าน สุขภาพในภาวะวิกฤต จากโควิด-19													2.20	
1.1 สนับสนุน กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะใน ประเด็นปัญหาสำคัญ อย่างน้อย 2	←											→	0.60	นงลักษณ์/ วิไลวรรณ/ วันเพ็ญ
1.2 สนับสนุนการ พัฒนาประเด็น/ ข้อเสนอ ที่มาจาก คสช. เพื่อ พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิง นโยบาย อย่างน้อย 2 ประเด็น	←											→	0.30	นงลักษณ์/ วิไลวรรณ/ วันเพ็ญ
1.3 สนับสนุน กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ ใน ประเด็นต่างๆ อย่าง น้อย 4 ประเด็น	←											→	1.30	นงลักษณ์/ วิไลวรรณ/ วันเพ็ญ
2. สนับสนุน เครือข่าย/ภาคี ยุทธศาสตร์เข้าร่วมใน กระบวนการนโยบาย สาธารณะ/เวทีต่างๆ													0.50	
สนับสนุนการจัด กระบวนการเวทีเพื่อ ขับเคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตร์แก่ภาคี ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ประเด็น	←											→	0.50	นงลักษณ์/ วิไลวรรณ/ วันเพ็ญ
3. สนับสนุน กระบวนการจัดทำองค์ ความรู้/งานวิชาการ/ นวัตกรรม และการ สื่อสารสังคม													0.30	

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ	
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65			
การจัดเวทีกลาง/ สาธารณะ เพื่อเสนอ ความรู้ รูปธรรมพื้นที่ ต้นแบบ และการสร้าง กระบวนการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกัน เรื่องเล่าเรา พลังจากพื้นที่ จัดวง เสวนาในรูปแบบงาน วิชาการ และข้อเสนอ ทางนโยบายระดับพื้นที่ ตำบลระดับชาติ	←												→	0.30	นงลักษณ์/ วิไลวรรณ/ วันเพ็ญ
4. สนับกิจกรรมอื่นๆ														0.50	
สนับกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์	←												→	0.50	

#### 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

การพัฒนานโยบายสาธารณะตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ SDGs นโยบายชาติ นโยบายรัฐบาล หรือประเด็นที่สังคมสนใจ ถือเป็นเรื่องใหม่ที่ช่วงระยะเริ่มต้นต้องเน้นการสร้างความสำเร็จร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อมาพิจารณาประกอบการกำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการให้สอดคล้องกับพันธกิจ ตัวชี้วัดและเจตนารมณ์ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65P05) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก
ชื่อโครงการ	(65P05B) โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่(สนพ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นายจาริก ไชยรักษ์ - นายปรีดา แต่อารักษ์
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) ที่กำลังส่งผลกระทบต่อไปทั่วโลกอยู่ขณะนี้ ได้นำไปสู่ความเสี่ยง ความหวาดกลัว ความทรมาณ และการเสียชีวิตของผู้คนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนในประเด็นการเตรียมความพร้อมการเผชิญหน้ากับสังคมสูงวัยของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและสุขภาพ และให้ความสำคัญในการเตรียมและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ มุ่งเน้นโครงสร้างของประชากรทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน ให้ประชาชนมีความมั่งคั่ง มั่นคงและมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าต่อสังคมได้

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม ที่เน้นการทำงานร่วมกันในรูปแบบการอภิบาลโดยเครือข่าย เกิดผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนา นโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย จึงได้จัดทำโครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ โดยมีแนวทางการทำงานคือการสานพลังสนับสนุนหน่วยงาน ภาคีรัฐ วิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนสังคมสูงวัย การพัฒนาตัวแบบในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ผ่านเครื่องมือหรือกลไก ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559

## 2. วัตถุประสงค์

1. สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย
2. พัฒนาด้านแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่และขยายผล
3. พัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำนักสานพลังรองรับสังคมสูงวัย ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้จริง
4. สร้างเครือข่ายความรู้และบทเรียนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยในระดับพื้นที่ ขยายผลและผลักดันสู่กลไกระดับประเทศ

## 3. ขอบเขตการดำเนินงาน

### 3.1 ต้นทาง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านแบบพื้นที่รูปธรรม

- ศึกษาข้อมูลวิชาการ การค้นหาประเด็นนโยบาย
- จัดประชุมสานพลังเครือข่ายหน่วยงานองค์กร
- จัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายพื้นที่ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนนโยบายสังคมสูงวัย

### 3.2 กลางทาง พัฒนาศักยภาพแกนนำนักสานพลังรองรับสังคมสูงวัย

- จัดประชุมพัฒนาโปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนำฯ คณะทำงาน
- จัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำนักสานพลังรองรับสังคมสูงวัย
- จัดประชุมสรุปบทเรียนการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพแกนนำนักสานพลังรองรับสังคมสูงวัย และจัดทำเอกสารแนวทางการจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพฯ ในรุ่นต่อไป

### 3.3 ปลายทาง การจัดการความรู้ และการสื่อสารสาธารณะ

- รวบรวมข้อมูลและจัดกระบวนการถอดบทเรียนความรู้ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่เป้าหมาย
- จัดทำชุดความรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ เผยแพร่ผ่านเพจ ยูทูป เว็บไซต์ วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อสื่อสารทางสังคมและช่องทางการสื่อสาร

## 4. กลุ่มเป้าหมาย

### 4.1 กลุ่มเป้าหมายภายนอก/พื้นที่ดำเนินการ ประกอบด้วย

(1) กลุ่มเป้าหมายภายนอก ได้แก่ กลุ่มองค์กรแรงงาน / เอกชน / กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน / ภาคประชาสังคม กลุ่มข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักการเมือง กลุ่มเฉพาะ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชมรมต่างๆ และกลุ่มประชาชนทั่วไป

(2) พื้นที่ดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่พัฒนาด้านแบบการขับเคลื่อนสังคมสูงวัย อย่างน้อย 30 แห่ง แกนนำเครือข่าย (ภาคชุมชน ภาครัฐ ภาควิชาการ) เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 39 คน

### 4.2 กลุ่มเป้าหมายภายใน ประกอบด้วย -ไม่มี-

5. งบประมาณโครงการ จำนวนเงิน 4,770,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

6. เป้าหมายและตัวชี้วัดโครงการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนักคะแนน (ร้อยละ)	เกณฑ์การประเมิน		
		เป้าหมายขั้นต่ำ (60-74 คะแนน)	เป้าหมายมาตรฐาน (75-89 คะแนน)	เป้าหมายขั้นสูง (90-100 คะแนน)
1. พื้นที่ต้นแบบมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย เกิดแรงบันดาลใจพร้อมที่จะยกระดับต่อยอดการทำงาน 30 แห่ง	100	พื้นที่ต้นแบบนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย 20-24 แห่ง	พื้นที่ต้นแบบนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย 25-29 แห่ง	พื้นที่ต้นแบบนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย 30 แห่ง

7. กิจกรรมดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรมหลัก			
	ชื่อกิจกรรมหลัก	เป้าหมาย	ค่าน้ำหนัก %	งบประมาณ (บาท)
1	สนับสนุนการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	1. ได้ต้นแบบรูปธรรมพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย 30 แห่ง เพื่อการเรียนรู้และขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป 2. เกิดแกนนำนักสานพลังรองรับสังคมสูงวัย ในพื้นที่เป้าหมาย อย่างน้อย 30 คน 3. มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบรูปธรรมพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรองรับสังคมสูงวัย	100%	4,770,000
รวมทั้งสิ้น			100%	4,770,000



## 8. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม/งบประมาณ	ปีงบประมาณ												งบประมาณ (ล้านบาท)	ผู้รับผิดชอบ
	ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65		
1. สนับสนุนการสาน พลังเพื่อการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ รองรับสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพภายใต้ วิถีชีวิตใหม่													4.77	นายปรีดา/ นายจารึก
สนับสนุนการ ขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะรองรับสังคม สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้วิถีชีวิตใหม่													4.77	นายปรีดา/ นายจารึก

## 9. ปัจจัยความเสี่ยงของโครงการ

1. นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานระดับนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง
2. ความรู้ ความเข้าใจต่อประเด็นสังคมสูงวัย รวมถึงความร่วมมือของหน่วยงานองค์กร  
ภาคียุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO6) แผนงานโครงการพิเศษ
ชื่อโครงการ	(65PO6A) โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(สย.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

ปัญหามลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งสังคมไทยได้ให้ความสนใจกับปัญหานี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา นับแต่ “สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ” ทวีความรุนแรงขึ้นจนมีระดับความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (พีเอ็ม 10) เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องหลายปี จนรัฐบาลต้องมีมติในปี พ.ศ. 2550 ให้เรื่องนี้เป็นวาระสำคัญของรัฐบาล (สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2550) และต่อมาได้มีการบรรจุเรื่อง “การจัดการปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ” เข้าเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 โดยกำหนดขอบเขตของ “หมอกควัน” ว่าครอบคลุมแหล่งกำเนิดทั้งการเผาในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม ภาคเมือง การขนส่ง และอุตสาหกรรม และให้ความสำคัญกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก (พีเอ็ม 10) ที่มีระดับเกินมาตรฐาน หลังจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ได้มีการดำเนินการตามมตินับแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนเพื่อปรับโครงสร้างและระบบการทำงานอีกครั้งในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตามแม้จะมีการกำหนดขอบเขตของ “หมอกควัน” ไว้วางขวาง อีกทั้งปัญหามลพิษทางอากาศจากพีเอ็ม 2.5 มีความซับซ้อน และมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่การจัดการปัญหาของทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมยังกระจัดกระจาย จึงเป็น “ภัยคุกคามสุขภาพ” ที่สำคัญ จึงควรนำแนวทางที่วางไว้ใน “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559” ข้อ 4.3 “การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ” (สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2559) มาใช้ในการร่วมกันกำหนดทิศทางนโยบายและร่วมกันผลักดันการจัดการปัญหาพีเอ็ม 2.5 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีเป้าหมายที่อากาศสะอาด เพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้เข้าถึงสิทธิที่จะหายใจจากอากาศสะอาดได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม และประชาชนที่จะสะท้อนปัญหา สะท้อนความต้องการ และร่วมพัฒนาหาทางออก จึงจะนำไปสู่ข้อเสนอทางนโยบายระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ด้วยมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนเพื่อทำให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติจึงมีความสำคัญยิ่ง

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเสนอต่อหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน นำสู่การปฏิบัติได้จริง

## 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1	VO4M0665-A-K01	ข้อเสนอเชิงนโยบายว่าด้วย การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 เรื่อง	1.00	เรื่อง

## 4. กลวิธี / ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรมโครงการ

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	%น้ำหนัก	หน่วยงานปฏิบัติงาน	งบประมาณ (บาท)
1	65PO6A01	การพัฒนากลไกการดำเนินงาน	ดำเนินการทั่วไป	7.00	สย.	100,000.00
2	65PO6A02	การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	ดำเนินการทั่วไป	70.00	สย.	580,000.00
3	65PO6A03	การสื่อสารสาธารณะ	การสื่อสารทางสังคม	6.00	สย.	80,000.00
4	65PO6A04	การบริหารจัดการโครงการ	ดำเนินการทั่วไป	17.00	สย.	120,000.00
(แปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น				100.00		880,000.00

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO6) แผนงานโครงการพิเศษ
ชื่อโครงการ	(65PO6B) โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(สย.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวนงลักษณ์ ยอดมงคล
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

ในช่วงระยะเวลา สองทศวรรษที่ผ่านมาอาจจะกล่าวได้ว่า สถานการณ์ความขัดแย้ง ความรุนแรงของสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบในการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงของสังคมที่ไม่สามารถที่จะรองรับหรือเผชิญกับ สถานการณ์ความขัดแย้งในรูปแบบใหม่ๆ ได้ดีพอ จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการปฏิรูประบบการจัดการความขัดแย้งเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยประเด็นหนึ่งที่ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ การให้ความสำคัญกับ “สุขภาวะ” (well – being) ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นประเด็นแกนหลักของเนื้อหาการพัฒนาสังคม ตามแนวความคิดดังกล่าวประเทศไทยเองก็ รับเข้ามาและจัดกลไกเพื่อนำมาใช้ในการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้ไปสู่กรอบคิดที่ใหญ่หรือ กว้างขวางกว่าเฉพาะเรื่องโรคภัยไข้เจ็บให้ไปสู่เรื่อง ระบบสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 การยกระดับกรอบคิดจากกรอบระบบสาธารณสุขให้ไปสู่กรอบคิด ใหญ่และใหม่กว่าคือ ระบบสุขภาวะ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกลไกเชิงสถาบันในทางสังคมในด้าน ต่างๆ มากมาย และที่สำคัญก็คือ มีการปรับเปลี่ยนเสริมเติมทิศทางการสร้างเสริมสุขภาวะ ในด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง เสริมสุขภาวะเชิงประเด็น การสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กรต่างๆ ในสังคม การเสริมสร้างสุข ภาวะขึ้นในชุมชน / สังคม และการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับประชาชน

## 2. วัตถุประสงค์

1. ทบทวนวรรณกรรมบทเรียน/ประสบการณ์การดำเนินงานของพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ที่ เคยนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ยุติธรรมชุมชน ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งได้ สำเร็จ

2. ถอดบทเรียนกรณีศึกษาจากพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ที่นำกระบวนการยุติธรรมเชิง สมานฉันท์ ยุติธรรมชุมชน ไปใช้ในการจัดการความขัดแย้งได้สำเร็จและสามารถที่จะฟื้นฟู ความสัมพันธ์จนสามารถทำให้ชุมชนสามารถที่จะรักษาความเป็นชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่าง สมานฉันท์

3. เพื่อกำหนดมาตรการที่จะใช้พัฒนารูปแบบเพื่อแก้ปัญหายุติธรรมชุมชนจาก 5 ปัจจัย ทางสังคม ผ่าน 15 กรณีศึกษาโดยมีการมีส่วนร่วมทั้งจากชุมชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง

### 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1	VO4M0665-B-K01	การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ จำนวน 1 เรื่อง	1.00	เรื่อง

### 4. กลวิธี / ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรมโครงการ

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	%น้ำหนัก	หน่วยงานปฏิบัติงาน	งบประมาณ (บาท)
1	65P06B01	ทบทวนวรรณกรรม เวทีสาธารณะ และกระบวนการถอดบทเรียน	จัดการองค์ความรู้(KM)	60.00	สย.	1,180,000.00
2	65P06B02	สื่อสารสาธารณะและเอกสารวิชาการนำเสนอ	การสื่อสารทางสังคม	20.00	สย.	420,000.00
3	65P06B03	การบริหารจัดการโครงการ	ดำเนินการทั่วไป	20.00	สย.	210,000.00
(หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น				100.00		1,810,000.00

ปีงบประมาณ	2565
ภายใต้แผนงาน	(65PO6) แผนงานโครงการพิเศษ
ชื่อโครงการ	(65PO6C) โครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่(สนพ.)
ผู้รับผิดชอบโครงการ	- นางสาวสิริกร เค้าวไทย - นายปรีดา แต่อารักษ์
สถานะโครงการ	รายการใหม่

## 1. หลักการ

กรุงเทพมหานครเป็นเขตปกครองพิเศษที่มีบริบทที่แตกต่างจากจังหวัดอื่น ๆ มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ มีการบริหารจัดการคล่องตัวอิสระ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นที่สุด สภาพทางสังคมของกรุงเทพมหานครมีชุมชนทั้งที่เป็นชุมชนจัดตั้งที่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับและชุมชนที่เกิดจากการอพยพโยกย้ายแรงงานทั้งที่เป็นคนไทยด้วยกันและแรงงานข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต เป็นกลไกที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแผนงาน และเป้าหมาย พร้อมทั้งบูรณาการทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ ในระดับเขต รวมทั้งมีการกระจายอำนาจและทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นและภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทหน้าที่ในการอภิบาลระบบสุขภาพ และจัดการงานด้านสุขภาพในเขตของพื้นที่ของตนเองมากขึ้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง โดยร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้มีการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขต กรุงเทพมหานครโดยเชื่อมโยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต และอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และประชาชน ให้เข้ามามีบทบาทและแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ และสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของในเขตพื้นที่โดยใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับเขตเข้ามาหนุนเสริม

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น (หน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร) ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเอกชน ในเขตพื้นที่ให้เข้ามาทำงาน ร่วมกันแบบหุ้นส่วน (partnership)

2. เพื่อให้มีกระบวนการทำงานทางวิชาการ วิเคราะห์ สังเคราะห์สถานการณ์ในเขต พื้นที่ และมีการจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย หรือข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายที่ชัดเจน เพื่อให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพพิจารณา และหาฉันทามติร่วมกัน

3. เพื่อทำให้เกิดเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น (หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร) ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และกลุ่ม องค์กรต่างๆ ต่อการพัฒนาข้อเสนอ เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่และตรงกับความต้องการของประชาชนร่วมกัน

4. เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่โดยมีการสื่อสาร อย่างต่อเนื่อง

5. เพื่อให้ภาครัฐ ท้องถิ่น (หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร) ภาควิชาการ และ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่สามารถจัดการระบบสุขภาพของตนเองได้ และมีการหนุนเสริมซึ่งกัน และกันตามศักยภาพ ทรัพยากร และต้นทุนต่างๆ ที่มีอยู่

6. เพื่อมีองค์ความรู้ และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาต่อยอด และขยายผลในพื้นที่เขตอื่น ๆ

## 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่า เป้าหมาย	หน่วยนับ
1	VO4M0665-C-K01	มีแผนพัฒนาสุขภาพหรือธรรมนูญสุขภาพระดับ เขตจำนวน 12 แห่ง	12.00	แห่ง

## 4. กลวิธี / ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรมโครงการ

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ประเภท กิจกรรม	%น้ำหนัก	หน่วยงาน ปฏิบัติงาน	งบประมาณ(บาท)
1	65PO6C01	การพัฒนากลไก	การพัฒนา ศักยภาพ	16.39	สนพ.	600,000.00
2	65PO6C02	กระบวนการพัฒนา ศักยภาพของกลไก และเครือข่าย	การพัฒนา ศักยภาพ	0.36	สนพ.	13,000.00

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	%น้ำหนัก	หน่วยงานปฏิบัติงาน	งบประมาณ(บาท)
3	65P06C03	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์และพัฒนาข้อเสนอต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา	การพัฒนาศักยภาพ	56.34	สนพ.	2,062,000.00
4	65P06C04	การสังเคราะห์บทเรียน ระดับเขต	การพัฒนาศักยภาพ	9.56	สนพ.	350,000.00
5	65P06C05	รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ	การพัฒนาศักยภาพ	14.75	สนพ.	540,000.00
6	65P06C06	บริหารจัดการ	ดำเนินการทั่วไป	2.60	สนพ.	95,000.00
(สามล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น				100.00		3,660,000.00



ปีงบประมาณ 2565

ภายใต้แผนงาน (65P07) แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ

ชื่อโครงการ (65P07A) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล(สย.)

ผู้รับผิดชอบโครงการ - นายจารึก ไชยรักษ์

### 1. หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 28 รายได้ของสำนักงานประกอบด้วย 1. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี 2. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 3. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของสำนักงาน 4. รายได้จากการดำเนินกิจการของสำนักงาน 5. ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4) มาตรา 29 บรรดารายได้ของสำนักงานตามมาตรา 28 ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ตามมาตรา 28 และ 29 สข.ได้มีการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดสรรงบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้ว นำงบประมาณคงเหลือดังกล่าวมาตั้งจ่ายรองรับกิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

### 2. วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ

### 3. ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดโครงการ	ค่าเป้าหมาย	หน่วยนับ
1	VO4M0765-A-K01	มีการพัฒนานโยบายสาธารณะหรือการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ	0.00	ครั้ง

4. กลวิธี / ขั้นตอนการดำเนินงาน / กิจกรรมโครงการ

ลำดับ	รหัสกิจกรรม	ชื่อกิจกรรม	ประเภทกิจกรรม	%น้ำหนัก	หน่วยงานปฏิบัติงาน	งบประมาณ(บาท)
1	65P07A01	สนับสนุนการพัฒนา นโยบายสาธารณะ หรือการขับเคลื่อน กิจกรรมสำคัญด้าน สุขภาพของประเทศ	ดำเนินการ ทั่วไป	100.00	สย.	2,740,000.00
(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น				100.00		2,740,000.00

สารบัญ  
รายการ

หน้าที่

ส่วนที่ 2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Project Scheduled and Project Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ**

3

(65P01A) โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์ (สย.)

(65P01B) โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล (สย.)

(65P01C) โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (สสช.)

(65P01D) โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สสช.)

(65P01E) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สสช.)

(65P01F) โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ (สสช.)

(65P01G) โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ (กป.)

**แผนงาน 2 แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ**

5

(65P02A) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (สวน.)

(65P02B) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ (กสส.)

(65P02C) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (กปส.)

(65P02D) โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (สวน.)

(65P02E) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม (สวน.)

**แผนงาน 3 แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง**

6

(65P03A) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต (สนพ.)

(65P03B) โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด(สนพ.)

(65P03C) โครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ กรุงเทพมหานคร (สนพ.)

(65P03D) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล (สนพ.)

**แผนงาน 4 แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม**

7

- (65P04A) โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป (กอ./กง./ลก.)
- (65P04B) โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน (ตส.)
- (65P04C) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กบ.)
- (65P04D) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (กบ.)
- (65P04E) โครงการสื่อสารสังคม (กส.)
- (65P04F) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565 (กท.)

**5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศ  
ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก**

8

- (65P05A) โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤต  
จากโควิด-19 (สย.)
- (65P05B) โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย  
อย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (สย.)

**6. แผนงานโครงการพิเศษ**

9

- (65P06A) โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ  
จากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.) (สย.)
- (65P06B) โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.) (สย.)
- (65P06C) โครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่  
ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.) (สนพ.)

**7. แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของ  
ประเทศ**

10

- (65P07A) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์  
ของประเทศ (สย.)

**สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Project Scheduled and Project Cost) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สรุปรายแผนงาน โครงการ และกิจกรรม)**

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	% ค่า นำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564														พ.ศ. 2565													
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์			
<b>1</b>	<b>[65P01] แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาตินโยบายสาธารณะระดับชาติ</b>		<b>25.7000</b>	<b>1.1718</b>	<b>2.3310</b>	<b>4.1018</b>	<b>7.6047</b>	<b>29.59</b>	<b>2.5735</b>	<b>1.7608</b>	<b>1.0725</b>	<b>5.4068</b>	<b>21.04</b>	<b>13.0115</b>	<b>50.63</b>	<b>2.2533</b>	<b>2.4100</b>	<b>1.4193</b>	<b>6.0827</b>	<b>23.67</b>	<b>19.0942</b>	<b>74.30</b>	<b>2.0000</b>	<b>1.0333</b>	<b>3.5725</b>	<b>6.6058</b>	<b>25.70</b>	<b>25.7000</b>	<b>100.00</b>		
1.1.1	[65P01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์	21	5.5000	0.1493	0.5035	0.2368	0.8897	16.18	0.6035	0.2333	0.6000	1.4368	26.12	2.3265	42.30	0.2333	0.7000	0.5193	1.4527	26.41	3.7792	68.71	0.8625	0.2458	0.6125	1.7208	31.29	5.5000	100.00		
1.1.2	[65P01B] โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล	8	2.0000	0.1375	0.0675	0.0400	0.2450	12.25	0.1675	0.3175	0.1300	0.6150	30.75	0.8600	43.00	0.2075	0.7575	0.0300	0.9950	49.75	1.8550	92.75	0.1075	0.0275	0.0100	0.1450	7.25	2.0000	100.00		
1.2.3	[65P01C] โครงการจัดสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	24	6.2000	0.4300	1.5800	3.7400	5.7500	92.74	0.1500	0.3000	-	0.4500	7.26	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00		
1.2.4	[65P01D] โครงการเตรียมจัดสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	23	5.8000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	5.52	0.3200	5.52	0.5700	0.1900	0.7500	1.5100	26.03	1.8300	31.55	0.8500	0.6100	2.5100	3.9700	68.45	5.8000	100.00		
1.2.5	[65P01E] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสัมมนาสุขภาพแห่งชาติ	14	3.5000	0.2000	0.1200	-	0.3200	9.14	0.4625	0.7100	0.2625	1.4350	41.00	1.7550	50.14	0.2225	0.7625	0.1200	1.1050	31.57	2.8600	81.71	0.1600	0.1200	0.3600	0.6400	18.29	3.5000	100.00		
1.2.6	[65P01F] โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	2	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
1.3.7	[65P01G] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ	8	2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00		
<b>2</b>	<b>[65P02] แผนงานพัฒนาราชการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ</b>		<b>18.7000</b>	<b>4.5442</b>	<b>2.9304</b>	<b>1.9305</b>	<b>9.4051</b>	<b>50.29</b>	<b>1.7161</b>	<b>1.0705</b>	<b>1.4774</b>	<b>4.2640</b>	<b>22.80</b>	<b>13.6691</b>	<b>73.10</b>	<b>0.7742</b>	<b>0.8924</b>	<b>1.7224</b>	<b>3.3890</b>	<b>18.12</b>	<b>17.0581</b>	<b>91.22</b>	<b>1.1861</b>	<b>0.3674</b>	<b>0.0884</b>	<b>1.6419</b>	<b>8.78</b>	<b>18.7000</b>	<b>100.00</b>		
2.1.1	[65P02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	24	4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00		
2.2.2	[65P02B] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00		
2.3.3	[65P02C] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00		
2.4.4	[65P02D] โครงการพัฒนาราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ	6	3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00		
2.5.5	[65P02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	22	3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00		
<b>3</b>	<b>[65P03] แผนงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง</b>		<b>26.0800</b>	<b>13.1050</b>	<b>0.6980</b>	<b>1.4650</b>	<b>15.2680</b>	<b>58.54</b>	<b>0.6380</b>	<b>0.6950</b>	<b>1.9880</b>	<b>3.3210</b>	<b>12.73</b>	<b>18.5890</b>	<b>71.28</b>	<b>0.7150</b>	<b>0.9180</b>	<b>1.1650</b>	<b>2.7980</b>	<b>10.73</b>	<b>21.3870</b>	<b>82.01</b>	<b>0.9400</b>	<b>1.2150</b>	<b>2.5380</b>	<b>4.6930</b>	<b>17.99</b>	<b>26.0800</b>	<b>100.00</b>		
3.1.1	[65P03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต	11	2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00		
3.2.2	[65P03B] โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	51	13.2800	7.6750	0.3880	0.3150	8.3780	63.09	0.3880	0.3150	0.3880	1.0910	8.22	9.4690	71.30	0.3150	0.3880	0.3150	1.0180	7.67	10.4870	78.97	0.3900	0.8150	1.5880	2.7930	21.03	13.2800	100.00		
3.2.3	[65P03C] โครงการพัฒนาภาคีและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	19	5.0000	0.8700	0.2500	0.5700	1.6900	33.80	0.1700	0.2700	1.0700	1.5100	30.20	3.2000	64.00	0.2700	0.4700	0.2700	1.0100	20.20	4.2100	84.20	0.4700	0.2700	0.0500	0.7900	15.80	5.0000	100.00		
3.3.4	[65P03D] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล	19	5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00		
<b>4</b>	<b>[65P04] แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม</b>		<b>92.8000</b>	<b>16.6841</b>	<b>7.0120</b>	<b>6.3268</b>	<b>30.0230</b>	<b>32.35</b>	<b>8.2743</b>	<b>6.4355</b>	<b>6.4196</b>	<b>21.1295</b>	<b>22.77</b>	<b>51.1526</b>	<b>55.12</b>	<b>7.0216</b>	<b>6.5628</b>	<b>6.4971</b>	<b>20.0816</b>	<b>21.64</b>	<b>71.2341</b>	<b>76.76</b>	<b>6.8905</b>	<b>6.5721</b>	<b>8.1032</b>	<b>21.5659</b>	<b>23.24</b>	<b>92.8000</b>	<b>100.00</b>		
4.1.1	[65P04A] โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป	11	10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00		
4.1.2	[65P04B] โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน	1	1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00		
4.2.3	[65P04C] โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	76	70.5000	5.7350	5.7250	5.7750	17.2350	24.45	5.7750	5.7750	5.7650	17.3150	24.56	34.5500	49.01	5.7850	5.7650	5.7750	17.3250	24.57	51.8750	73.58	5.7850	5.7750	7.0650	18.6250	26.42	70.5000	100.00		
4.2.4	[65P04D] โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1	0.5000	0.0010	0.0100	-	0.0110	2.20	0.0010	0.0060	-	0.0070	1.40	0.0180	3.60	0.4500	0.0060	0.0010	0.4570	91.40	0.4750	95.00	0.0050	0.0200	-	0.0250	5.00	0.5000	100.00		
4.3.5	[65P04E] โครงการสื่อสารสังคม	5	5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00		
4.4.6	[65P04F] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สข. ประจำปี 2565	6	5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00		

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	% ค่า น้ำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																										
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																					
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4													
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	
5	[65P05] แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก		8.2700	4.7700	0.3000	0.3250	5.3950	65.24	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	11.79	6.3700	77.03	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	16.02	7.6950	93.05	0.2500	0.3250	-	0.5750	6.95	8.2700	100.00	
5.1.1	[65P05A] โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	34	3.5000	-	0.3000	0.3250	0.6250	17.86	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	27.86	1.6000	45.71	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	37.86	2.9250	83.57	0.2500	0.3250	-	0.5750	16.43	3.5000	100.00	
5.1.2	[65P05B] โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	46	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	
6	[65P06] แผนงานโครงการพิเศษ		6.3500	4.1830	0.9240	0.8430	5.9500	93.70	0.4000	-	-	0.4000	6.30	6.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	6.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	6.3500	100.00	
6.1.1	[65P06A] โครงการพัฒนาโดยนโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)	14	0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	
6.2.2	[65P06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.)	28	1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	
6.3.3	[65P06C] โครงการการพัฒนาภาคีการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.)	58	3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	
7	[65P07] แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ		2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
7.2.1	[65P07A] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
งบประมาณ สข. ที่ได้รับจัดสรร + งบโครงการพิเศษ			180.6400	44.4582	14.1954	14.9922	73.6458	40.77	14.0020	10.2119	11.2825	35.4964	19.65	109.1422	60.42	11.0642	11.1831	11.4289	33.6762	18.64	142.8184	79.06	11.2667	9.5129	17.0421	37.8216	20.94	180.6400	100.00	

**รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Project Scheduled and Project Cost) ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายงานงานและโครงการ)**

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนักระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564														พ.ศ. 2565													
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	มกราคม	เฟอ์เชินด์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	มกราคม	เฟอ์เชินด์	มกราคม (สะสม)	เฟอ์เชินด์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	มกราคม	เฟอ์เชินด์	มกราคม (สะสม)	เฟอ์เชินด์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	มกราคม	เฟอ์เชินด์	มกราคม (สะสม)	เฟอ์เชินด์ (สะสม)		
<b>1</b>	<b>[65P01] แผนงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติ</b>		<b>25.7000</b>	<b>1.1718</b>	<b>2.3310</b>	<b>4.1018</b>	<b>7.6047</b>	<b>29.59</b>	<b>2.5735</b>	<b>1.7608</b>	<b>1.0725</b>	<b>5.4068</b>	<b>21.04</b>	<b>13.0115</b>	<b>50.63</b>	<b>2.2533</b>	<b>2.4100</b>	<b>1.4193</b>	<b>6.0827</b>	<b>23.67</b>	<b>19.0942</b>	<b>74.30</b>	<b>2.0000</b>	<b>1.0333</b>	<b>3.5725</b>	<b>6.6058</b>	<b>25.70</b>	<b>25.7000</b>	<b>100.00</b>		
1.1	[V04M01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์		7.5000	0.2868	0.5710	0.2768	1.1347	15.13	0.7710	0.5508	0.7300	2.0518	27.36	3.1865	42.49	0.4408	1.4575	0.5493	2.4477	32.64	5.6342	75.12	0.9700	0.2733	0.6225	1.8658	24.88	7.5000	100.00		
1.1.1	[65P01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คม. และภาคียุทธศาสตร์	21	5.5000	0.1493	0.5035	0.2368	0.8897	16.18	0.6035	0.2333	0.6000	1.4368	26.12	2.3265	42.30	0.2333	0.7000	0.5193	1.4527	26.41	3.7792	68.71	0.8625	0.2458	0.6125	1.7208	31.29	5.5000	100.00		
1.1.1.1	[65P01A01] สนับสนุนการดำเนินงานของคสช. และพัฒนางานเชิงรุกร่วมกับภาคียุทธศาสตร์	50	3.3000	0.0500	0.5000	0.0500	0.6000	18.18	0.5000	0.0500	0.5000	1.0500	31.82	1.6500	50.00	0.0500	0.5000	0.0500	0.6000	18.18	2.2500	68.18	0.5000	0.0500	0.5000	1.0500	31.82	3.3000	100.00		
1.1.1.1.2	[65P01A02] สนับสนุนการดำเนินงานของคสช. ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน	30	0.8000	0.0958	-	0.0833	0.1792	22.40	-	0.0833	-	0.0833	10.42	0.2625	32.81	0.0833	-	0.0833	0.1667	20.83	0.4292	53.65	0.2625	0.0958	0.0125	0.3708	46.35	0.8000	100.00		
1.1.1.1.3	[65P01A03] สนับสนุนการประชุมเชิงวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคียุทธศาสตร์ ในการผลักดันนโยบายสำคัญด้านสุขภาพ	15	1.0000	-	-	0.1000	0.1000	10.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.4000	40.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.7000	70.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	1.0000	100.00		
1.1.1.1.4	[65P01A04] สนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.	5	0.4000	0.0035	0.0035	0.0035	0.0105	2.63	0.0035	-	-	0.0035	0.88	0.0140	3.50	-	0.1000	0.2860	0.3860	96.50	0.4000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4000	100.00		
1.1.2	[65P01B] โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล	8	2.0000	0.1375	0.0675	0.0400	0.2450	12.25	0.1675	0.3175	0.1300	0.6150	30.75	0.8600	43.00	0.2075	0.7575	0.0300	0.9950	49.75	1.8550	92.75	0.1075	0.0275	0.0100	0.1450	7.25	2.0000	100.00		
1.1.2.1	[65P01B01] การจัดทำแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 4	30	0.5500	0.0100	0.0600	0.0100	0.0800	14.55	0.1600	0.3100	-	0.4700	85.45	0.5500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5500	100.00		
1.1.2.2	[65P01B02] การติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30	0.3000	0.1200	-	0.0200	0.1400	46.67	-	-	0.1200	0.1200	40.00	0.2600	86.67	-	-	0.0200	0.0200	6.67	0.2800	93.33	-	0.0200	-	0.0200	6.67	0.3000	100.00		
1.1.2.3	[65P01B03] การจัดทำค่าของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.2000	-	-	0.2000	66.67	0.2000	66.67	0.1000	-	-	0.1000	33.33	0.3000	100.00		
1.1.2.4	[65P01B04] ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15	0.2500	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.2500	-	0.2500	100.00	0.2500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2500	100.00		
1.1.2.5	[65P01B05] การประเมินผลอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สช.	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.5000	-	0.5000	100.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
1.1.2.6	[65P01B06] การประชุม Ex-plus /สำนักงาน และอื่นๆ	5	0.1000	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0500	50.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0750	75.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.1000	100.00		
1.2	[V04M01B] โครงการพัฒนาการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ		16.0000	0.8650	1.7500	3.8250	6.4400	40.25	0.7925	1.2100	0.3325	2.3350	14.59	8.7750	54.84	0.7925	0.9525	0.8700	2.6150	16.34	11.3900	71.19	1.0100	0.7300	2.8700	4.6100	28.81	16.0000	100.00		
1.2.3	[65P01C] โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	24	6.2000	0.4300	1.5800	3.7400	5.7500	92.74	0.1500	0.3000	-	0.4500	7.26	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00		
1.2.3.1	[65P01C01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (สช.)	80	1.6400	0.4300	0.5700	0.1900	1.1900	72.56	0.1500	0.3000	-	0.4500	27.44	1.6400	100.00	-	-	-	-	0.00	1.6400	100.00	-	-	-	-	0.00	1.6400	100.00		
1.2.3.2	[65P01C02] การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (กอ.)	15	4.5000	-	0.9500	3.5500	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00		
1.2.3.3	[65P01C03] สนับสนุนงานต่างประเทศ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (กป.)	5	0.0600	-	0.0600	-	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00		
1.2.4	[65P01D] โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	23	5.8000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	5.52	0.3200	5.52	0.5700	0.1900	0.7500	1.5100	26.03	1.8300	31.55	0.8500	0.6100	2.5100	3.9700	68.45	5.8000	100.00		
1.2.4.1	[65P01D01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สช.)	60	2.2000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	14.55	0.3200	14.55	0.5700	0.1900	0.5500	1.3100	59.55	1.6300	74.09	0.4500	0.1100	0.0100	0.5700	25.91	2.2000	100.00		
1.2.4.2	[65P01D02] งานประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สย.)	10	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.3000	-	0.3000	100.00	0.3000	100.00		
1.2.4.3	[65P01D03] การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (กอ.)	15	2.5000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.2000	-	2.3000	2.5000	100.00	2.5000	100.00		
1.2.4.4	[65P01D04] งานสื่อสารสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (กส.)	15	0.8000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.2000	0.2000	25.00	0.2000	25.00	0.2000	0.2000	0.2000	0.6000	75.00	0.8000	100.00			
1.2.5	[65P01E] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	14	3.5000	0.2000	0.1200	-	0.3200	9.14	0.4625	0.7100	0.2625	1.4350	41.00	1.7550	50.14	0.2225	0.7625	0.1200	1.1050	31.57	2.8600	81.71	0.1600	0.1200	0.3600	0.6400	18.29	3.5000	100.00		
1.2.5.1	[65P01E01] สนับสนุนกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสมส./อนุกรรมการฯ 2 คณะ)	20	0.6000	-	-	-	-	0.00	0.2000	-	-	0.2000	33.33	0.2000	33.33	-	0.2000	-	0.2000	33.33	0.4000	66.67	-	-	0.2000	0.2000	33.33	0.6000	100.00		
1.2.5.2	[65P01E02] สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรายประเด็น/มติ	60	1.9000	0.2000	0.1200	-	0.3200	16.84	0.1200	0.6200	0.1200	0.8600	45.26	1.1800	62.11	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	18.95	1.5400	81.05	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	18.95	1.9000	100.00		
1.2.5.3	[65P01E03] สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติไปสู่ระดับพื้นที่	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	0.1025	0.0900	0.1025	0.2950	59.00	0.2950	59.00	0.1025	0.1025	-	0.2050	41.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
1.2.5.4	[65P01E04] สนับสนุนการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	5	0.2000	-	-	-	-	0.00	0.0400	-	0.0400	0.0800	40.00	0.0800	40.00	-	0.0400	-	0.0400	20.00	0.1200	60.00	0.0400	-	0.0400	0.0800	40.00	0.2000	100.00		
1.2.5.5	[65P01E05] ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	5	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.3000	-	0.3000	100.00	0.3000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00		

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564												พ.ศ. 2565															
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2							ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4									
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)		
1.2.6	[65P01F] โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	2	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	
1.2.6.1	[65P01F01] สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	100	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	
1.3	[V04M01C] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศระดับภูมิภาคและองค์กรด้านสุขภาพระหว่างประเทศ		2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	
1.3.7	[65P01G] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ	8	2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	
1.3.7.1	[65P01G01] สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ NCITHS	25	1.0000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	1.0000	-	-	1.0000	100.00	1.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	1.0000	100.00	
1.3.7.2	[65P01G02] สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ องค์กรอนามัยโลก (CCS) ฉบับใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570	25	1.0000	-	-	-	-	0.00	1.0000	-	-	-	1.0000	100.00	1.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	1.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	1.0000	100.00	
1.3.7.3	[65P01G03] พัฒนาองค์ความรู้ SDH/HiAP/SP	20	0.1000	0.0100	-	-	0.0100	10.00	0.0100	-	-	0.0100	10.00	0.0200	20.00	0.0100	-	-	0.0100	10.00	0.0300	30.00	0.0200	-	0.0500	0.0700	70.00	0.1000	100.00		
1.3.7.4	[65P01G04] พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจากองค์ความรู้ของ สช.	10	0.0500	0.0100	0.0100	-	0.0200	40.00	-	-	-	-	0.00	0.0200	40.00	-	-	-	-	0.00	0.0200	40.00	-	0.0300	-	0.0300	60.00	0.0500	100.00		
1.3.7.5	[65P01G05] ชิมเคสไลน์มติสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 เรื่อง SDH	10	0.0250	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0100	0.0100	40.00	0.0100	40.00	-	-	-	-	0.00	0.0100	40.00	-	-	0.0150	0.0150	60.00	0.0250	100.00		
1.3.7.6	[65P01G06] บริหารจัดการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ	10	0.0250	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0100	-	-	0.0100	40.00	0.0100	40.00	-	-	0.0150	0.0150	60.00	0.0250	100.00		



ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนักระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																									
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																				
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4												
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)				
2	[65P02] แผนงานพัฒนาวิชาการและขับเคลื่อนสิทธิหน้าที่ด้านสุขภาพ		18.7000	4.5442	2.9304	1.9305	9.4051	50.29	1.7161	1.0705	1.4774	4.2640	22.80	13.6691	73.10	0.7742	0.8924	1.7224	3.3890	18.12	17.0581	91.22	1.1861	0.3674	0.0884	1.6419	8.78	18.7000	100.00
2.1	[V04M02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมเนียมด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ		4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00
2.1.1	[65P02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมเนียมด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	24	4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00
2.1.1.1	[65P02A01] สนับสนุนกลไกการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	75	3.0000	0.8300	1.0800	0.6900	2.6000	86.67	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	13.33	3.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	3.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	3.0000	100.00
2.1.1.2	[65P02A02] สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สภาวิชาชีพ	5	0.2000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	75.00	0.1500	75.00	-	0.0500	-	0.0500	25.00	0.2000	100.00
2.1.1.3	[65P02A03] สนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	10	0.4000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.1500	0.2000	-	0.3500	87.50	0.3500	87.50	0.0500	-	-	0.0500	12.50	0.4000	100.00
2.1.1.4	[65P02A04] สนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	10	0.4000	0.2000	-	-	0.2000	50.00	-	-	-	-	0.00	0.2000	50.00	0.1000	-	0.0500	0.1500	37.50	0.3500	87.50	-	0.0500	-	0.0500	12.50	0.4000	100.00
2.2	[V04M02B] โครงการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ		4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00
2.2.2	[65P02B] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00
2.2.2.1	[65P02B01] การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเพาะด้านสุขภาพ	40	1.5000	0.0620	0.6400	0.9620	0.7640	50.93	0.1220	0.0620	0.1220	0.3060	20.40	1.0700	71.33	0.0620	0.1220	0.0620	0.2460	16.40	1.3160	87.73	0.0620	0.1220	-	0.1840	12.27	1.5000	100.00
2.2.2.2	[65P02B02] พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต	60	2.5000	-	-	0.9000	0.9000	36.00	0.6000	0.4000	0.4000	1.4000	56.00	2.3000	92.00	0.1000	0.1000	-	0.2000	8.00	2.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.5000	100.00
2.3	[V04M02C] โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ		4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00
2.3.3	[65P02C] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00
2.3.3.1	[65P02C01] การบริหารกลไกความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 3	30	0.7000	0.1137	0.0306	0.1137	0.2581	36.87	0.0306	0.1137	0.0306	0.1750	25.00	0.4331	61.87	0.1137	0.0306	0.0306	0.1750	25.00	0.6081	86.87	0.0306	0.0306	0.0306	0.0919	13.13	0.7000	100.00
2.3.3.2	[65P02C02] การสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ	30	0.3000	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	50.00	-	0.1000	-	0.1000	33.33	0.2500	83.33	0.0500	-	-	0.0500	16.67	0.3000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00
2.3.3.3	[65P02C03] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาเครือข่าย	40	3.0000	-	-	0.1000	0.1000	3.33	0.5000	0.2500	0.2500	1.0000	33.33	1.1000	36.67	0.1000	0.2500	1.0500	1.4000	46.67	2.5000	83.33	0.5000	-	-	0.5000	16.67	3.0000	100.00
2.4	[V04M02D] โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ		3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00
2.4.4	[65P02D] โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโยบายสาธารณะ	6	3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00
2.4.4.1	[65P02D01] สนับสนุนกลไกคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาศักยภาพของ สช.	5	0.0300	0.0050	-	0.0050	0.0100	33.33	-	0.0050	-	0.0050	16.67	0.0150	50.00	0.0050	-	0.0050	0.0100	33.33	0.0250	83.33	-	0.0050	-	0.0050	16.67	0.0300	100.00
2.4.4.2	[65P02D02] สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นสำคัญทางนโยบายและยุทธศาสตร์	30	0.4000	0.2550	0.0050	-	0.2600	65.00	0.0150	0.0150	0.0150	0.0450	11.25	0.3050	76.25	0.0150	0.0150	0.0150	0.0450	11.25	0.3500	87.50	0.0150	0.0150	0.0200	0.0500	12.50	0.4000	100.00
2.4.4.3	[65P02D03] สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและการพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากร สช.	20	0.3500	-	0.0500	-	0.0500	14.29	0.1200	0.0500	-	0.1700	48.57	0.2200	62.86	-	0.0500	-	0.0500	14.29	0.2700	77.14	-	0.0500	0.0300	0.0800	22.86	0.3500	100.00
2.4.4.4	[65P02D04] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย	10	0.2200	-	0.0500	-	0.0500	22.73	0.0500	-	0.0500	0.1000	45.45	0.1500	68.18	-	0.0500	-	0.0500	22.73	0.2000	90.91	-	0.0200	-	0.0200	9.09	0.2200	100.00
2.4.4.5	[65P02D05] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่	35	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00
2.5	[V04M02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม		3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00
2.5.5	[65P02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	22	3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00
2.5.5.1	[65P02E01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัลของ สช.	10	0.1000	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0500	50.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0750	75.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.1000	100.00
2.5.5.2	[65P02E02] พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	80	3.5000	1.0125	1.0000	-	2.0125	57.50	0.0125	-	0.5000	0.5125	14.64	2.5250	72.14	0.0125	-	0.4500	0.4625	13.21	2.9875	85.36	0.5125	-	-	0.5125	14.64	3.5000	100.00
2.5.5.3	[65P02E03] สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	10	0.1000	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0510	51.00	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0765	76.50	0.0035	0.0185	0.0015	0.0235	23.50	0.1000	100.00

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																										
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																					
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4													
ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)					
<b>3</b>	<b>[65P03] แผนงานขับเคลื่อนนโยบาย สาธารณะระดับพื้นที่และชุมชนเข้มแข็ง</b>		<b>26.0800</b>	<b>13.1050</b>	<b>0.6980</b>	<b>1.4650</b>	<b>15.2680</b>	<b>58.54</b>	<b>0.6380</b>	<b>0.6950</b>	<b>1.9880</b>	<b>3.3210</b>	<b>12.73</b>	<b>18.5890</b>	<b>71.28</b>	<b>0.7150</b>	<b>0.9180</b>	<b>1.1650</b>	<b>2.7980</b>	<b>10.73</b>	<b>21.3870</b>	<b>82.01</b>	<b>0.9400</b>	<b>1.2150</b>	<b>2.5380</b>	<b>4.6930</b>	<b>17.99</b>	<b>26.0800</b>	<b>100.00</b>	
3.1	[V04M03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ขับเคลื่อน กขป. 13 เขต		2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00	
3.1.1	[65P03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ขับเคลื่อน กขป. 13 เขต	11	2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00	
3.1.1.1	[65P03A01] สนับสนุนการดำเนินงานเขต สภาพเพื่อประชาชนเขต 13	10	1.1000	0.1100	-	0.2100	0.3200	29.09	-	0.1100	0.1000	0.2100	19.09	0.5300	48.18	0.1100	-	0.2100	0.3200	29.09	0.8500	77.27	-	0.1300	0.1200	0.2500	22.73	1.1000	100.00	
3.1.1.2	[65P03A02] สนับสนุนติดตามและการ ดำเนินงานเขตสภาพเพื่อประชาชนเขต 1-13	90	1.7000	0.8300	0.0600	0.0700	0.9600	56.47	0.0600	-	0.1300	0.1900	11.18	1.1500	67.65	-	0.0600	0.0700	0.1300	7.65	1.2800	75.29	0.0600	-	0.3600	0.4200	24.71	1.7000	100.00	
3.2	[V04M03B] โครงการพัฒนาภาคใต้อะ สนับสนุนการขับเคลื่อน 4PW ระดับจังหวัด		18.2800	8.5450	0.6380	0.8850	10.0680	55.08	0.5580	0.5850	1.4580	2.6010	14.23	12.6690	69.31	0.5850	0.8580	0.5850	2.0280	11.09	14.6970	80.40	0.8600	1.0850	1.6380	3.5830	19.60	18.2800	100.00	
3.2.2	[65P03B] โครงการยกระดับและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	51	13.2800	7.6750	0.3880	0.3150	8.3780	63.09	0.3880	0.3150	0.3880	1.0910	8.22	9.4690	71.30	0.3150	0.3880	0.3150	1.0180	7.67	10.4870	78.97	0.3900	0.8150	1.5880	2.7930	21.03	13.2800	100.00	
3.2.2.1	[65P03B01] สนับสนุนให้เครือข่ายสมัชชา สุขภาพจังหวัด มีส่วนร่วมในการกำหนด ออกแนบทิศทางการพัฒนาประเทศผ่าน กระบวนการในระดับชาติ	65	7.3600	7.3600	-	-	7.3600	100.00	-	-	-	-	0.00	7.3600	100.00	-	-	-	-	0.00	7.3600	100.00	-	-	-	-	0.00	7.3600	100.00	
3.2.2.2	[65P03B02] สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ทั้งระดับนโยบายและใน พื้นที่	10	0.5000	0.0400	0.0400	0.0400	0.1200	24.00	0.0400	0.0400	0.0400	0.1200	24.00	0.2400	48.00	0.0400	0.0400	0.0400	0.1200	24.00	0.3600	72.00	0.0400	0.0400	0.0600	0.1400	28.00	0.5000	100.00	
3.2.2.3	[65P03B03] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคเหนือ	5	0.7500	0.0300	0.0450	0.0300	0.1050	14.00	0.0450	0.0300	0.0450	0.1200	16.00	0.2250	30.00	0.0300	0.0450	0.0300	0.1050	14.00	0.3300	44.00	0.0450	0.0300	0.3450	0.4200	56.00	0.7500	100.00	
3.2.2.4	[65P03B04] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคกลาง	5	1.2780	0.0800	0.0830	0.0800	0.2430	19.01	0.0830	0.0800	0.0830	0.2460	19.25	0.4890	38.26	0.0800	0.0830	0.0800	0.2430	19.01	0.7320	57.28	0.0830	0.0800	0.3830	0.5460	42.72	1.2780	100.00	
3.2.2.5	[65P03B05] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	0.9400	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	13.83	0.0500	0.0400	0.0500	0.1400	14.89	0.2700	28.72	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	13.83	0.4000	42.55	0.0500	0.0400	0.4500	0.5400	57.45	0.9400	100.00	
3.2.2.6	[65P03B06] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคใต้	5	0.5300	0.0200	0.0350	0.0200	0.0750	14.15	0.0350	0.0200	0.0350	0.0900	16.98	0.1650	31.13	0.0200	0.0350	0.0200	0.0750	14.15	0.2400	45.28	0.0350	0.0200	0.2350	0.2900	54.72	0.5300	100.00	
3.2.2.7	[65P03B07] สนับสนุนการติดตามและ ดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะ/เครือข่าย สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	5	1.9220	0.1050	0.1350	0.1050	0.3450	17.95	0.1350	0.1050	0.1350	0.3750	19.51	0.7200	37.46	0.1050	0.1350	0.1050	0.3450	17.95	1.0650	55.41	0.1370	0.6050	0.1150	0.8570	44.59	1.9220	100.00	
3.2.3	[65P03C] โครงการพัฒนาภาคใต้อะ การพัฒนาและขับเคลื่อนดีสมัชชาสุขภาพ กรุงเทพมหานคร	19	5.0000	0.8700	0.2500	0.5700	1.6900	33.80	0.1700	0.2700	1.0700	1.5100	30.20	3.2000	64.00	0.2700	0.4700	0.2700	1.0100	20.20	4.2100	84.20	0.4700	0.2700	0.0500	0.7900	15.80	5.0000	100.00	
3.2.3.1	[65P03C01] สนับสนุนกระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพ กรุงเทพมหานคร	70	2.0000	0.7000	0.2000	0.1000	1.0000	50.00	-	0.1000	0.6000	0.7000	35.00	1.7000	85.00	0.1000	-	0.1000	0.2000	10.00	1.9000	95.00	-	0.1000	-	0.1000	5.00	2.0000	100.00	
3.2.3.2	[65P03C02] สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	10	1.0000	0.1000	-	0.1000	0.2000	20.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.5000	50.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.8000	80.00	0.1000	0.1000	-	0.2000	20.00	1.0000	100.00	
3.2.3.3	[65P03C03] สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	10	0.8000	0.0700	0.0500	0.0700	0.1900	23.75	0.0700	0.0700	0.0700	0.2100	26.25	0.4000	50.00	0.0700	0.0700	0.0700	0.2100	26.25	0.6100	76.25	0.0700	0.0700	0.0500	0.1900	23.75	0.8000	100.00	
3.2.3.4	[65P03C04] การพัฒนาเครือข่ายนโยบาย สาธารณะ กทม.	10	1.2000	-	-	0.3000	0.3000	25.00	-	-	0.3000	0.3000	25.00	0.6000	50.00	-	0.3000	-	0.3000	25.00	0.9000	75.00	0.3000	-	-	0.3000	25.00	1.2000	100.00	
3.3	[V04M03C] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และ ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล		5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00	
3.3.4	[65P03D] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ ขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และ ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล	19	5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00	
3.3.4.1	[65P03D01] การพัฒนาความร่วมมือกับภาคี ยุทธศาสตร์	40	0.6500	0.5700	-	-	0.5700	87.69	0.0200	-	-	0.0200	3.08	0.5900	90.77	0.0200	-	-	0.0200	3.08	0.6100	93.85	0.0200	-	0.0200	0.0400	6.15	0.6500	100.00	
3.3.4.2	[65P03D02] พัฒนาศักยภาพกลไกและติดตาม กระบวนการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่และ สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญระดับ พื้นที่	60	4.3500	3.0500	-	0.3000	3.3500	77.01	-	-	0.3000	0.3000	6.90	3.6500	83.91	-	-	0.3000	0.3000	6.90	3.9500	90.80	-	-	0.4000	0.4000	9.20	4.3500	100.00	

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																									
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																				
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4										
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)
4	[65P04] แผนงานพัฒนาศักยภาพองค์กรและการสื่อสารสังคม		92.8000	16.6841	7.0120	6.3268	30.0230	32.35	8.2743	6.4355	6.4196	21.1295	22.77	51.1526	55.12	7.0216	6.5628	6.4971	20.0816	21.64	71.2341	76.76	6.8905	6.5721	8.1032	21.5659	23.24	92.8000	100.00
4.1	[V04M04A] โครงการพัฒนา สข. ศูนย์ฯ สรรภณะสงและมีธรรมภิบาลสง		11.5000	8.0028	0.4389	0.1752	8.6168	74.93	0.6282	0.2779	0.2102	1.1162	9.71	9.7330	84.63	0.2142	0.3173	0.1992	0.7306	6.35	10.4636	90.99	0.5494	0.3239	0.1632	1.0364	9.01	11.5000	100.00
4.1.1	[65P04A] โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป	11	10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00
4.1.1.1	[65P04A01] การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงิน ข้อตกลง และฟัสต (กง.)	20	0.2700	0.0520	0.1180	0.0050	0.1750	64.81	0.0180	0.0040	0.0190	0.0410	15.19	0.2160	80.00	0.0040	0.0180	0.0050	0.0270	10.00	0.2430	90.00	0.0180	0.0040	0.0050	0.0270	10.00	0.2700	100.00
4.1.1.2	[65P04A02] การตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน (กง.)	10	0.4800	-	-	-	0.00	0.4800	-	-	0.4800	100.00	0.4800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4800	100.00	
4.1.1.3	[65P04A03] การบริหารสำนักงานทั่วไป (กง.)	10	2.7550	2.3656	0.0460	0.0400	2.4516	88.99	0.0300	0.0300	0.0300	0.0900	3.27	2.5416	92.25	0.0400	0.0434	0.0300	0.1134	4.12	2.6550	96.37	0.0400	0.0300	0.0300	0.1000	3.63	2.7550	100.00
4.1.1.4	[65P04A04] การบริหารจัดการด้านฟัสต (กง.)	20	4.9200	3.9890	0.1687	0.0200	4.1777	84.91	-	0.1087	0.0600	0.1687	3.43	4.3464	88.34	0.0600	0.1087	-	0.1687	3.43	4.5151	91.77	0.2762	0.1087	0.0200	0.4049	8.23	4.9200	100.00
4.1.1.5	[65P04A05] การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (กง.)	20	0.1000	0.0050	0.0070	-	0.0120	12.00	0.0070	0.0250	0.0080	0.0400	40.00	0.0520	52.00	-	0.0040	0.0040	0.0080	8.00	0.0600	60.00	0.0100	0.0150	0.0150	0.0400	40.00	0.1000	100.00
4.1.1.6	[65P04A06] สนับสนุนอำนวยการทีมผู้บริหาร สข.(ลก.)	10	0.5000	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.2500	50.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.3750	75.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.5000	100.00
4.1.1.7	[65P04A07] การบริหารจัดการอาคารสุขภาพแห่งชาติ (กง.)	10	1.4750	1.4750	-	-	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00
4.1.2	[65P04B] โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน	1	1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00
4.1.2.1	[65P04B01] สนับสนุนการจัดประชุม คณะอนุกรรมการตรวจสอบ	30	0.1020	0.0170	-	0.0170	0.0340	33.33	-	0.0170	-	0.0170	16.67	0.0510	50.00	0.0170	-	0.0170	0.0340	33.33	0.0850	83.33	-	0.0170	-	0.0170	16.67	0.1020	100.00
4.1.2.2	[65P04B02] สนับสนุนการบริหารจัดการงาน ตรวจสอบภายใน	70	0.8980	0.0575	0.0575	0.0515	0.1665	18.54	0.0515	0.0515	0.0515	0.1545	17.20	0.3210	35.75	0.0515	0.1015	0.1015	0.2545	28.34	0.5755	64.09	0.1635	0.1075	0.0515	0.3225	35.91	0.8980	100.00
4.2	[V04M04B] โครงการพัฒนาร่วมธรรมองค์กรและศักยภาพบุคลากร สข.		71.0000	5.7360	5.7350	5.7750	17.2460	24.29	5.7760	5.7810	5.7650	17.3220	24.40	34.5680	48.69	6.2350	5.7710	5.7760	17.7820	25.05	52.3500	73.73	5.7900	5.7950	7.0650	18.6500	26.27	71.0000	100.00
4.2.3	[65P04C] โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	76	70.5000	5.7350	5.7250	5.7750	17.2350	24.45	5.7750	5.7750	5.7650	17.3150	24.56	34.5500	49.01	5.7850	5.7650	5.7750	17.3250	24.57	51.8750	73.58	5.7850	5.7750	7.0650	18.6250	26.42	70.5000	100.00
4.2.3.1	[65P04C01] พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	40	0.0500	0.0100	-	-	0.0100	20.00	0.0100	-	-	0.0100	20.00	0.0200	40.00	0.0100	-	-	0.0100	20.00	0.0300	60.00	0.0200	-	-	0.0200	40.00	0.0500	100.00
4.2.3.2	[65P04C02] พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล	40	0.4500	-	-	0.0500	0.0500	11.11	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	28.89	0.1800	40.00	0.0500	0.0400	0.0500	0.1400	31.11	0.3200	71.11	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	28.89	0.4500	100.00
4.2.3.3	[65P04C03] บริหารเงินเดือนและสวัสดิการ	20	70.0000	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	34.3500	49.07	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	51.5250	73.61	5.7250	5.7250	7.0250	18.4750	26.39	70.0000	100.00
4.2.4	[65P04D] โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1	0.5000	0.0010	0.0100	-	0.0110	2.20	0.0010	0.0060	-	0.0070	1.40	0.0180	3.60	0.4500	0.0060	0.0010	0.4570	91.40	0.4750	95.00	0.0050	0.0200	-	0.0250	5.00	0.5000	100.00
4.2.4.1	[65P04D01] การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	20	0.0050	0.0010	-	-	0.0010	20.00	0.0010	0.0010	-	0.0020	40.00	0.0030	60.00	-	0.0010	0.0010	0.0020	40.00	0.0050	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0050	100.00
4.2.4.2	[65P04D02] กิจกรรมออกแบบและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่สำคัญที่สอดคล้องกับการทำงาน	30	0.0200	-	0.0050	-	0.0050	25.00	-	0.0050	-	0.0050	25.00	0.0100	50.00	-	0.0050	-	0.0050	25.00	0.0150	75.00	0.0050	-	-	0.0050	25.00	0.0200	100.00
4.2.4.3	[65P04D03] การจัดกิจกรรม Km day	20	0.0200	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.0200	-	0.0200	100.00	0.0200	100.00	
4.2.4.4	[65P04D04] การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานประจำปี	20	0.4500	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.4500	-	-	0.4500	100.00	0.4500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4500	100.00	
4.2.4.5	[65P04D05] การจัดกิจกรรมทบทวนธรรมนูญคนสข	10	0.0050	-	0.0050	-	0.0050	100.00	-	-	-	0.00	0.0050	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0050	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0050	100.00	
4.3	[V04M04C] โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและสื่อสารสังคม		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00
4.3.5	[65P04E] โครงการสื่อสารสังคม	5	5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00
4.3.5.1	[65P04E01] พัฒนาและสร้างการรับรู้ บทบาทความสำคัญ เกี่ยวกับ คสข. กขป. สมัชชาสุขภาพ	10	0.1000	-	-	-	0.00	-	-	0.0160	0.0160	16.00	0.0160	16.00	0.0160	0.0160	0.0160	0.0480	48.00	0.0640	64.00	0.0160	0.0200	-	0.0360	36.00	0.1000	100.00	
4.3.5.2	[65P04E02] สื่อสารเชิงรุกสร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายเน้นหนักตามแผนงาน สข. และเลขาธิการ คสข.	35	2.6500	0.0832	0.0832	0.2482	0.4146	15.65	0.2482	0.2482	0.2482	0.7446	28.10	1.1592	43.74	0.2482	0.2482	0.2482	0.7446	28.10	1.9038	71.84	0.2482	0.2482	0.2498	0.7462	28.16	2.6500	100.00
4.3.5.3	[65P04E03] การพัฒนาเครือข่าย/ขยายฐานนักสื่อสารสหภาวะชุมชน	10	0.3500	-	-	-	0.00	-	-	0.0583	0.0583	16.66	0.0583	16.66	0.0583	0.0583	0.0583	0.1749	49.97	0.2332	66.63	0.0600	0.0568	-	0.1168	33.37	0.3500	100.00	
4.3.5.4	[65P04E04] การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)	15	0.1000	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0498	49.80	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0747	74.70	0.0083	0.0083	0.0087	0.0253	25.30	0.1000	100.00
4.3.5.5	[65P04E05] การพัฒนา Health Station เป็นสถานีสื่อสารสหภาวะ	20	0.7550	0.0267	0.4297	0.0267	0.4832	64.00	0.0267	0.0267	0.0267	0.0802	10.62	0.5634	74.62	0.0267	0.0567	0.0267	0.1102	14.59	0.6736	89.21	0.0267	0.0267	0.0280	0.0814	10.79	0.7550	100.00
4.3.5.6	[65P04E06] การสนับสนุนการดำเนินโครงการ	10	1.0450	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.5217	49.92	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.7826	74.89	0.0870	0.0870	0.0886	0.2625	25.11	1.0450	100.00
4.4	[V04M04D] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สข.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00
4.4.6	[65P04F] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สข. ประจำปี 2565	6	5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00
4.4.6.1	[65P04F01] ปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์	50	3.8000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	78.33	-	0.0065	-	0.0065	0.17	2.9832															

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนักระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																						
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)		
5	[65P05] แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพของประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอก		8.2700	4.7700	0.3000	0.3250	5.3950	65.24	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	11.79	6.3700	77.03	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	16.02	7.6950	93.05	0.2500	0.3250	-	0.5750	6.95	8.2700	100.00		
5.1	[V04M09A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์		8.2700	4.7700	0.3000	0.3250	5.3950	65.24	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	11.79	6.3700	77.03	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	16.02	7.6950	93.05	0.2500	0.3250	-	0.5750	6.95	8.2700	100.00		
5.1.1	[65P05A] โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	34	3.5000	-	0.3000	0.3250	0.6250	17.86	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	27.86	1.6000	45.71	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	37.86	2.9250	83.57	0.2500	0.3250	-	0.5750	16.43	3.5000	100.00		
5.1.1.1	[65P05A01] สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงประเด็น ในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	50	2.2000	-	0.3000	0.3250	0.6250	28.41	0.1500	-	0.3250	0.4750	21.59	1.1000	50.00	0.3000	0.1500	0.3250	0.7750	35.23	1.8750	85.23	-	0.3250	-	0.3250	14.77	2.2000	100.00		
5.1.1.2	[65P05A02] สนับสนุนเครือข่าย/ภาคียุทธศาสตร์เข้าร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ/เวทีต่างๆ	20	0.5000	-	-	-	-	0.00	-	0.2500	-	0.2500	50.00	0.2500	50.00	-	0.2500	-	0.2500	50.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
5.1.1.3	[65P05A03] สนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้/งานวิชาการ/นวัตกรรม และการสื่อสารสังคม	20	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.3000	0.3000	100.00	0.3000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00		
5.1.1.4	[65P05A04] สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	0.2500	-	-	0.2500	50.00	0.2500	50.00	-	-	-	-	0.00	0.2500	50.00	0.2500	-	-	0.2500	50.00	0.5000	100.00		
5.1.2	[65P05B] โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	46	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00		
5.1.2.1	[65P05B01] สนับสนุนการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	100	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00		

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564														พ.ศ. 2565													
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)		
6	[65P06] แผนงานโครงการพิเศษ		6.3500	4.1830	0.9240	0.8430	5.9500	93.70	0.4000	-	-	0.4000	6.30	6.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	6.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	6.3500	100.00		
6.1	[V04M06A] โครงการพัฒนาโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศจาก ฝุ่นที่เอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ		0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00		
6.1.1	[65P06A] โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศจาก ฝุ่นที่เอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)	14	0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00		
6.1.1.1	[65P06A01] การพัฒนากลไกการดำเนินงาน	7	0.1000	0.1000	-	-	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00		
6.1.1.2	[65P06A02] การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและ การรับฟังความคิดเห็น และการจัดทำข้อเสนอ เชิงนโยบาย	70	0.5800	0.5800	-	-	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00		
6.1.1.3	[65P06A03] การสื่อสารสาธารณะ	6	0.0800	0.0800	-	-	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00		
6.1.1.4	[65P06A04] การบริหารจัดการโครงการ	17	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00		
6.2	[V04M06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรม ชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ		1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00		
6.2.2	[65P06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน เพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.)	28	1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00		
6.2.2.1	[65P06B01] ทบทวนวรรณกรรม เวทีสาธารณะ และกระบวนการถอดบทเรียน	60	1.1800	1.1800	-	-	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00		
6.2.2.2	[65P06B02] สื่อสาธารณะและเอกสารวิชาการ นำเสนอ	20	0.4200	0.4200	-	-	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00		
6.2.2.3	[65P06B03] การบริหารจัดการโครงการ	20	0.2100	0.2100	-	-	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00		
6.3	[V04M06C] โครงการการพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับ เขต กรุงเทพมหานคร		3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00		
6.3.3	[65P06C] โครงการการพัฒนากลไกการ ขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับ เขตกรุงเทพมหานคร (สสส.)	58	3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00		
6.3.3.1	[65P06C01] การพัฒนากลไก	16.39	0.6000	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	75.00	0.1500	-	-	0.1500	25.00	0.6000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.6000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.6000	100.00		
6.3.3.2	[65P06C02] กระบวนการพัฒนาศักยภาพของ กลไกและเครือข่าย	0.36	0.0130	0.0130	-	-	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00		
6.3.3.3	[65P06C03] จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลสถานการณ์ และพัฒนาข้อเสนอต่อการ พัฒนาและแก้ไขปัญหา	56.34	2.0620	0.5630	0.7060	0.6250	1.8940	91.85	0.1680	-	-	0.1680	8.15	2.0620	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0620	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0620	100.00		
6.3.3.4	[65P06C04] การสังเคราะห์บทเรียน ระดับเขต	9.56	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00		
6.3.3.5	[65P06C05] รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทาง วิชาการ	14.75	0.5400	0.3600	0.0600	0.0600	0.4800	88.89	0.0600	-	-	0.0600	11.11	0.5400	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5400	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5400	100.00		
6.3.3.6	[65P06C06] บริหารจัดการ	2.6	0.0950	0.0570	0.0080	0.0080	0.0730	76.84	0.0220	-	-	0.0220	23.16	0.0950	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0950	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0950	100.00		
6.4	[V04M06D] โครงการจัดทำรายงานวิชาการ เรื่องการรับมือโควิด-19 และส่งเสริมความเป็น ธรรมในกรุงเทพมหานคร		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-		
6.5	[V04M06E] โครงการสนับสนุนกระบวนการจัด สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-		
6.6	[V04M06F] โครงการความร่วมมือทางวิชาการ Social Participation in Thailand Government's Response to Covid-19		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-		
6.7	[V04M06G] โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-		
งบประมาณ สข. ที่ได้รับจัดสรร			177.9000	44.4582	14.1954	14.9922	73.6458	41.40	14.0020	10.2119	11.2825	35.4964	19.95	109.1422	61.35	11.0642	11.1831	11.4289	33.6762	18.93	142.8184	80.28	11.2667	9.5129	14.3021	35.0816	19.72	177.9000	100.00		

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																						
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4													
ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)						
7	[65P07] แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อน กิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตาม สถานการณ์ของประเทศ		2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
7.1	[V04M07A] โครงการงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน		-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	
7.2	[V04M07B] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน กิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของ ประเทศ		2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
7.2.1	[65P07A] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน กิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของ ประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
7.2.1.1	[65P07A01] สนับสนุนการพัฒนา สาธารณสุขหรือการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้าน สุขภาพของประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
งบโครงการพิเศษ			2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00
งบประมาณ สข. ที่ได้รับจัดสรร + งบโครงการพิเศษ			180.6400	44.4582	14.1954	14.9922	73.6458	40.77	14.0020	10.2119	11.2825	35.4964	19.65	109.1422	60.42	11.0642	11.1831	11.4289	33.6762	18.64	142.8184	79.06	11.2667	9.5129	17.0421	37.8216	20.94	180.6400	100.00		

สารบัญ

รายการ

หน้าที่

ส่วนที่ 3 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
2565

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (สรุปรายสำนัก/กลุ่มงาน)

1

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 รายสำนักและกลุ่มงาน

กป.	3
(65P01G) โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ	
กบ.	3
(65P04C) โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
(65P04D) โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	
กปส.	3
(65P02C) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	
กสส.	3
(65P02B) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	
กส.	4
(65P04E) โครงการสื่อสารสังคม	
กอ./กง./ลก.	4
[65P04A] โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป	
กท.	4
[65P04F] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565	
ตส.	4
(65P04B) โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน	
สนพ.	4
[65P03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต	
[65P03B] โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	
[65P03C] โครงการพัฒนากลไกและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมิติสมัชชา สุขภาพกรุงเทพมหานคร	
[65P03D] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และ ธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล	

[65P06C] โครงการการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับ  
เขตกรุงเทพมหานคร (สสส.)

[65P05B] โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย  
อย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่

สย.

6

[65P01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช.  
คบ. และภาคียุทธศาสตร์

[65P01B] โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล

[65P06A] โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ  
จากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)

[65P06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.)

[65P05A] โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤต  
จากโควิด-19

[65P07A] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์  
ของประเทศ

สสช.

7

[65P01C] โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564

[65P01D] โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

[65P01E] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมี  
ส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

[65P01F] โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือ  
ประเด็นเฉพาะ

สวน.

8

[65P02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3

[65P02D] โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ

[65P02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบาย  
สาธารณะ แบบมีส่วนร่วม



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Project Scheduled and Project Cost) (สรุปรายสำนัก/กลุ่มงาน) (รวม 6 แผนงานและโครงการพิเศษ)																															
ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																								ผู้รับผิดชอบ			
				พ.ศ. 2564												พ.ศ. 2565															
				ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4															
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม		เปอร์เซ็นต์		
1	กง.		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00		
2	กป.		2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	กป. -นางสาวณัฐพร
1.3.7	[65P01G] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ	8	2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	กป. -นางสาวณัฐพร
3	กน.		71.0000	5.7360	5.7350	5.7750	17.2460	24.29	5.7760	5.7810	5.7650	17.3220	24.40	34.5680	48.69	6.2350	5.7710	5.7760	17.7820	25.05	52.3500	73.73	5.7900	5.7950	7.0650	18.6500	26.27	71.0000	100.00	กน. -นางสาวรัตติกาล	
4.2.3	[65P04C] โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	76	70.5000	5.7350	5.7250	5.7750	17.2350	24.45	5.7750	5.7750	5.7650	17.3150	24.56	34.5500	49.01	5.7850	5.7650	5.7750	17.3250	24.57	51.8750	73.58	5.7850	5.7750	7.0650	18.6250	26.42	70.5000	100.00	กน. -นางสาวรัตติกาล	
4.2.4	[65P04D] โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและพัฒนาธรรมเนียมองค์กร	1	0.5000	0.0010	0.0100	-	0.0110	2.20	0.0010	0.0060	-	0.0070	1.40	0.0180	3.60	0.4500	0.0060	0.0010	0.4570	91.40	0.4750	95.00	0.0050	0.0200	-	0.0250	5.00	0.5000	100.00	กน. -นางสาวรัตติกาล	
4	กปส.		4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00	กปส. -นางมาศยาพรหมทอง	
2.3.3	[65P02C] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00	กปส. -นางมาศยาพรหมทอง	
5	กสส.		4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00	กสส. -นางภัคฉัตร	
2.2.2	[65P02B] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00	กสส. -นางภัคฉัตร	
6	กส.		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	กส. -นางสาวยุว	
4.3.5	[65P04E] โครงการสื่อสารสังคม	5	5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	กส. -นางสาวยุว	
7	กอ.		10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	กอ. -นางสาววันรี	
4.1.1	[65P04A] โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป	11	10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	กอ. -นางสาววันรี	
8	กท.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	กท. -นายสุรชัย	
4.4.6	[65P04F] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สข. ประจำปี 2565	6	5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	กท. -นายสุรชัย	
9	งานตรวจสอบฯ		1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	งาน ตรวจสอบฯ	
4.1.2	[65P04B] โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน	1	1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	งาน ตรวจสอบฯ	
10	สนพ.		34.5100	19.3680	1.6220	2.3080	23.2980	67.51	1.0380	0.6950	1.9880	3.7210	10.78	27.0190	78.29	0.7150	0.9180	1.1650	2.7980	8.11	29.8170	86.40	0.9400	1.2150	2.5380	4.6930	13.60	34.5100	100.00	สนพ. -นายสมเกียรติ	
3.1.1	[65P03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต	11	2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00	สนพ. -นายสมเกียรติ	
3.2.2	[65P03B] โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	51	13.2800	7.6750	0.3880	0.3150	8.3780	63.09	0.3880	0.3150	0.3880	1.0910	8.22	9.4690	71.30	0.3150	0.3880	0.3150	1.0180	7.67	10.4870	78.97	0.3900	0.8150	1.5880	2.7930	21.03	13.2800	100.00	สนพ. -นายเดวิด	
3.2.3	[65P03C] โครงการพัฒนาภาคีและสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	19	5.0000	0.8700	0.2500	0.5700	1.6900	33.80	0.1700	0.2700	1.0700	1.5100	30.20	3.2000	64.00	0.2700	0.4700	0.2700	1.0100	20.20	4.2100	84.20	0.4700	0.2700	0.0500	0.7900	15.80	5.0000	100.00	สนพ. -นางสาวปาริชาติ	
3.3.4	[65P03D] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล	19	5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00	สนพ. -นายเดวิด	
6.3.3	[65P06C] โครงการการพัฒนาภาคีโครงการขับเคลื่อนสุขภาพแอมบิวีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สสส.)	58	3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	สนพ. -นางสาวสิริกร	
5.1.2	[65P05B] โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	46	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	สนพ. -นายจารึก	
11	สย.		16.4300	2.9768	0.8710	0.6018	4.4497	32.50	1.1710	0.8008	1.0550	3.0268	22.11	7.4765	54.61	0.7408	1.8575	1.1743	3.7727	27.56	11.2492	82.17	1.2200	0.5983	3.3625	5.1808	58.92	16.4300	100.00	สย. -นายจารึก	
1.1.1	[65P01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คม. และภาคียุทธศาสตร์	21	5.5000	0.1493	0.5035	0.2368	0.8897	16.18	0.6035	0.2333	0.6000	1.4368	26.12	2.3265	42.30	0.2333	0.7000	0.5193	1.4527	26.41	3.7792	68.71	0.8625	0.2458	0.6125	1.7208	31.29	5.5000	100.00	สย. -นางสาวธนวรรณ	
1.1.2	[65P01B] โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล	8	2.0000	0.1375	0.0675	0.0400	0.2450	12.25	0.1675	0.3175	0.1300	0.6150	30.75	0.8600	43.00	0.2075	0.7575	0.0300	0.9950	49.75	1.8550	92.75	0.1075	0.0275	0.0100	0.1450	7.25	2.0000	100.00	สย. -นางสาวกช	
6.1.1	[65P06A] โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)	14	0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	สย. -นางสาวณัฐพร	
6.2.2	[65P06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาพ (สสส.)	28	1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	สย. -นางสาวณัฐพร	
5.1.1	[65P05A] โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	34	3.5000	-	0.3000	0.3250	0.6250	17.86	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	27.86	1.6000	45.71	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	37.86	2.9250	83.57	0.2500	0.3250	-	0.5750	16.43	3.5000	100.00	สย. -นางวันเพ็ญ	
7.2.1	[65P07A] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	100.00	สย. -นายจารึก

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับ กิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																										ผู้รับผิดชอบ
				พ.ศ. 2564													พ.ศ. 2565													
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4											
				ด.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)					
12	สสข.		16.0000	0.8650	1.7500	3.8250	6.4400	40.25	0.7925	1.2100	0.3325	2.3350	14.59	8.7750	54.84	0.7925	0.9525	0.8700	2.6150	16.34	11.3900	71.19	1.0100	0.7300	2.8700	4.6100	28.81	16.0000	100.00	
1.2.3	[65P01C] โครงการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	24	6.2000	0.4300	1.5800	3.7400	5.7500	92.74	0.1500	0.3000	-	0.4500	7.26	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	สสข. -นางวรรณวิมล ขวัญยา
1.2.4	[65P01D] โครงการเตรียมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	23	5.8000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	5.52	0.3200	5.52	0.5700	0.1900	0.7500	1.5100	26.03	1.8300	31.55	0.8500	0.6100	2.5100	3.9700	68.45	5.8000	100.00	สสข. -นางสาวยุวลักษณ์ เหมะ
1.2.5	[65P01E] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	14	3.5000	0.2000	0.1200	-	0.3200	9.14	0.4625	0.7100	0.2625	1.4350	41.00	1.7550	50.14	0.2225	0.7625	0.1200	1.1050	31.57	2.8600	81.71	0.1600	0.1200	0.3600	0.6400	18.29	3.5000	100.00	สสข. -นางสาวชัญญาภรณ์ บุญแสน
1.2.6	[65P01F] โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	2	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	สสข. -นางสาวชัญญาภรณ์ บุญแสน
13	सान.		10.7000	4.3185	2.2098	0.7048	7.2330	67.60	0.4635	0.1448	0.6748	1.2830	11.99	8.5160	79.59	0.3485	0.3898	0.5798	1.3180	12.32	9.8340	91.91	0.5935	0.2148	0.0578	0.8660	8.09	10.7000	100.00	
2.1.1	[65P02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	24	4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00	सान. -นางสาวชลาลัย
2.4.4	[65P02D] โครงการพัฒนาราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ	6	3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00	सान. -นางสาวชลาลัย
2.5.5	[65P02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	22	3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00	सान. -นางสาวทัศนัทธ์ สัตย์
	รวมทั้งสิ้น		180.6400	44.4582	14.1954	14.9922	73.6458	40.77	14.0020	10.2119	11.2825	35.4964	19.65	109.1422	60.42	11.0642	11.1831	11.4289	33.6762	18.64	142.8184	79.06	11.2667	9.5129	17.0421	37.8216	20.94	180.6400	100.00	
1	กก.		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	
2	กป.		2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	
3	กบ.		71.0000	5.7360	5.7350	5.7750	17.2460	24.29	5.7760	5.7810	5.7650	17.3220	24.40	34.5680	48.69	6.2350	5.7710	5.7760	17.7820	25.05	52.3500	73.73	5.7900	5.7950	7.0650	18.6500	26.27	71.0000	100.00	
4	กปส.		4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00	
5	กสส.		4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00	
6	กส.		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	
7	กฉ.		10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	
8	กท.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	
9	งานตรวจสอบฯ		1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	
10	สนพ.		34.5100	19.3680	1.6220	2.3080	23.2980	67.51	1.0380	0.6950	1.9880	3.7210	10.78	27.0190	78.29	0.7150	0.9180	1.1650	2.7980	8.11	29.8170	86.40	0.9400	1.2150	2.5380	4.6930	13.60	34.5100	100.00	
11	สภ.		16.4300	2.9768	0.8710	0.6018	4.4497	27.08	1.1710	0.8008	1.0550	3.0268	18.42	7.4765	45.51	0.7408	1.8575	1.1743	3.7727	22.96	11.2492	68.47	1.2200	0.5983	3.3625	5.1808	31.53	16.4300	100.00	
12	สสข.		16.0000	0.8650	1.7500	3.8250	6.4400	40.25	0.7925	1.2100	0.3325	2.3350	14.59	8.7750	54.84	0.7925	0.9525	0.8700	2.6150	16.34	11.3900	71.19	1.0100	0.7300	2.8700	4.6100	28.81	16.0000	100.00	
13	सान.		10.7000	4.3185	2.2098	0.7048	7.2330	67.60	0.4635	0.1448	0.6748	1.2830	11.99	8.5160	79.59	0.3485	0.3898	0.5798	1.3180	12.32	9.8340	91.91	0.5935	0.2148	0.0578	0.8660	8.09	10.7000	100.00	
	รวมทั้งสิ้น		180.6400	44.4582	14.1954	14.9922	73.6458	40.77	14.0020	10.2119	11.2825	35.4964	19.65	109.1422	60.42	11.0642	11.1831	11.4289	33.6762	18.64	142.8184	79.06	11.2667	9.5129	17.0421	37.8216	20.94	180.6400	100.00	

( ข้อมูลระบบ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 )

**แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Project Scheduled and Project Cost) (สำนัก) (รวม 6 แผนงานและโครงการพิเศษ)**

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนัก ระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																									ผู้รับผิดชอบ						
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2565																
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4																
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	พ.ค	เม.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์							
<b>1</b>	<b>ก.ง.</b>		-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>		
<b>2</b>	<b>ก.ป.</b>		<b>2.2000</b>	<b>0.0200</b>	<b>0.0100</b>	-	<b>0.0300</b>	<b>1.36</b>	<b>1.0100</b>	-	<b>0.0100</b>	<b>1.0200</b>	<b>46.36</b>	<b>1.0500</b>	<b>47.73</b>	<b>1.0200</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>100.00</b>	
1.3	[V04M01C] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ โดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศระดับภูมิภาคและองค์กรด้านสุขภาพระหว่างประเทศ		2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
1.3.7	[65P01G] โครงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสุขภาพนานาชาติ	8	2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	ก.ป. -นางสาวณิชา นิลเศรษฐ์	
1.3.7.1	[65P01G01] สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ NCITHS	25	1.0000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
1.3.7.2	[65P01G02] สนับสนุนการพัฒนาและดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และ องค์การอนามัยโลก (CCS) ฉบับใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2565 - 2570	25	1.0000	-	-	-	-	0.00	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
1.3.7.3	[65P01G03] พัฒนาคัดกรองความรู้ SDH/HIAP/SP	20	0.1000	0.0100	-	-	0.0100	10.00	0.0100	-	-	0.0100	10.00	0.0200	20.00	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
1.3.7.4	[65P01G04] พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายจากองค์ความรู้ของ สช.	10	0.0500	0.0100	0.0100	-	0.0200	40.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
1.3.7.5	[65P01G05] ชิมเคเลียมดีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 74 เรื่อง SDH	10	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
1.3.7.6	[65P01G06] บริหารจัดการเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษ	10	0.0250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
<b>3</b>	<b>ก.บ.</b>		<b>71.0000</b>	<b>5.7360</b>	<b>5.7350</b>	<b>5.7750</b>	<b>17.2460</b>	<b>24.29</b>	<b>5.7760</b>	<b>5.7810</b>	<b>5.7650</b>	<b>17.3220</b>	<b>24.40</b>	<b>34.5680</b>	<b>48.69</b>	<b>6.2350</b>	<b>5.7710</b>	<b>5.7760</b>	<b>17.7820</b>	<b>25.05</b>	<b>52.3500</b>	<b>73.73</b>	<b>5.7900</b>	<b>5.7950</b>	<b>7.0650</b>	<b>18.6500</b>	<b>26.27</b>	<b>71.0000</b>	<b>100.00</b>						
4.2	[V04M04B] โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและศักยภาพบุคลากร สช.		71.0000	5.7360	5.7350	5.7750	17.2460	24.29	5.7760	5.7810	5.7650	17.3220	24.40	34.5680	48.69	6.2350	5.7710	5.7760	17.7820	25.05	52.3500	73.73	5.7900	5.7950	7.0650	18.6500	26.27	71.0000	100.00						
4.2.3	[65P04C] โครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	76	70.5000	5.7350	5.7250	5.7750	17.2350	24.45	5.7750	5.7750	5.7650	17.3150	24.56	34.5500	49.01	5.7850	5.7650	5.7750	17.3250	24.57	51.8750	73.58	5.7850	5.7750	7.0650	18.6250	26.42	70.5000	100.00		ก.บ. -นางสาวรัตติกาล				
4.2.3.1	[65P04C01] พัฒนาระบบงานด้านบุคลากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ	40	0.0500	0.0100	-	-	0.0100	20.00	0.0100	-	-	0.0100	20.00	0.0200	40.00	0.0100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00	
4.2.3.2	[65P04C02] พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะในการทำงานที่หลากหลาย รองรับการทำงานในยุคดิจิทัล	40	0.4500	-	-	0.0500	0.0500	11.11	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	28.89	0.1800	40.00	0.0500	0.0400	0.0500	0.1400	31.11	0.3200	71.11	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	28.89	0.4500	100.00						
4.2.3.3	[65P04C03] บริหารเงินเดือนและสวัสดิการ	20	70.0000	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	34.3500	49.07	5.7250	5.7250	5.7250	17.1750	24.54	51.5250	73.61	5.7250	5.7250	7.0250	18.4750	26.39	70.0000	100.00						
4.2.4	[65P04D] โครงการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	1	0.5000	0.0010	0.0100	-	0.0110	2.20	0.0010	0.0060	-	0.0070	1.40	0.0180	3.60	0.4500	0.0060	0.0010	0.4570	91.40	0.4750	95.00	0.0050	0.0200	-	-	0.0250	5.00	0.5000	100.00		ก.บ. -นางสาวรัตติกาล			
4.2.4.1	[65P04D01] การประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร	20	0.0050	0.0010	-	-	0.0010	20.00	0.0010	0.0010	-	0.0020	40.00	0.0030	60.00	-	0.0010	0.0010	0.0020	40.00	0.0050	100.00	-	-	-	-	-	0.00	0.0050	100.00					
4.2.4.2	[65P04D02] กิจกรรมออกแบบและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรที่สำคัญที่สอดคล้องกับการทำงาน	30	0.0200	-	0.0050	-	0.0050	25.00	-	0.0050	-	0.0050	25.00	0.0100	50.00	-	0.0050	-	0.0050	25.00	0.0150	75.00	0.0050	-	-	-	0.0050	25.00	0.0200	100.00					
4.2.4.3	[65P04D03] การจัดกิจกรรม Km day	20	0.0200	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
4.2.4.4	[65P04D04] การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์พนักงานประจำปี	20	0.4500	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
4.2.4.5	[65P04D05] การจัดกิจกรรมทบทวนธรรมเนียมปฏิบัติ	10	0.0050	-	0.0050	-	0.0050	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00		
<b>4</b>	<b>ก.ป.ส.</b>		<b>4.0000</b>	<b>0.1637</b>	<b>0.0806</b>	<b>0.2637</b>	<b>0.5081</b>	<b>12.70</b>	<b>0.5306</b>	<b>0.4637</b>	<b>0.2806</b>	<b>1.2750</b>	<b>31.88</b>	<b>1.7831</b>	<b>44.58</b>	<b>0.2637</b>	<b>0.2806</b>	<b>1.0806</b>	<b>1.6250</b>	<b>40.63</b>	<b>3.4081</b>	<b>85.20</b>	<b>0.5306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.0306</b>	<b>0.5919</b>	<b>14.80</b>	<b>4.0000</b>	<b>100.00</b>						
2.3	[V04M02C] โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ		4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00						
2.3.3	[65P02C] โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00		ก.ป.ส. -นางนิตยาพรหมทอง				
2.3.3.1	[65P02C01] การบริหารกลไกความร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 3	30	0.7000	0.1137	0.0306	0.1137	0.2581	36.87	0.0306	0.1137	0.0306	0.1750	25.00	0.4331	61.87	0.1137	0.0306	0.0306	0.1750	25.00	0.6081	86.87	0.0306	0.0306	0.0306	0.0919	13.13	0.7000	100.00						
2.3.3.2	[65P02C02] การสร้างและพัฒนาความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ	30	0.3000	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	50.00	-	0.1000	-	0.1000	33.33	0.2500	83.33	0.0500	-	-	-	0.0500	16.67	0.3000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00					
2.3.3.3	[65P02C03] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนและพัฒนาเครือข่าย	40	3.0000	-	-	0.1000	0.1000	3.33	0.5000	0.2500	0.2500	1.0000	33.33	1.1000	36.67	0.1000	0.2500	1.0500	1.4000	46.67	2.5000	83.33	0.5000	-	-	-	0.5000	16.67	3.0000	100.00					
<b>5</b>	<b>ก.ส.ส.</b>		<b>4.0000</b>	<b>0.0620</b>	<b>0.6400</b>	<b>0.9620</b>	<b>1.6640</b>	<b>41.60</b>	<b>0.7220</b>	<b>0.4620</b>	<b>0.5220</b>	<b>1.7060</b>	<b>42.65</b>	<b>3.3700</b>	<b>84.25</b>	<b>0.1620</b>	<b>0.2220</b>	<b>0.0620</b>	<b>0.4460</b>	<b>11.15</b>	<b>3.8160</b>	<b>95.40</b>	<b>0.0620</b>	<b>0.1220</b>	-	<b>0.1840</b>	<b>4.60</b>	<b>4.0000</b>	<b>100.00</b>						
2.2	[V04M02B] โครงการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ		4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00						
2.2.2	[65P02B] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ	24	4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00		ก.ส.ส. -นางกัญดาภัทรินทร์				
2.2.2.1	[65P02B01] การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในประเด็นที่เป็นปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มประชากรที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพ	40	1.5000	0.0620	0.6400	0.0620	0.7640	50.93	0.1220	0.0620	0.1220	0.3060	20.40	1.0700	71.33	0.0620	0.1220	0.0620	0.2460	16.40	1.3160	87.73	0.0620	0.1220	-	0.1840	12.27	1.5000	100.00						
2.2.2.2	[65P02B02] พัฒนาและขับเคลื่อนระบบการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิต	60	2.5000	-	-	0.9000	0.9000	36.00	0.6000	0.4000	0.4000	1.4000	56.00	2.3000	92.00	0.1000	0.1000	-	0.2000	8.00	2.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.5000	100.00						

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนัก ระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																								ผู้รับผิดชอบ		
				พ.ศ. 2564						พ.ศ. 2565						พ.ศ. 2565						พ.ศ. 2565								
				ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4								
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์		ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์		เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์		ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์				
6	กส.		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	
4.3	[V04M04C] โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายในและสื่อสารสังคม		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	
4.3.5	[65P04E] โครงการสื่อสารสังคม	5	5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	กส. -นางสาวยุว
4.3.5.1	[65P04E01] พัฒนาและสร้างการรับรู้บทบาทความสำคัญเกี่ยวกับ คสช. กขป. สมัชชาสุขภาพ	10	0.1000	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0160	0.0160	16.00	0.0160	16.00	0.0160	0.0160	0.0160	0.0480	48.00	0.0640	64.00	0.0160	0.0200	-	0.0360	36.00	0.1000	100.00	
4.3.5.2	[65P04E02] สื่อสารเชิงรุกสร้างการรับรู้และเข้าใจนโยบายเน้นหนักตามแผนงาน สช. และเลขาธิการ คสช.	35	2.6500	0.0832	0.0832	0.2482	0.4146	15.65	0.2482	0.2482	0.2482	0.7446	28.10	1.1592	43.74	0.2482	0.2482	0.2482	0.7446	28.10	1.9038	71.84	0.2482	0.2482	0.2498	0.7462	28.16	2.6500	100.00	
4.3.5.3	[65P04E03] การพัฒนาเครือข่าย/ขยายฐานนักสื่อสารสุขภาพชุมชน	10	0.3500	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0583	0.0583	16.66	0.0583	16.66	0.0583	0.0583	0.0583	0.1749	49.97	0.2332	66.63	0.0600	0.0568	-	0.1168	33.37	0.3500	100.00	
4.3.5.4	[65P04E04] การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity)	15	0.1000	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0498	49.80	0.0083	0.0083	0.0083	0.0249	24.90	0.0747	74.70	0.0083	0.0083	0.0087	0.0253	25.30	0.1000	100.00	
4.3.5.5	[65P04E05] การพัฒนา Health Station เป็นสถานีสื่อสารสุขภาพ	20	0.7550	0.0267	0.4297	0.0267	0.4832	64.00	0.0267	0.0267	0.0267	0.0802	10.62	0.5634	74.62	0.0267	0.0567	0.0267	0.1102	14.59	0.6736	89.21	0.0267	0.0267	0.0280	0.0814	10.79	0.7550	100.00	
4.3.5.6	[65P04E06] การสนับสนุนการดำเนินโครงการ	10	1.0450	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.5217	49.92	0.0870	0.0870	0.0870	0.2609	24.96	0.7826	74.89	0.0870	0.0870	0.0886	0.2625	25.11	1.0450	100.00	
7	กอ./กง./ลก.		10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	
4.1	[V04M04A] โครงการพัฒนา สช. ส่องศักรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลสูง		10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	
4.1.1	[65P04A] โครงการบริหารจัดการสำนักงานทั่วไป	11	10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	กอ. -นางสาววัน รัตนา จัด
4.1.1.1	[65P04A01] การพัฒนาระบบสนับสนุนด้านการเงิน ข้อตกลง และพัสดุ (กง.)	20	0.2700	0.0520	0.1180	0.0050	0.1750	64.81	0.0180	0.0040	0.0190	0.0410	15.19	0.2160	80.00	0.0040	0.0180	0.0050	0.0270	10.00	0.2430	90.00	0.0180	0.0040	0.0050	0.0270	10.00	0.2700	100.00	
4.1.1.2	[65P04A02] การตรวจสอบงบการเงิน และรายงานประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงาน (กง.)	10	0.4800	-	-	-	-	0.00	0.4800	-	-	0.4800	100.00	0.4800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4800	100.00	
4.1.1.3	[65P04A03] การบริหารสำนักงานทั่วไป (กอ.)	10	2.7550	2.3656	0.0460	0.0400	2.4516	88.99	0.0300	0.0300	0.0300	0.0900	3.27	2.5416	92.25	0.0400	0.0434	0.0300	0.1134	4.12	2.6550	96.37	0.0400	0.0300	0.0300	0.1000	3.63	2.7550	100.00	
4.1.1.4	[65P04A04] การบริหารจัดการด้านพัสดุ (กอ.)	20	4.9200	3.9890	0.1687	0.0200	4.1777	84.91	-	0.1087	0.0600	0.1687	3.43	4.3464	88.34	0.0600	0.1087	-	0.1687	3.43	4.5151	91.77	0.2762	0.1087	0.0200	0.4049	8.23	4.9200	100.00	
4.1.1.5	[65P04A05] การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (กอ.)	20	0.1000	0.0050	0.0070	-	0.0120	12.00	0.0070	0.0250	0.0080	0.0400	40.00	0.0520	52.00	-	0.0040	0.0040	0.0080	8.00	0.0600	60.00	0.0100	0.0150	0.0150	0.0400	40.00	0.1000	100.00	
4.1.1.6	[65P04A06] สนับสนุนอำนาจการทีมผู้บริหาร สช.(ลก.)	10	0.5000	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.2500	50.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.3750	75.00	0.0417	0.0417	0.0417	0.1250	25.00	0.5000	100.00	
4.1.1.7	[65P04A07] การบริหารจัดการอาคารสุขภาพแห่งชาติ (กอ.)	10	1.4750	1.4750	-	-	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00	-	-	-	-	0.00	1.4750	100.00	
8	กท.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	
4.4	[V04M04D] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	
4.4.6	[65P04F] โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล สช. ประจำปี 2565	6	5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	กท. -นายสุรชัย ดำรงกิจ
4.4.6.1	[65P04F01] ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร ระบบสารสนเทศและเว็บไซต์	50	3.8000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	78.33	-	0.0065	-	0.0065	0.17	2.9832	78.51	0.1280	-	0.0775	0.2055	5.41	3.1887	83.91	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	16.09	3.8000	100.00	
4.4.6.2	[65P04F02] พัฒนา API (Application Programming Interface) เพื่อให้บริการข้อมูล	50	1.5000	-	-	-	-	0.00	1.5000	-	-	1.5000	100.00	1.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	1.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	1.5000	100.00	
9	งานตรวจสอบ		1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	
4.1	[V04M04A] โครงการพัฒนา สช. ส่องศักรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลสูง		1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	
4.1.2	[65P04B] โครงการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายใน	1	1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	งาน ตรวจสอบ
4.1.2.1	[65P04B01] สนับสนุนการจัดประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	30	0.1020	0.0170	-	0.0170	0.0340	33.33	-	0.0170	-	0.0170	16.67	0.0510	50.00	0.0170	-	0.0170	0.0340	33.33	0.0850	83.33	-	0.0170	-	0.0170	16.67	0.1020	100.00	
4.1.2.2	[65P04B02] สนับสนุนการบริหารจัดการงานตรวจสอบภายใน	70	0.8980	0.0575	0.0575	0.0515	0.1665	18.54	0.0515	0.0515	0.0515	0.1545	17.20	0.3210	35.75	0.0515	0.1015	0.1015	0.2545	28.34	0.5755	64.09	0.1635	0.1075	0.0515	0.3225	35.91	0.8980	100.00	
10	สนพ.		34.5100	19.3680	1.6220	2.3080	23.2980	67.51	1.0380	0.6950	1.9880	3.7210	10.78	27.0190	78.29	0.7150	0.9180	1.1650	2.7980	8.11	29.8170	86.40	0.9400	1.2150	2.5380	4.6930	13.60	34.5100	100.00	
3.1	[V04M03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต		2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00	
3.1.1	[65P03A] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อน กขป. 13 เขต	11	2.8000	0.9400	0.0600	0.2800	1.2800	45.71	0.0600	0.1100	0.2300	0.4000	14.29	1.6800	60.00	0.1100	0.0600	0.2800	0.4500	16.07	2.1300	76.07	0.0600	0.1300	0.4800	0.6700	23.93	2.8000	100.00	สนพ. -นายสมเกียรติ พิทักษ์กุลพร ประจักษ์
3.1.1.1	[65P03A01] สนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 13	10	1.1000	0.1100	-	0.2100	0.3200	29.09	-	0.1100	0.1000	0.2100	19.09	0.5300	48.18	0.1100	-	0.2100	0.3200	29.09	0.8500	77.27	-	0.1300	0.1200	0.2500	22.73	1.1000	100.00	
3.1.1.2	[65P03A02] สนับสนุนติดตามและการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 1-13	90	1.7000	0.8300	0.0600	0.0700	0.9600	56.47	0.0600	-	0.1300	0.1900	11.18	1.1500	67.65	-	0.0600	0.0700	0.1300	7.65	1.2800	75.29	0.0600	-	0.3600	0.4200	24.71	1.7000	100.00	
3.2	[V04M03B] โครงการพัฒนาภาคใต้และสนับสนุนการขับเคลื่อน 4PW ระดับจังหวัด		18.2800	8.5450	0.6380	0.8850	10.0680	55.08	0.5580	0.5850	1.4580	2.6010	14.23	12.6690	69.31	0.5850	0.8580	0.5850	2.0280	11.09	14.6970	80.40	0.8600	1.0850	1.6380	3.5830	19.60	18.2800	100.00	
3.2.2	[65P03B] โครงการยกระดับและสนับสนุนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	51	13.2800	7.6750	0.3880	0.3150	8.3780	63.09	0.3880	0.3150	0.3880	1.0910	8.22	9.4690	71.30	0.3150	0.3880	0.3150	1.0180</											

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนัก ระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																											ผู้รับผิดชอบ
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																						
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3							ไตรมาสที่ 4										
ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์							
3.2.2.4	[65P03B04] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคกลาง	5	1.2780	0.0800	0.0830	0.0800	0.2430	19.01	0.0830	0.0800	0.0830	0.2460	19.25	0.4890	38.26	0.0800	0.0830	0.0800	0.2430	19.01	0.7320	57.28	0.0830	0.0800	0.3830	0.5460	42.72	1.2780	100.00		
3.2.2.5	[65P03B05] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	0.9400	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	13.83	0.0500	0.0400	0.0500	0.1400	14.89	0.2700	28.72	0.0400	0.0500	0.0400	0.1300	13.83	0.4000	42.55	0.0500	0.0400	0.4500	0.5400	57.45	0.9400	100.00		
3.2.2.6	[65P03B06] สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้	5	0.5300	0.0200	0.0350	0.0200	0.0750	14.15	0.0350	0.0200	0.0350	0.0900	16.98	0.1650	31.13	0.0200	0.0350	0.0200	0.0750	14.15	0.2400	45.28	0.0350	0.0200	0.2350	0.2900	54.72	0.5300	100.00		
3.2.2.7	[65P03B07] สนับสนุนการติดตามและดำเนินงานพัฒนาโดยสายสาธารณะ/เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด	5	1.9220	0.1050	0.1350	0.1050	0.3450	17.95	0.1350	0.1050	0.1350	0.3750	19.51	0.7200	37.46	0.1050	0.1350	0.1050	0.3450	17.95	1.0650	55.41	0.1370	0.6050	0.1150	0.8570	44.59	1.9220	100.00		
3.2.3	[65P03C] โครงการพัฒนาภาคใต้และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	19	5.0000	0.8700	0.2500	0.5700	1.6900	33.80	0.1700	0.2700	1.0700	1.5100	30.20	3.2000	64.00	0.2700	0.4700	0.2700	1.0100	20.20	4.2100	84.20	0.4700	0.2700	0.0500	0.7900	15.80	5.0000	100.00	สนพ.นางสาวปาริชาติ พิมพ์	
3.2.3.1	[65P03C01] สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	70	2.0000	0.7000	0.2000	0.1000	1.0000	50.00	-	0.1000	0.6000	0.7000	35.00	1.7000	85.00	0.1000	-	0.1000	0.2000	10.00	1.9000	95.00	-	0.1000	-	0.1000	5.00	2.0000	100.00		
3.2.3.2	[65P03C02] สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	10	1.0000	0.1000	-	0.1000	0.2000	20.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.5000	50.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.8000	80.00	0.1000	0.1000	-	0.2000	20.00	1.0000	100.00		
3.2.3.3	[65P03C03] สนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	10	0.8000	0.0700	0.0500	0.0700	0.1900	23.75	0.0700	0.0700	0.0700	0.2100	26.25	0.4000	50.00	0.0700	0.0700	0.0700	0.2100	26.25	0.6100	76.25	0.0700	0.0700	0.0500	0.1900	23.75	0.8000	100.00		
3.2.3.4	[65P03C04] การพัฒนาเครือข่ายสาธารณสุขระดับจังหวัด กทม.	10	1.2000	-	-	0.3000	0.3000	25.00	-	-	0.3000	0.3000	25.00	0.6000	50.00	-	0.3000	-	0.3000	25.00	0.9000	75.00	0.3000	-	-	0.3000	25.00	1.2000	100.00		
3.3	[V04M03C] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล		5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00		
3.3.4	[65P03D] โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพ และธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล	19	5.0000	3.6200	-	0.3000	3.9200	78.40	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.2400	84.80	0.0200	-	0.3000	0.3200	6.40	4.5600	91.20	0.0200	-	0.4200	0.4400	8.80	5.0000	100.00	สนพ.นางเดวิด ชาวบางพรหม-นางสาวอุบล	
3.3.4.1	[65P03D01] การพัฒนาความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์	40	0.6500	0.5700	-	-	0.5700	87.69	0.0200	-	-	0.0200	3.08	0.5900	90.77	0.0200	-	-	0.0200	3.08	0.6100	93.85	0.0200	-	0.0200	0.0400	6.15	0.6500	100.00		
3.3.4.2	[65P03D02] พัฒนาศักยภาพภาคีและติดตามกระบวนการพัฒนาธรรมนูญระดับพื้นที่และสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนธรรมนูญระดับพื้นที่	60	4.3500	3.0500	-	0.3000	3.3500	77.01	-	-	0.3000	0.3000	6.90	3.6500	83.91	-	-	0.3000	0.3000	6.90	3.9500	90.80	-	-	0.4000	0.4000	9.20	4.3500	100.00		
6.3	[V04M06C] โครงการพัฒนาภาคีโครงการขับเคลื่อนสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขต กรุงเทพมหานคร		3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00		
6.3.3	[65P06C] โครงการพัฒนาภาคีโครงการขับเคลื่อนสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ระดับเขตกรุงเทพมหานคร (สส.)	58	3.6600	1.4930	0.9240	0.8430	3.2600	89.07	0.4000	-	-	0.4000	10.93	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	-	-	-	-	0.00	3.6600	100.00	สนพ.นางสาวสิริกร คำคุณไทย-นายปริดา เต๋ออารักษ์	
6.3.3.1	[65P06C01] การพัฒนาภาคี	16.39	0.6000	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	75.00	0.1500	-	-	0.1500	25.00	0.6000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.6000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.6000	100.00		
6.3.3.2	[65P06C02] กระบวนการพัฒนาศักยภาพของภาคีและเครือข่าย	0.36	0.0130	0.0130	-	-	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0130	100.00		
6.3.3.3	[65P06C03] จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลสถานการณ์ และพัฒนาข้อเสนอต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์	56.34	2.0620	0.5630	0.7060	0.6250	1.8940	91.85	0.1680	-	-	0.1680	8.15	2.0620	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0620	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0620	100.00		
6.3.3.4	[65P06C04] การสังเคราะห์บทเรียน ระดับเขต	9.56	0.3500	0.3500	-	-	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.3500	100.00		
6.3.3.5	[65P06C05] รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการ	14.75	0.5400	0.3600	0.0600	0.0600	0.4800	88.89	0.0600	-	-	0.0600	11.11	0.5400	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5400	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5400	100.00		
6.3.3.6	[65P06C06] บริหารจัดการ	2.6	0.0950	0.0570	0.0080	0.0080	0.0730	76.84	0.0220	-	-	0.0220	23.16	0.0950	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0950	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0950	100.00		
5.1	[V04M09A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์		4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00		
5.1.2	[65P05B] โครงการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	46	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	สนพ.นายจารึก ไชยรักษ์	
5.1.2.1	[65P05B01] สนับสนุนการสานพลังเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพภายใต้วิถีชีวิตใหม่	100	4.7700	4.7700	-	-	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00	-	-	-	-	0.00	4.7700	100.00		

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนัก ระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																								ผู้รับผิดชอบ			
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																						
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์				
<b>11</b>	<b>สม.</b>		<b>16.4300</b>	<b>2.9768</b>	<b>0.8710</b>	<b>0.6018</b>	<b>4.4497</b>	<b>32.50</b>	<b>1.1710</b>	<b>0.8008</b>	<b>1.0550</b>	<b>3.0268</b>	<b>22.11</b>	<b>7.4765</b>	<b>54.61</b>	<b>0.7408</b>	<b>1.8575</b>	<b>1.1743</b>	<b>3.7727</b>	<b>27.56</b>	<b>11.2492</b>	<b>82.17</b>	<b>1.2200</b>	<b>0.5983</b>	<b>3.3625</b>	<b>5.1808</b>	<b>117.8300</b>	<b>16.4300</b>	<b>100.0000</b>		
1.1	[V04M01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์		7.5000	0.2868	0.5710	0.2768	1.1347	15.13	0.7710	0.5508	0.7300	2.0518	27.36	3.1865	42.49	0.4408	1.4575	0.5493	2.4477	32.64	5.6342	75.12	0.9700	0.2733	0.6225	1.8658	24.88	7.5000	100.00		
1.1.1	[65P01A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติ ผ่านกลไก คสช. คบ. และภาคียุทธศาสตร์	21	5.5000	0.1493	0.5035	0.2368	0.8897	16.18	0.6035	0.2333	0.6000	1.4368	26.12	2.3265	42.30	0.2333	0.7000	0.5193	1.4527	26.41	3.7792	68.71	0.8625	0.2458	0.6125	1.7208	31.29	5.5000	100.00	สย. -นางสาว ธววรรณ ศิริพันธ์	
1.1.1.1	[65P01A01] สนับสนุนการดำเนินงานของคสช. และพัฒนางานเชิงบูรณาการกับภาคียุทธศาสตร์	50	3.3000	0.0500	0.5000	0.0500	0.6000	18.18	0.5000	0.0500	0.5000	1.0500	31.82	1.6500	50.00	0.0500	0.5000	0.0500	0.6000	18.18	2.2500	68.18	0.5000	0.0500	0.5000	1.0500	31.82	3.3000	100.00		
1.1.1.2	[65P01A02] สนับสนุนการดำเนินงานของคสช. ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของสำนักงาน	30	0.8000	0.0958	-	0.0833	0.1792	22.40	-	0.0833	-	0.0833	10.42	0.2625	32.81	0.0833	-	0.0833	0.1667	20.83	0.4292	53.65	0.2625	0.0958	0.0125	0.3708	46.35	0.8000	100.00		
1.1.1.3	[65P01A03] สนับสนุนการประชุมเชิงวิชาการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรภาคียุทธศาสตร์ ในการผลักดันนโยบายสำคัญด้านสุขภาพ	15	1.0000	-	-	0.1000	0.1000	10.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.4000	40.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	0.7000	70.00	0.1000	0.1000	0.1000	0.3000	30.00	1.0000	100.00		
1.1.1.4	[65P01A04] สนับสนุนการจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ. 2564 ของ สช.	5	0.4000	0.0035	0.0035	0.0035	0.0105	2.63	0.0035	-	-	0.0035	0.88	0.0140	3.50	-	0.1000	0.2860	0.3860	96.50	0.4000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4000	100.00		
1.1.2	[65P01B] โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามประเมินผล	8	2.0000	0.1375	0.0675	0.0400	0.2450	12.25	0.1675	0.3175	0.1300	0.6150	30.75	0.8600	43.00	0.2075	0.7575	0.0300	0.9950	49.75	1.8550	92.75	0.1075	0.0275	0.0100	0.1450	7.25	2.0000	100.00	สย. -นางสาวกช ระวี นิลใจ	
1.1.2.1	[65P01B01] การจัดทำแผนงานหลัก สช. ฉบับที่ 4	30	0.5500	0.0100	0.0600	0.0100	0.0800	14.55	0.1600	0.3100	-	0.4700	85.45	0.5500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5500	100.00		
1.1.2.2	[65P01B02] การติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	30	0.3000	0.1200	-	0.0200	0.1400	46.67	-	-	-	0.1200	0.1200	40.00	0.2600	86.67	-	-	0.0200	0.0200	6.67	0.2800	93.33	-	0.0200	-	0.0200	6.67	0.3000	100.00	
1.1.2.3	[65P01B03] การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	10	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	0.2000	-	-	0.2000	66.67	0.2000	66.67	0.1000	-	-	-	0.1000	33.33	0.3000	100.00	
1.1.2.4	[65P01B04] ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15	0.2500	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2500	-	0.2500	100.00	0.2500	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2500	100.00		
1.1.2.5	[65P01B05] การประเมินผลสั้นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สช.	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5000	-	0.5000	100.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
1.1.2.6	[65P01B06] การประชุม Ex-plus /สำนัก และอื่นๆ	5	0.1000	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0500	50.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.0750	75.00	0.0075	0.0075	0.0100	0.0250	25.00	0.1000	100.00		
6.1	[V04M06A] โครงการพัฒนาโดยยาสารณะว่าด้วยการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ		0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00		
6.1.1	[65P06A] โครงการพัฒนาโดยยาสารณะว่าด้วยการจัดการปัญหาหมอกพิษทางอากาศจากฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สสส.)	14	0.8800	0.8800	-	-	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.8800	100.00	สย. -นางสาววง ลักษณ์ ยอด มงคล	
6.1.1.1	[65P06A01] การพัฒนาบุคลากรดำเนินงาน	7	0.1000	0.1000	-	-	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1000	100.00		
6.1.1.2	[65P06A02] การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย	70	0.5800	0.5800	-	-	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5800	100.00		
6.1.1.3	[65P06A03] การสื่อสารสาธารณะ	6	0.0800	0.0800	-	-	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0800	100.00		
6.1.1.4	[65P06A04] การบริหารจัดการโครงการ	17	0.1200	0.1200	-	-	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.1200	100.00		
6.2	[V04M06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ		1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00		
6.2.2	[65P06B] โครงการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนเพื่อสังคมสุขภาวะ (สสส.)	28	1.8100	1.8100	-	-	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	-	-	-	-	0.00	1.8100	100.00	สย. -นางสาววง ลักษณ์ ยอด มงคล	
6.2.2.1	[65P06B01] ทบทวนวรรณกรรม เวทีสาธารณะ และกระบวนการถอดบทเรียน	60	1.1800	1.1800	-	-	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00	-	-	-	-	0.00	1.1800	100.00		
6.2.2.2	[65P06B02] สื่อสารและเอกสารวิชาการนำเสนอ	20	0.4200	0.4200	-	-	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00	-	-	-	-	0.00	0.4200	100.00		
6.2.2.3	[65P06B03] การบริหารจัดการโครงการ	20	0.2100	0.2100	-	-	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00	-	-	-	-	0.00	0.2100	100.00		
5.1	[V04M09A] โครงการสานพลังพัฒนาและขับเคลื่อน 4PW ระดับชาติผ่านกลไก คสช. และภาคียุทธศาสตร์		3.5000	-	0.3000	0.3250	0.6250	17.86	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	27.86	1.6000	45.71	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	37.86	2.9250	83.57	0.2500	0.3250	-	0.5750	16.43	3.5000	100.00		
5.1.1	[65P05A] โครงการขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	34	3.5000	-	0.3000	0.3250	0.6250	17.86	0.4000	0.2500	0.3250	0.9750	27.86	1.6000	45.71	0.3000	0.4000	0.6250	1.3250	37.86	2.9250	83.57	0.2500	0.3250	-	0.5750	16.43	3.5000	100.00	สย. -นางวันเพ็ญ ทิพนา -นางสาววีไอ	
5.1.1.1	[65P05A01] สนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงประเด็น ในประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพในภาวะวิกฤตจากโควิด-19	50	2.2000	-	0.3000	0.3250	0.6250	28.41	0.1500	-	0.3250	0.4750	21.59	1.1000	50.00	0.3000	0.1500	0.3250	0.7750	35.23	1.8750	85.23	-	0.3250	-	0.3250	14.77	2.2000	100.00		
5.1.1.2	[65P05A02] สนับสนุนเครือข่าย/ภาคียุทธศาสตร์เข้าร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ/เวทีต่างๆ	20	0.5000	-	-	-	-	0.00	-	0.2500	-	0.2500	50.00	0.2500	50.00	-	0.2500	-	0.2500	50.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00		
5.1.1.3	[65P05A03] สนับสนุนการจัดทำองค์ความรู้/งานวิชาการ/นวัตกรรม และการสื่อสารสังคม	20	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3000	0.3000	100.00	0.3000	100.00	-	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00		
5.1.1.4	[65P05A04] สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	0.2500	-	-	-	-	0.2500	50.00	-	-	-	-	0.00	0.2500	50.00	0.2500	-	-	-	0.2500	50.00	0.5000	100.00	

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่านำหนัก ระดับกิจกรรม	งบประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																									ผู้รับผิดชอบ			
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565																							
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4													
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)	เปอร์เซ็นต์ (สะสม)	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม (สะสม)		เปอร์เซ็นต์ (สะสม)		
7.2	[V04M07B] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ		2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00	
7.2.1	[65P07A] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพตามสถานการณ์ของประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00	สช. -นายจารึก ไชยริกษ
7.2.1.1	[65P07A01] สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะหรือการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญด้านสุขภาพของประเทศ	100	2.7400	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7400	2.7400	100.00	2.7400	100.00	
<b>12</b>	<b>สสช.</b>		<b>16.0000</b>	<b>0.8650</b>	<b>1.7500</b>	<b>3.8250</b>	<b>6.4400</b>	<b>40.25</b>	<b>0.7925</b>	<b>1.2100</b>	<b>0.3325</b>	<b>2.3350</b>	<b>14.59</b>	<b>8.7750</b>	<b>54.84</b>	<b>0.7925</b>	<b>0.9525</b>	<b>0.8700</b>	<b>2.6150</b>	<b>16.34</b>	<b>11.3900</b>	<b>71.19</b>	<b>1.0100</b>	<b>0.7300</b>	<b>2.8700</b>	<b>4.6100</b>	<b>28.81</b>	<b>16.0000</b>	<b>100.00</b>			
1.2	[V04M01B] โครงการพัฒนาการจัดตั้งอาสาสมัครสุขภาพแห่งชาติและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ		16.0000	0.8650	1.7500	3.8250	6.4400	40.25	0.7925	1.2100	0.3325	2.3350	14.59	8.7750	54.84	0.7925	0.9525	0.8700	2.6150	16.34	11.3900	71.19	1.0100	0.7300	2.8700	4.6100	28.81	16.0000	100.00			
1.2.3	[65P01C] โครงการจัดตั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564	24	6.2000	0.4300	1.5800	3.7400	5.7500	92.74	0.1500	0.3000	-	0.4500	7.26	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	-	-	-	-	0.00	6.2000	100.00	สช. -นางวรรณวิมล ขวัญยา		
1.2.3.1	[65P01C01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (สสช.)	80	1.6400	0.4300	0.5700	0.1900	1.1900	72.56	0.1500	0.3000	-	0.4500	27.44	1.6400	100.00	-	-	-	-	0.00	1.6400	100.00	-	-	-	-	0.00	1.6400	100.00			
1.2.3.2	[65P01C02] การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (กอ.)	15	4.5000	-	0.9500	3.5500	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	4.5000	100.00			
1.2.3.3	[65P01C03] สนับสนุนงานต่างประเทศ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 (กป.)	5	0.0600	-	0.0600	-	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00	-	-	-	-	0.00	0.0600	100.00			
1.2.4	[65P01D] โครงการเตรียมจัดตั้งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565	23	5.8000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	5.52	0.3200	5.52	0.5700	0.1900	0.7500	1.5100	26.03	1.8300	31.55	0.8500	0.6100	2.5100	3.9700	68.45	5.8000	100.00	สช. -นางสาวยุว ลักษณ์ เหมะ		
1.2.4.1	[65P01D01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สสช.)	60	2.2000	-	-	-	-	0.00	0.0500	0.2000	0.0700	0.3200	14.55	0.3200	14.55	0.5700	0.1900	0.5500	1.3100	59.55	1.6300	74.09	0.4500	0.1100	0.0100	0.5700	25.91	2.2000	100.00			
1.2.4.2	[65P01D02] งานประเมินผลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (สช.)	10	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.3000	-	0.3000	100.00	0.3000	100.00			
1.2.4.3	[65P01D03] การบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (กอ.)	15	2.5000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.2000	-	2.3000	2.5000	100.00	2.5000	100.00				
1.2.4.4	[65P01D04] งานสื่อสารสาธารณะในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565 (กส.)	15	0.8000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.2000	0.2000	25.00	0.2000	25.00	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.6000	75.00	0.8000	100.00			
1.2.5	[65P01E] โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	14	3.5000	0.2000	0.1200	-	0.3200	9.14	0.4625	0.7100	0.2625	1.4350	41.00	1.7550	50.14	0.2225	0.7625	0.1200	1.1050	31.57	2.8600	81.71	0.1600	0.1200	0.3600	0.6400	18.29	3.5000	100.00	สช. -นางสาว ธัญญาภรณ์ บุญแสน		
1.2.5.1	[65P01E01] สนับสนุนกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คณส./อนุกรรมการฯ 2 คณะ)	20	0.6000	-	-	-	-	0.00	0.2000	-	-	0.2000	33.33	0.2000	33.33	-	0.2000	-	0.2000	33.33	0.4000	66.67	-	-	0.2000	0.2000	33.33	0.6000	100.00			
1.2.5.2	[65P01E02] สนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติรายประเด็น/มติ	60	1.9000	0.2000	0.1200	-	0.3200	16.84	0.1200	0.6200	0.1200	0.8600	45.26	1.1800	62.11	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	18.95	1.5400	81.05	0.1200	0.1200	0.1200	0.3600	18.95	1.9000	100.00			
1.2.5.3	[65P01E03] สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับชาติไปสู่ระดับพื้นที่	10	0.5000	-	-	-	-	0.00	0.1025	0.0900	0.1025	0.2950	59.00	0.2950	59.00	0.1025	0.1025	-	0.2050	41.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00			
1.2.5.4	[65P01E04] สนับสนุนการติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	5	0.2000	-	-	-	-	0.00	0.0400	-	0.0400	0.0800	40.00	0.0800	40.00	-	0.0400	-	0.0400	20.00	0.1200	60.00	0.0400	-	0.0400	0.0800	40.00	0.2000	100.00			
1.2.5.5	[65P01E05] ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	5	0.3000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	-	0.3000	100.00	0.3000	100.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.3000	100.00			
1.2.6	[65P01F] โครงการสนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	2	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	สช. -นางสาว ธัญญาภรณ์ บุญแสน		
1.2.6.1	[65P01F01] สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกลุ่มเป้าหมายหรือประเด็นเฉพาะ	100	0.5000	0.2350	0.0500	0.0850	0.3700	74.00	0.1300	-	-	0.1300	26.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00	-	-	-	-	0.00	0.5000	100.00			

ลำดับ	ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	%ค่าน้ำหนักระดับกิจกรรม	งบประมาณ(ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ/งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (ล้านบาท)																									ผู้รับผิดชอบ	
				พ.ศ. 2564					พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2565					พ.ศ. 2565											
				ไตรมาสที่ 1					ไตรมาสที่ 2					ไตรมาสที่ 3					ไตรมาสที่ 4											
ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ม.ค	ก.พ	มี.ค	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์	ยอดรวม	เปอร์เซ็นต์							
<b>13</b>	<b>ส่วน.</b>		<b>10.7000</b>	<b>4.3185</b>	<b>2.2098</b>	<b>0.7048</b>	<b>7.2330</b>	<b>67.60</b>	<b>0.4635</b>	<b>0.1448</b>	<b>0.6748</b>	<b>1.2830</b>	<b>11.99</b>	<b>8.5160</b>	<b>79.59</b>	<b>0.3485</b>	<b>0.3898</b>	<b>0.5798</b>	<b>1.3180</b>	<b>12.32</b>	<b>9.8340</b>	<b>91.91</b>	<b>0.5935</b>	<b>0.2148</b>	<b>0.0578</b>	<b>0.8660</b>	<b>8.09</b>	<b>10.7000</b>	<b>100.00</b>	
2.1	[V04M02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ		4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00	
2.1.1	[65P02A] โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	24	4.0000	1.0300	1.0800	0.6900	2.8000	70.00	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	10.00	3.2000	80.00	0.3000	0.2500	0.1000	0.6500	16.25	3.8500	96.25	0.0500	0.1000	-	0.1500	3.75	4.0000	100.00	ส่วน.นางสาวชลาลัย
2.1.1.1	[65P02A01] สนับสนุนกลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3	75	3.0000	0.8300	1.0800	0.6900	2.6000	86.67	0.2500	0.0500	0.1000	0.4000	13.33	3.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	3.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	3.0000	100.00	
2.1.1.2	[65P02A02] สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สัปดาห์ที่ 3	5	0.2000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.1500	75.00	0.1500	75.00	-	0.0500	-	0.0500	25.00	0.2000	100.00	
2.1.1.3	[65P02A03] สนับสนุนการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามประเมินผลระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 1	10	0.4000	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	-	0.1500	0.2000	-	0.3500	87.50	0.3500	87.50	0.0500	-	-	0.0500	12.50	0.4000	100.00	
2.1.1.4	[65P02A04] สนับสนุนการจัดทำรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพของไทยตามยุทธศาสตร์ด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ	10	0.4000	0.2000	-	-	0.2000	50.00	-	-	-	-	0.00	0.2000	50.00	0.1000	-	0.0500	0.1500	37.50	0.3500	87.50	-	0.0500	-	0.0500	12.50	0.4000	100.00	
2.4	[V04M02D] โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ		3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00	
2.4.4	[65P02D] โครงการพัฒนาระบบราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะ	6	3.0000	2.2600	0.1050	0.0050	2.3700	79.00	0.1850	0.0700	0.0650	0.3200	10.67	2.6900	89.67	0.0200	0.1150	0.0200	0.1550	5.17	2.8450	94.83	0.0150	0.0900	0.0500	0.1550	5.17	3.0000	100.00	ส่วน.นางสาวชลาลัย
2.4.4.1	[65P02D01] สนับสนุนกลไกคณะทำงานจัดการความรู้และพัฒนาคุณภาพของ สข.	5	0.0300	0.0050	-	0.0050	0.0100	33.33	-	0.0050	-	0.0050	16.67	0.0150	50.00	0.0050	-	0.0050	0.0100	33.33	0.0250	83.33	-	0.0050	-	0.0050	16.67	0.0300	100.00	
2.4.4.2	[65P02D02] สนับสนุนการศึกษา พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในประเด็นสำคัญทางนโยบายและยุทธศาสตร์	30	0.4000	0.2550	0.0050	-	0.2600	65.00	0.0150	0.0150	0.0150	0.0450	11.25	0.3050	76.25	0.0150	0.0150	0.0150	0.0450	11.25	0.3500	87.50	0.0150	0.0150	0.0200	0.0500	12.50	0.4000	100.00	
2.4.4.3	[65P02D03] สนับสนุนการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพสำหรับบุคลากร สข.	20	0.3500	-	0.0500	-	0.0500	14.29	0.1200	0.0500	-	0.1700	48.57	0.2200	62.86	-	0.0500	-	0.0500	14.29	0.2700	77.14	-	0.0500	0.0300	0.0800	22.86	0.3500	100.00	
2.4.4.4	[65P02D04] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย	10	0.2200	-	0.0500	-	0.0500	22.73	0.0500	-	0.0500	0.1000	45.45	0.1500	68.18	-	0.0500	-	0.0500	22.73	0.2000	90.91	-	0.0200	-	0.0200	9.09	0.2200	100.00	
2.4.4.5	[65P02D05] สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพของพื้นที่	35	2.0000	2.0000	-	-	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00	-	-	-	-	0.00	2.0000	100.00	
2.5	[V04M02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม		3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00	
2.5.5	[65P02E] โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	22	3.7000	1.0285	1.0248	0.0098	2.0630	55.76	0.0285	0.0248	0.5098	0.5630	15.22	2.6260	70.97	0.0285	0.0248	0.4598	0.5130	13.86	3.1390	84.84	0.5285	0.0248	0.0078	0.5610	15.16	3.7000	100.00	ส่วน.นางสาวทัศนีย์
2.5.5.1	[65P02E01] สนับสนุนการดำเนินงานของกลไกกำกับดูแลข้อมูลข่าวสารและระบบดิจิทัลของ สข.	10	0.1000	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0500	50.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.0750	75.00	0.0125	0.0063	0.0063	0.0250	25.00	0.1000	100.00	
2.5.5.2	[65P02E02] พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	80	3.5000	1.0125	1.0000	-	2.0125	57.50	0.0125	-	0.5000	0.5125	14.64	2.5250	72.14	0.0125	-	0.4500	0.4625	13.21	2.9875	85.36	0.5125	-	-	0.5125	14.64	3.5000	100.00	
2.5.5.3	[65P02E03] สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และพ.ร.บ.การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	10	0.1000	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0510	51.00	0.0035	0.0185	0.0035	0.0255	25.50	0.0765	76.50	0.0035	0.0185	0.0015	0.0235	23.50	0.1000	100.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>180.6400</b>	<b>44.4582</b>	<b>14.1954</b>	<b>14.9922</b>	<b>73.6458</b>	<b>40.77</b>	<b>14.0020</b>	<b>10.2119</b>	<b>11.2825</b>	<b>35.4964</b>	<b>19.65</b>	<b>109.1422</b>	<b>60.42</b>	<b>11.0642</b>	<b>11.1831</b>	<b>11.4289</b>	<b>33.6762</b>	<b>18.64</b>	<b>142.8184</b>	<b>79.06</b>	<b>11.2667</b>	<b>9.5129</b>	<b>17.0421</b>	<b>37.8216</b>	<b>20.94</b>	<b>180.6400</b>	<b>100.00</b>	
1	กง.		-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	0.00	-	0.00		
2	กป.		2.2000	0.0200	0.0100	-	0.0300	1.36	1.0100	-	0.0100	1.0200	46.36	1.0500	47.73	1.0200	-	-	1.0200	46.36	2.0700	94.09	0.0200	0.0300	0.0800	0.1300	5.91	2.2000	100.00	
3	กน.		71.0000	5.7360	5.7350	5.7750	17.2460	24.29	5.7760	5.7810	5.7650	17.3220	24.40	34.5680	48.69	6.2350	5.7710	5.7760	17.7820	25.05	52.3500	73.73	5.7900	5.7950	7.0650	18.6500	26.27	71.0000	100.00	
4	กปส.		4.0000	0.1637	0.0806	0.2637	0.5081	12.70	0.5306	0.4637	0.2806	1.2750	31.88	1.7831	44.58	0.2637	0.2806	1.0806	1.6250	40.63	3.4081	85.20	0.5306	0.0306	0.0306	0.5919	14.80	4.0000	100.00	
5	กสส.		4.0000	0.0620	0.6400	0.9620	1.6640	41.60	0.7220	0.4620	0.5220	1.7060	42.65	3.3700	84.25	0.1620	0.2220	0.0620	0.4460	11.15	3.8160	95.40	0.0620	0.1220	-	0.1840	4.60	4.0000	100.00	
6	กส.		5.0000	0.2052	0.6082	0.3702	1.1835	23.67	0.3702	0.3702	0.4445	1.1848	23.70	2.3684	47.37	0.4445	0.4745	0.4445	1.3634	27.27	3.7318	74.64	0.4462	0.4470	0.3750	1.2682	25.36	5.0000	100.00	
7	กบ.		10.5000	7.9283	0.3814	0.1067	8.4163	80.16	0.5767	0.2094	0.1587	0.9447	9.00	9.3610	89.15	0.1457	0.2158	0.0807	0.4421	4.21	9.8031	93.36	0.3859	0.1994	0.1117	0.6969	6.64	10.5000	100.00	
8	กท.		5.3000	2.7402	0.2300	0.0065	2.9767	56.16	1.5000	0.0065	-	1.5065	28.42	4.4832	84.59	0.1280	-	0.0775	0.2055	3.88	4.6887	88.47	0.1050	0.0063	0.5000	0.6113	11.53	5.3000	100.00	
9	งานตรวจสอบฯ		1.0000	0.0745	0.0575	0.0685	0.2005	20.05	0.0515	0.0685	0.0515	0.1715	17.15	0.3720	37.20	0.0685	0.1015	0.1185	0.2885	28.85	0.6605	66.05	0.1635	0.1245	0.0515	0.3395	33.95	1.0000	100.00	
10	สนพ.		34.5100	19.3680	1.6220	2.3080	23.2980	67.51	1.0380	0.6950	1.9880	3.7210	10.78	27.0190	78.29	0.7150	0.9180	1.1650	2.7980	8.11	29.8170	86.40	0.9400	1.2150	2.5380	4.6930	13.60	34.5100	100.00	
11	สย.		16.4300	2.9768	0.8710	0.6018	4.4497	27.08	1.1710	0.8008	1.0550	3.0268	18.42	7.4765	45.51	0.7408	1.8575	1.1743	3.7727	22.96	11.2492	68.47	1.2200	0.5983	3.3625	5.1808	31.53	16.4300	100.00	
12	สสข.		16.0000	0.8650	1.7500	3.8250	6.4400	40.25	0.7925	1.2100	0.3325	2.3350	14.59	8.7750	54.84	0.7925	0.9525	0.8700	2.6150	16.34	11.3900	71.19	1.0100	0.7300	2.8700	4.6100	28.81	16.0000	100.00	
13	ส่วน.		10.7000	4.3185	2.2098	0.7048	7.2330	67.60	0.4635	0.1448	0.6748	1.2830	11.99	8.5160	79.59	0.3485	0.3898	0.5798	1.3180	12.32	9.8340	91.91	0.5935	0.2148	0.0578	0.8660	8.09	10.7000	100.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>180.6400</b>	<b>44.4582</b>	<b>14.1954</b>	<b>14.9922</b>	<b>73.6458</b>	<b>40.77</b>	<b>14.0020</b>	<b>10.2119</b>	<b>11.2825</b>	<b>35.4964</b>	<b>19.65</b>																	





สำนักงานคณะกรรมการ  
สุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 หมู่ที่ 4 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2832-9000 โทรสาร 0 2832 9001-2

[www.nationalhealth.or.th](http://www.nationalhealth.or.th)