

# แผนปฏิบัติการ

## การดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

### 1 เตรียมการ

สิงหาคม  
2559

1. วางแนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก  
เตรียมกองเลขฯ เขต
2. วางแนวทางการสื่อสาร, พัฒนาศักยภาพ,  
ประเมินผล

กันยายน  
2559

3. จัดทำระเบียบ & แนวปฏิบัติต่างๆ  
ของสำนักงานเลขานุการ
4. จัดทำสื่อสร้างความเข้าใจ
5. หน่วยงานหลัก มอบหมายทีมเลขฯ 13 เขต

ตุลาคม  
2559

7. ประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 12 ต.ค. 59
8. ตั้งศูนย์ประสานเขตฯ ชั่วคราว
9. ประชุมทีมเลขฯร่วมแต่ละเขต 2 ครั้ง
10. เตรียมฐานข้อมูลเครือข่ายพื้นที่  
ยกร่างหลักเกณฑ์สรรหาฯ

พฤศจิกายน  
2559

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)  
พิจารณาการตั้ง คณะกรรมการสรรหา  
และหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา กขป.

2

**สรรหา กขป.**  
ร.ค. 59 – ก.พ. 60  
(3 เดือน)

1. ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ 13 ร.ค. 59
2. คสช. แต่งตั้ง คกก. สรรหา กขป.  
และประกาศหลักเกณฑ์ฯ สรรหา กขป.
3. ดำเนินการสรรหา กขป. 13 เขต

3

**Kick Off**  
มี.ค. 60

1. เสนอ คสช. พิจารณาแต่งตั้ง กขป.  
13 เขต
2. จัดงาน Kick off  
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
3. Orientation กขป. 13 เขตฯ  
ตั้งศูนย์ประสานงานเขตฯ 13 เขต
4. WS. ทีมเลขฯ ครั้งที่ 3  
(AAR การสรรหา)

4

**ดำเนินการ**  
เม.ย. - ก.ย. 60  
(6 เดือน)

1. ประชุม กขป. ครั้งที่ 1 (เม.ย.60)
2. พัฒนาศักยภาพ กขป. เป็นระยะ
3. เวทีเรียนรู้งานของทีมเลขฯ
4. ติดตามประเมินการดำเนินงานเขตฯ

5

**รายงานผล**  
ต.ค. 60

รายงานผลการดำเนินงานของ  
แต่ละเขตต่อ คสช. (ปีละ 1 ครั้ง)